CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
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CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
(CIUDAD JUDICIAL) DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE UBICADO EN EL MUNICIPIO ORIZABA, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAGDO. EDEL HUMBERTO
ALVAREZ PENA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASISTIDO POR EL ING. HUMBERTO
RODRIGUEZ LOSILLA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE
VERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DESARROLLADORA CJ |, S.A.P.l. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS
REPRESENTANTES JOSE LUIS ZULUETA ALEGRIA Y EDMUNDO MARTINEZ
MORENO (EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA”), LAS CUALES SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

Mediante decretos No. 346 y 624 publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave en fechas 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018,
respectivamente y la fe de erratas al decreto numero 624 publicada en la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 24 de octubre de 2018 bajo el nimero
extraordinario 426, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,
autorizo, entre otros, convocar a uno o mas concursos para la celebracion de uno o mas
contratos de asociacion publico-privada para llevar a cabo la construccion,
equipamiento, conservacion y mantenimiento de centros de imparticion de justicia,
sujeto a los limites establecidos en dichos decretos (la “Autorizaciéon del Congreso”).

Con fundamento en la Autorizacion del Congreso y el articulo 41 de la Ley de
Asociaciones Publico-Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
("LAPPV"), el Poder Judicial publicd en la Gaceta Oficial del Estado, en su pagina web
https://www.pjeveracruz.qgob.mx/ y en El Diario de Xalapa, en todos los casos el dia 2
de marzo de 2018, la convocatoria numero LP/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018 (la
“Convocatoria”) para participar en un concurso publico con el objeto de adjudicar la
celebracién del presente Contrato Marco (el “Concurso”).

Como resultado del Concurso, mediante acta de fecha 14 de mayo de 2018 el Poder
Judicial emitié un fallo designando como concursante ganador al consorcio integrado
por Agrupacion de Companias Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V;
Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior,
S.A.P.l. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de
Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibran, S.A. de C.V., quien
acreditd su solvencia econdémica y capacidad técnica y financiera de conformidad con
las Bases Generales del Concurso (el “Fallo del Concurso”).
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El concursante ganador del Concurso, en cumpli : ento a las obligaciones derivadas del
Fallo del Concurso, constituyd la Sociedad Mercantil De Propésito Especifico bajo la
denominacion social Desarrolladora CJ |, S.A.P.l..de C.V. (en adelante, el “Contratista”)
acreditando su legal existencia, mediante testimonio de la escritura publica nimero
20,911 de fecha 22 de mayo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Rafael de la
Huerta Manjarrez, Notario PUblico nimero 16 de la Décima Primera Demarcacion
Notarial con residencia en la Ciudad de Xalapa-Enriquez, cuyo primer testimonio quedd
debidamente inscrito ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Veracruz bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018040824 el 22 de mayo de
2018.

Con fecha 25 de mayo de 2018, el concursante ganador celebré con la Sociedad
Mercantil De Propésito Especifico referida en el numeral inmediato anterior, un contrato
de cesion de derechos, con el objeto de ceder a favor de dicha sociedad todos los
derechos y obligaciones derivados del fallo del Concurso, en los mismos términos de
su Propuesta.

Con fecha 30 de mayo de 2018, el Contratista y el Poder Judicial celebraron un Contrato
Marco que comprende la celebracion de 5 (cinco) contratos individuales de asociacién
publico privada para la planeacion y ejecuciéon de la construccion, equipamiento,
conservacion y mantenimiento de 5 (cinco) centros de imparticién de justicia (Ciudad
Judicial) del poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el
esquema de asociacion publico-privada, de conformidad con la Ley de Asociaciones
Publico-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujeto al
cumplimiento de las Condiciones Previas sefialadas en la Clausula Segunda de dicho
Contrato Marco.

DECLARACIONES

Declara el Poder Judicial, por conducto de su repfesentante, que:

1. Con fundamento el articulo 103 fracciones |, XIV y XXIl y demds aplicables de la Ley
Numero 615 Organica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, atender las necesidades administrativas del Poder Judicial del
Estado.

2. Su representante, el Magistrado Edel Humberto Alvarez Pefia Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en términos de lo dispuesto
por el articulo 88, fracciones | y IV de la Ley Numero 615 Organica del Poder Judicial

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como en atencion
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al contenido del acta del pleno extraordinario celebrado por el Tribunal superior de
Justicia el 1 de diciembre de 2016 en la que resulté electo y rindié protesta.

. Tiene la necesidad de celebrar una asociacion publico-privada para la construccion,

equipamiento, conservacion y mantenimiento del centro de imparticion de justicia (la
“Ciudad Judicial”) del Poder Judicial del Estado en el municipio Orizaba, para lo cual,
en cumplimiento de la Legislacién Aplicable, adjudicé el Contrato Marco al Contratista
y cumplié las Condiciones Previas para la celebracién del presente Contrato Individual
de APP, de conformidad con lo establecido en los Antecedentes de este Contrato.

Los montos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pago conforme a este
Contrato se encuentran previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2018 aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave publicado en
la Gaceta Oficial del Estado el dia 22 de diciembre de 2017; y en cumplimiento de lo
previsto en los articulos 14 y 24 de la LAPPV.

Para efectos del presente Contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Av. Lazaro
Cardenas No. 373, Colonia El Mirador, Xalapa, Veracruz, cédigo postal 91170.

Que reconoce que no cumplié con todas las condiciones suspensivas establecidas en
la Clausula Tercera del Contrato Marco que se requieren para la firma del presente
contrato y se obliga a cumplirlas de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato.

Declara el Contratista, por conducto de su representante legal, que:

Es una sociedad andénima promotora de inversion de capital variable, debidamente
constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
segun consta en la escritura publica numero 20,911 de fecha 22 de mayo de 2018,
otorgada ante la fe del licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario Publico nimero
16 de la Décima Primera Demarcacion Notarial con residencia en la Ciudad de Xalapa-
Enriquez, cuyo primer testimonio quedd debidamente inscrito ante el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de Veracruz bajo el folio mercantil electrénico nimero
N-2018040824 el 22 de mayo de 2018.

Su objeto social consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para la
construccion y equipamiento de las obras, asi como para la conservacion vy
mantenimiento del centro de imparticion de justicia del Poder Judicial del Estado en,
entre otros, el municipio Orizaba, de conformidad con las condiciones fisicas y
operativas establecidas en el presente Contrato; y su naturaleza juridica se encuentra
dentro de lo establecido en el articulo 78 de la LAPPV.

Su representante cuenta con los poderes y facultades necesarios para celebrar el
presente Contrato, segun consta en la escritura publica nimero 20,911 de fecha 22 de
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mayo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario
Publico nimero 16 de la Décima Primera Demafcacion Notarial con residencia en la
Ciudad de Xalapa-Enriquez, cuyo primer testimonio quedd debidamente inscrito ante el
Registro Publico de la Propiedad y del Comerci® de Veracruz bajo el folio mercantil
electréonico niimero N-2018040824 el 22 de maya|de 2018, mismos que no le han sido
limitados, modificados ni revocados en forma alguna, a la fecha de firma del presente
Contrato.

Cuenta con plena capacidad legal, técnica, financiera y econémica para celebrar el
presente Contrato, asi como para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones
derivadas del mismo.

La celebracion y cumplimiento del presente Contrato no constituyen violacion alguna a
cualquier compromiso de caracter legal, obligacion de caracter contractual o disposicién
legal, mexicana o extranjera, federal, estatal o local.

Su Registro Federal de Contribuyentes es DCI180522U62, seguin consta en el Acuse
Unico de Inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes de fecha 12 de junio de
2018.

Conoce y acepta plenamente el contenido y requisitos de la LAPPV y demas Legislacion
Aplicable, asi como de las Bases Generales del Concurso.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni sus accionistas o socios, ni el personal
que en el labora, ni sus Subsidiarias, se encuentran dentro de los supuestos de
impedimento establecidos en el articulo 39 de la LAPPV, y que no tiene impedimentos
de caracter legal, ni de alguna otra indole, que interfiera con el desarrollo del Proyecto.

Bajo protesta de decir verdad, ha cumplido y se encuentra en cumplimiento con sus
obligaciones fiscales segun consta en: (i) constancia de cumplimiento de obligaciones
fiscales por contribuciones estatales expedida porila Direccion General de Recaudacion
de la Secretaria de Finanzas y Planeacion; ;y (i) opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administracion Tributaria.

|
Para cubrir las inversiones requeridas para Ilevér a cabo lo pactado en el presente
Contrato, promovera, gestionara, obtendra vy |aplicara los recursos econémicos
necesarios.
Para efectos del presente Contrato, sefiala coma su domicilio el ubicado en Av. Vista

hermosa No. 7, interior 701 Col. Las Animas, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Declaran las Partes, conjuntamente, por conduct@ de sus representantes legales, que:
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1. Las Bases del Concurso que originan el presente Contrato, el Contrato Marco, el propio
Contrato y sus Anexos son los instrumentos que vinculan a las Partes en sus derechos
y obligaciones respecto de la planeacién y ejecucion de la construccién, equipamiento,
conservacion y mantenimiento del centro de imparticion de justicia (Ciudad Judicial) del
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ubicado en el Municipio
de Orizaba.

2. Las obligaciones contenidas en el presente Contrato no modifican las Bases del
Concurso que les da origen.

3. Que estan de acuerdo en suscribir el presente Contrato derivado del reconocimiento del
Poder Judicial y sujetar todas y cualesquiera obligaciones del Contratista al
cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, incluyendo las establecidas en la
Clausula Tercera del Contrato Marco de conformidad con el presente Contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes convienen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. INTERPRETACION; ANEXOS.

1.1. Interpretacion del Contrato.

El presente Contrato se interpretara de la siguiente forma:

a) Las palabras escritas con mayuscula inicial, asi como las frases compuestas de
palabras escritas con mayuUscula inicial, son términos definidos que para todos los
efectos del presente Contrato tienen los significados que a cada término se le
atribuye en el Anexo “1” (Definiciones y Glosario de Términos) de este Contrato
o en el presente Contrato o cualquiera de sus anexos, o en las Bases Generales del
Concurso o el Contrato Marco, segun el caso.

b) Salvo que se sefiale expresamente lo contrario, las referencias a clausulas,
secciones, parrafos, subparrafos y anexos son referencias a clausulas, secciones,
parrafos, subparrafos y anexos del presente Contrato. Asimismo, las frases “este
Contrato” y el “presente Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el
presente Contrato y en todos y cada uno de sus anexos.

c) Los anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo para todos los
efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo como si a la letra
se insertasen.

d) Los términos definidos en forma singular tendran el significado correlativo en plural
cuando se utilicen en forma plural y viceversa.
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e) Las referencias hechas en este Contrato a las @isposiciones del presente Contrato o
de cualquier otro contrato o documento se jfentenderan tal y como éstos sean
modificados o re-expresados en el futuro.

f) En caso de cualquier discrepancia, diferencia © contradiccion entre lo previsto en la
Propuesta y lo previsto en este Contrato y I0s anexos de este, prevaleceran los
términos del presente Contrato.

g) Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden que
corresponden a dias naturales salvo que especificamente se establezca que
corresponden a Dias Habiles.

h) En caso de discrepancia entre las Bases Gegnerales del Concurso y el presente
Contrato, prevalecera lo dispuesto por éste ultimo.

i) En caso de discrepancia entre el Contrato Mar¢o y el presente Contrato, prevalecera
lo dispuesto por éste ultimo.

1.2, Anexos.

Anexo 1 Definiciones y Glosario dé Términos

Anexo 2 Alcance de los Trabajos

Anexo 3 Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas

Anexo 4 Condiciones Suspensivas

Antxo 5 Proced:mfgqto de Entrega de la Cuidad Judicial del
Poder Judicial

Anexo 6 Terminacion Anticipada

Anexo 7 Mecanismo de Pago

Anexo 8 Penas Convencionales

Anexo 9 Seguros

Anera 4D Formato de Autorizacion de Inicio de Construccion de
las Obras

Anexo 11 Formatos de Reportes
Formato de Acta de Entréega Recepcion de las Obras

Anexo 12 02y ) G
e Inicio de Conservacion ¥ Mantenimiento

Anexo 13 Ingenieros Independientes

Anexo 14 Normas y Reglamentos

AnidsodB Form._ato de Certificado|de Entrega de la Ciudad
Judicial !

SEGUNDA. OBJETO.

Sujeto al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, el Poder Judicial encomienda
al Contratista, y el Contratista se obliga a llevar a gabo, la planeacion y ejecucion de la
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Construccion, Equipamiento, Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial en el
Municipio de Orizaba, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujeto a lo dispuesto
en el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) del presente Contrato y conforme a los
Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas que se establecen en el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas) de este Contrato.

TERCERA. VIGENCIA.

3.1. Vigencia del Contrato.

El Contrato iniciara su vigencia a partir de la fecha de firma del presente Contrato y
permanecera vigente hasta que concluya el Plazo de Conservaciéon y Mantenimiento (la
“Vigencia del Contrato”), por lo que el plazo maximo del proyecto sera de hasta 10,119 (diez
mil ciento diecinueve) dias equivalente a 333 (trecientos treinta y tres) meses contados a
partir de la firma del presente Contrato, plazo que incluye el periodo de 9,132 (nueve mil
ciento treinta y dos) dias equivalente a 300 (trescientos) meses contados a partir de que
concluya en Plazo de Construccion y Equipamiento por lo que su fecha de vencimiento no
podra exceder del 30 de julio de 2046, de conformidad con lo establecido en la Autorizacion
del Congreso. Lo anterior en el entendido que dicho plazo se podra prorrogar mediante
convenio modificatorio por acuerdo entre las partes o de forma automatica en caso de
suspension de plazos en términos de la clausula 3.4 del presente Contrato.

No obstante lo sefalado en el parrafo anterior, todas y cualesquier obligaciones a carg f)
del Contratista estaran sujetas al cumplimiento de las condiciones suspensivas que s
sefalan en el Anexo “4” (las “Condiciones Suspensivas”).

Las Condiciones Suspensivas deberan cumplirse en un plazo maximo de 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de firma de este Contrato, prorrogables por 6 (seis) meses
adicionales previo consentimiento escrito del Contratista. En caso de que venza el plazo
para el cumplimiento de las Condiciones Suspensivas sin que una o varias se hayan
cumplido, el Contratista podra dar por terminado unilateralmente este Contrato sin
responsabilidad de ningun tipo.

En caso de que Poder Judicial no cumpla con las Condiciones Suspensivas en el plazo
indicado en este parrafo, el Poder Judicial debera reembolsar los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efectivamente realizados y comprobados
por la Contratista relacionados con la Ciudad Judicial, incluyendo (sin estar limitado a) los
gastos en los que haya incurrido por la constitucion y administracion del Fideicomiso de
Administracion.

En la fecha en que se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas iniciara el Plazo de *
Elaboracion y Aprobacion de Proyecto Ejecutivo. "

3.2. Obligacién de Transmision a la Terminacién del Contrato.
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Al término de la Vigencia del Contrato o de su prdfroga, en su caso, la propiedad de la
Ciudad Judicial y las instalaciones adheridas de| manera permanente a ésta, sera
transmitida a favor del Poder Judicial, sin costo alguno y libres de todo gravamen, de
conformidad con lo establecido en el Anexo “5” (Progedimiento de Entrega de la Cuidad
Judicial del Poder Judicial) del presente Contrato. |

3.3. Computo de Plazo.

Para efectos del cémputo de la Vigencia del Contrato, no se consideraran los periodos
mayores a 5 (cinco) dias naturales consecutivos o 10 (diez) dias naturales no consecutivos
dentro del plazo de un mes, en que por Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por causas no
imputables al Contratista (incluyendo causas imputables al Poder Judicial): (i) se produzca
un retraso en la Fecha de Inicio de las Obras; (ii) se suspenda la ejecucion de las obras de
Construccion y/o Equipamiento; (iii) se produzca un rétraso en la Fecha de Terminacion de
Obra o en la Fecha de Inicio de Conservacion y Mantenimiento; (iv) se suspenda la
Conservacion y/o Mantenimiento de la Ciudad Judicial; y/o (v) de cualquier forma, se impida
total o parcialmente, la realizacion del Proyecto. Al efecto, el Poder Judicial y el Contratista
levantaran un acta circunstanciada por cada evento dentro de las 72 (setenta y dos) horas
siguientes a que ocurra el retraso o suspension de que se trate, con objeto de llevar la
contabilidad de los dias equivalentes que no seran tomados en cuenta para el computo de
la Vigencia del Contrato.

En caso de que el supuesto sefialado en el parrafg anterior tenga una duracién mayor a
30 (treinta) dias naturales, se podra dar por terminado el Contrato de forma anticipada, a
" entera discrecion del Contratista (tratandose de causas no imputables al Contratista) y a
entera discrecion del Contratista o del Poder Judicial (tratandose de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor), en cuyo caso, el Poder Judicial debera pagar al Contratista la indemnizaciéon que
corresponda en términos de lo sefialado en el Anexo “6”(Terminaciéon Anticipada).

3.4. Prérroga de la Vigencia del Contrato.

Sujeto a lo establecido en la LAPPV, previo al vericimiento de la Vigencia del Contrato,
las Partes podran acordar prérrogas y, en su caso revisar las condiciones del Contrato.
Dichas prérrogas unicamente podran otorgarse por parte del Poder Judicial hasta por un
término igual al periodo de Vigencia del Contrato.

CUARTA. CONTRAPRESTACION.

4.1. Contraprestacion.

El monto de la inversion publica productiva que realizara el Contratista correspondiente
a la Construccion y Equipamiento de las Obras can Capital de Riesgo y, en su caso,
Financiamiento sera de $155,992,069.54 (ciento cincuenta y cinco millones novecientos
noventa y dos mil sesenta y nueve pesos 54/100 M.NJ) a valor presente al 28 de septiembre
de 2017.

NACIONAL NO. Modelo de Contrat
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Durante el Plazo de Conservacién y Mantenimiento, el Poder Judicial pagara al
Contratista como contraprestacién mensual (la “Contraprestaciéon”) conforme al presente
Contrato la cantidad de $1,684,898.34 (un millén seiscientos ochenta y cuatro mil
ochocientos noventa y ocho pesos 34/100 M.N.) mas el IVA, a valor presente al 28 de
septiembre de 2017, correspondiente, monto que incluye: (i) un componente por la cantidad
de $1,364,930.61 (un millén trescientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta pesos
61/100 M.N.) mas IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017, relativo al reembolso
de la inversion publica productiva correspondiente a la Construccion y Equipamiento de las
Obras con Capital de Riesgo y, en su caso, Financiamiento, incluyendo rendimientos (la
“Tarifa 1”) y (ii) un componente por la cantidad de $319,967.73 (trescientos diecinueve mil
novecientos sesenta y siete pesos 73/100 M.N.) mas IVA, a valor presente al 28 de
septiembre de 2017, relativo al pago de servicios de Mantenimiento y Conservacion de la
Ciudad Judicial (la “Tarifa 2"), sujeto a lo establecido en el Anexo “7” (Mecanismo de
Pago).

La Contraprestacion se ajustara automaticamente con base en el indice Nacional de
Precios al Consumidor cada seis meses, 0 antes si ese indice presenta variaciones
superiores al 5% (cinco por ciento) con respecto al ultimo ajuste realizado. Los ajustes se
llevaran a cabo de manera semestral, los dias 15 de enero y 15 de julio de cada afo, a
partir de la firma del Contrato y durante la Vigencia del Contrato. Las Partes reconocen que
los montos sefnalados en el presente Contrato son a precios del 28 de septiembre de 2017,
por lo que la Contratista podra realizar los ajustes considerando los incrementos al indice
Nacional de Precios al Consumidor desde dicha fecha. m

4.2. Forma de Pago.

El Contratista tendra derecho a recibir mensualmente el pago de la Contraprestacion por
la ejecucion y desarrollo del Proyecto, a partir de la Fecha de Inicio de Conservacion y
Mantenimiento y durante un plazo de 300 (trescientos) meses. El Poder Judicial debera
pagar al Contratista: (i) la Tarifa 1 de la Contraprestacion dentro de los primeros 10 (diez)
Dias Habiles de cada mes, sin que dicha Tarifa 1 esté sujeta a penalidad, retencion o
deductiva alguna; y (ii) la Tarifa 2 de la Contraprestacién en los plazos y sujeto al
procedimiento establecido en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago), de conformidad con la
tabla de erogaciones pendientes de pago adjunta al Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

El Contratista debera entregar al Poder Judicial la factura que corresponda por el monto
pagadero por concepto de Tarifa 1 de la Contraprestacion, dentro de los 6 (seis) primeros
Dias Habiles de cada mes y la factura que corresponda por el monto pagadero por concepto 6}
de Tarifa 2 de la Contraprestacion, en el plazo sefialado en el Anexo “7” (Mecanismo de
Pago).

4.3. Pago de la Contraprestacion.
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Como fuente de pago principal del Contrato Individtal de APP, el Poder Judicial se obliga
a obtener los recursos necesarios y suficientes para cubrir oportunamente la
Contraprestacion, a través de la asignacion presupuestaria multianual, bajo la modalidad
de Proyecto de Asociacion Publico-Privada en el Presupuesto de Egresos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para tal efecto, lel Poder Judicial llevard a cabo la
transferencia al Fideicomiso de Administraciéon de la|cantidad necesaria para cumplir con
sus obligaciones de pago, incluyendo el pago de la Tarifa 1 y la Tarifa 2 de la
Contraprestacion, en los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

Para efectos del articulo 32 del Reglamento del Registro Plblico Unico, el Poder Judicial
en este acto afecta hasta el 100% (cien por ciento) del presupuesto autorizado para las
asociaciones publico privadas del Poder Judigial, correspondientes al proyecto
construccién, equipamiento, conservacion y mantenimiento de ciudades judiciales (Anexo
XX del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2018, y
cualquier otro que corresponda a los Presupuestos de Egresos de Veracruz de Ignacio de
la Llave de los ejercicios subsecuentes) que deberd ser su suficientes para cubrir
oportunamente la Contraprestacion y cualquier otra obligaciéon de pago que deba realizar el
Poder Judicial por dichas asociaciones publico privadas.

4.4. Fondo de Reserva y Fuente Alterna de Pago.

El Poder Judicial debera: (i) constituir el Fondo de Reserva en el patrimonio del
Fideicomiso Maestro para cubrir cualquier insuficiencia o falta de pago de cualquier
Contraprestacion, y (ii) causar que se afecten las Participaciones al Fideicomiso Maestro
para servir como Fuente Alterna de Pago de la Contraprestacion, mediante la reconstitucion
del Fondo de Reserva, de conformidad con el Fideicamiso Maestro. El Fondo de Reserva,
el Fideicomiso Maestro y la afectacion de Participaciones permaneceran constituidos y
vigentes mientras existan obligaciones pendientes, a cargo del Poder Judicial derivadas del
presente Contrato. El Contratista (directamente o atraves del fiduciario del Fideicomiso
Maestro) tendra derecho a requerir recursos del Fondo de Reserva y a la reconstitucion del
mismo con cargo a la Fuente Alterna de Pago mediante instruccion al fiduciario del
Fideicomiso de Administracion, a partir del Dia Habil siguiente a que hubiere vencido el
plazo para el pago de la cantidad que corresponda, sin perjuicio de que se establezcan
mecanismos para la operacién automatica de dithos pagos en el Fideicomiso de
Administracion y en el Fideicomiso Maestro. '

4.5 Moneda y Lugar de Pago.

Todos los pagos que el Poder Judicial deba realizar al Contratista conforme al presente
Contrato, se haran en Pesos a la cuenta bancaria de|la institucion bancaria mexicana que
indiguen el Contratista por escrito al Poder Judicial.
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QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A partir de la fecha en que se cumplan las Condiciones Suspensivas y hasta que
concluya la Vigencia del Contrato, el Contratista tendra los derechos que en esta Clausula
y en la Legislacion Aplicable se especifican y, debera cumplir con todas las obligaciones a
su cargo establecidas en este Contrato y en la Legislacion Aplicable.

5.1. Derechos del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 81 de la LAPPV, el Contratista tendra
los siguientes derechos:

5.1.1.Pago por los Trabajos.

El Contratista tendra derecho a recibir la Contraprestacion por la ejecucién y desarrollo
del Proyecto, conforme a la Clausula Cuarta y el Anexo “7” (Mecanismo de Pago) del
presente Contrato.

5.1.2. Otorgamiento de Prérrogas.

El Contratista tendra derecho de solicitar al Poder Judicial el otorgamiento de prérrogas
a la Vigencia del Contrato, incluyendo sin limitar cuando ocurran circunstancias que afecten
el equilibrio econémico del Contrato.

El Contratista debera fundamentar la solicitud de dichas prérrogas al Poder Judicial,
mediante los analisis correspondientes y con la entrega de la documentacion que aporte
elementos suficientes para justificar su solicitud de prorroga.

El Poder Judicial debera dar respuesta a la solicitud de prérroga del Contratista po

escrito, en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias Habiles posteriores a la presentacion d
la solicitud de prorroga del Contratista.

5.1.3.Pago de Indemnizaciones.

El Contratista tendra el derecho de recibir las indemnizaciones previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

5.2. Obligaciones del Contratista y del Poder Judicial.

5.2.1.Ejecucion y Desarrollo del Proyecto.

El Contratista se obliga a ejecutar las Obras y a instalar el Equipamiento de las mismas,
asi como a realizar los trabajos de Conservacion y Mantenimiento, de conformidad con los
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I
Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas!que se establecen en el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técniq#as) de este Contrato.

El Poder Judicial debera realizar los actos y gestiones necesarios para permitir al
Contratista la ejecucion de las Obras de Construcciéx y la instalacion del Equipamiento.

5.2.2.Personal del Contratista.

El Contratista, en términos de su Propuesta, serd responsable de la seleccién, costo,
desempefio, actos, incumplimientos, omisiones o negligencia de todo el personal que
contrate para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato.

El Contratista podra realizar cambios al personal siempre y cuando cumpla por lo menos
con la experiencia acreditada por el personal presentado en su Propuesta.

5.2.3.Seguridad.

El Contratista, para la ejecucién y desarrollo del Proyecto, deberda cumplir con la
Legislacion Aplicable en materia de seguridad. Para dichos efectos, el Contratista debera
informar a su personal, Subcontratistas y proveedores que, por cualquier razén accedan al
Inmueble, sobre las medidas de seguridad que deberan cumplir.

5.2.4.Inmueble.

El Poder Judicial se obliga a entregar a la Contralista copia de la documentacion en la
que se acredite que adquirié el Inmueble sobre el cual deberan llevarse a cabo las obras
de Construccién y Equipamiento de la Ciudad Judicial, mismo que debera cumplir con los
requerimientos técnicos que se establecen en el Anexo 2 (Caracteristicas requeridas para
los Inmuebles) del Contrato Marco y debera poner a disposicién del Contratista el Inmueble
en condiciones 6ptimas, a juicio del Contratista, para que éste pueda iniciar las obras de
Construcciéon y Equipamiento.

En términos del articulo 2430 del Cddigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y sujeto al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas sefaladas en la Clausula
3.1 del presente Contrato, el Poder Judicial concede el uso del Inmueble al Contratista de
forma gratuita y le entrega la posesion, obligandose el Contratista a restituirla al terminar la
Vigencia del Contrato. El Poder Judicial expresamente autoriza al Contratista para que, bajo
su exclusiva responsabilidad, brinde acceso y permita el uso del Inmueble a empleados,
Subcontratistas, proveedores y demas personas que se requieran para el desarrollo del
Proyecto. El Contratista no serd responsable de la conservacion, deterioro o gastos
relacionados con el Inmueble o los bienes adheridogs al mismo, incluyendo accesiones y
construcciones, salvo por lo expresamente establecldp en el presente Contrato como parte
de la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Jugdicial.
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Considerando que el comodato pactado en la presente Clausula se constituye a efecto
de que el Contratista pueda cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, el Poder Judicial no podréa exigir la restitucion del Inmueble previo a que concluya
la Vigencia del Contrato. En caso de que el Poder Judicial impida u obstruya el acceso o el
uso del Inmueble por parte del Contratista, debera indemnizar al Contratista en términos de
lo sefalado en el Anexo “8” (Penas Convencionales) y, sujeto a lo establecido en la
Clausula 3.3. del presente Contrato, se podra suspender la Vigencia del Contrato. En caso
de que el impedimento u obstruccién tenga una duraciéon mayor a 5 (cinco) dias naturales
consecutivos

El Inmueble sélo podra ser destinado a los propésitos establecidos en el presente
Contrato. '

El Poder Judicial se obliga a mantener vigentes los Permisos que se requieran para el
desarrollo del Proyecto.

5.2.5.Anuncios y Publicidad.

El Contratista no podra, sin la autorizacién previa y por escrito del Poder Judicial, realizar
actividades publicitarias, promocionales o de indole similar dentro o en las inmediaciones
del Inmueble, incluyendo, sin limitacioén, la colocacién de espectaculares, anuncios,
pancartas o entrega de folletos. El Poder Judicial no hara uso del nombre o logotipo del
Contratista y/o sus Subsidiarias, sin el consentimiento previo y por escrito del Contratis

5.2.6.Financiamiento.

El Contratista sera el unico responsable de obtener los recursos necesarios para cumpjir
con sus obligaciones conforme a este Contrato. En ningun caso, la falta de obtencién del
financiamiento por parte del Contratista sera una causa de retraso en el inicio de los trabajos
bajo el presente Contrato.

El Contratista debera mantener vigente la Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo
en términos de lo sefialado en la Clausula 12.1 del presente Contrato.

5.2.7.Capital Social y Estatutos Sociales del Contratista.

El Contratista debera mantener, como minimo, un capital social minimo suscrito y
pagado equivalente a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin derecho a retiro.

Se requerira del consentimiento previo y por escrito del Poder Judicial para modificar los

estatutos sociales del Contratista en caso de que dicha modificacion pudiere afectar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en términos del presente Contrato.

5.2.8.Contratacion y Renovacion de Seguros.
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El Contratista debera contratar los seguros que se/describen en el Anexo “9” (Seguros)
y mantenerlos vigentes durante el plazo que en dicha Anexo se indica, de conformidad con
lo establecido en la Clausula Décima Tercera del||presente Contrato. Se designara al
fiduciario del Fideicomiso de Administracién comq@ beneficiario de los seguros y las
indemnizaciones que se cobren al amparo de los mismos se aplicaran en términos de lo
que se sefale en el Fideicomiso de Administracion.

5.2.9.Derecho de Supervision.

El Contratista permitira que el Poder Judicial, a través del Ingeniero Independiente o de
sus representantes o funcionarios autorizados, lleven a cabo la supervision o auditorias
respecto de: (i) la Construccion y Equipamiento de las Obras; (ii) la Conservacion y
Mantenimiento de la Ciudad Judicial, (iii) cualquier documento directamente relacionado
con los incisos (i) y (ii) anteriores, que se justifique razonablemente que deba conocer el
Poder Judicial. Dichas revisiones y auditorias se realizaran cuando sea solicitado, previa
notificacion por escrito al Contratista por lo menos con 10 (diez) Dias Habiles de
anticipacion. Dichas revisiones y auditorias se realizaran en Dias Habiles y en horas
laborables, previamente acordados con el Contratista, de manera en que no interfieran o
interrumpan las operaciones del Contratista.

5.2.10. Subcontratistas; Proveedores y Prestadores de Servicios.

El Contratista podra subcontratar personas fisicas o morales para la ejecucion y
desarrollo total o parcial del Proyecto previa autorizacion por escrito por parte del Poder
Judicial quien no podra negarla sin causa justificada.

El Contratista reconoce y acepta que sera el Unico responsable frente al Poder Judicial
por los actos de cualquiera de sus Subcontratistas conforme a cualquier contrato, convenio,
acuerdo u otro instrumento que celebre el Contratista con dichos Subcontratistas, para el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

En virtud de lo anterior, el Contratista se obliga a obtener y hacer constar en los
contratos, convenios o instrumentos juridicos que celebre con sus Subcontratistas, el
reconocimiento y aceptacion de sus Subcontratistas Tespecto de lo siguiente: (i) que no se
encuentra en los supuestos establecidos en el articula 39 de la LAPPV; (ii) que el Contratista
es el Unico responsable para ejercer y cumplir con sus obligaciones frente a sus
Subcontratistas conforme a los contratos, convenios o instrumentos juridicos que celebre
con ellos; y (iii) que el Contratista sera el Unico responsable frente al Poder Judicial respecto
de los trabajos o servicios que los Subcontratistas realicen a favor del Contratista.

5.2.11. Confidencialidad.
El Contratista y el Poder Judicial se obligan, efi la medida permitida por las Leyes
Aplicables, a guardar confidencialidad de conformidagl con la Clausula Décima Séptima del
presente Contrato.
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5.212. Operacion de la Ciudad Judicial.

El Contratista debera realizar las actividades de Conservacion y Mantenimiento,
absteniéndose de realizar cualquier acto que impida la correcta operacion de la Ciudad
Judicial, de conformidad con la Clausula Décima Quinta del presente Contrato.

El Poder Judicial debera realizar los actos y gestiones necesarios para permitir al
Contratista el desempefio de sus actividades de Conservaciones y Mantenimiento.

5.2.13. Instrucciones del Poder Judicial.

El Contratista debera cumplir con las instrucciones del Poder Judicial cuando éstas sean
consistentes con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, estén
fundadas y motivadas, sean expedidas por funcionario competente y cumplan con los
demas requisitos sefalados en las Leyes Aplicables.

5.2.14. Fideicomiso de Administracién.

El Contratista debera haber celebrado el Fideicomiso de Administracion a mas tardar
dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la LAPPV y la Clausula Octava del
presente Contrato.

5.2.185. Fondo de Reserva y Fuente Alterna de Pago

El Poder Judicial debera mantener vigente el Fideicomiso Maestro y la Fuente Alterna
de Pago, y constituido el Fondo de Reserva, mientras exista cualquier obligacion pendiente
a cargo del Poder Judicial y debera cumplir todas sus obligaciones al amparo de dichos
documentos, en tiempo y forma.

Asimismo, el Poder Judicial debera causar que las Participaciones permanezcan afectas
al Fideicomiso Maestro, y que las mismas sean aplicadas conforme al Fideicomiso Maestro.

SEXTA. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS.

6.1. Proyecto Ejecutivo.

El Plazo de Elaboracion y Aprobacion de Proyecto Ejecutivo iniciara en la fecha en que
se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas sefialadas en la Clausula 3.1 del presente
Contrato y concluira en la fecha en que se expida la Autorizacién de Inicio de Construccion.

El Contratista se obliga a elaborar y entregar al Poder Judicial la propuesta de Proyecto
Ejecutivo, junto con la Solicitud de Expedicion de la Autorizacion de Inicio de Construccion,
en un plazo no mayor a 2 (dos) meses contado a partir de la fecha de inicio del Plazo de
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Elaboracion y Aprobacion de Proyecto Ejecutivo. En gaso de que el Inmueble, a discrecion
del Contratista no cumpla con las condiciones suficientes para llevar a cabo el proyecto de
conformidad con el Proyecto Ejecutivo presentado par el Contratista en su Propuesta dicho
Contratista podra, pero no estara obligado a, desarfollar el Proyecto. En caso de que el
Contratista decida no desarrollar el Proyecto, el Contrato se terminara de forma anticipada
sin responsabilidad para la Contratista.

El Poder Judicial contara con un plazo de 21 (veintiun) dias naturales contados a partir
de la fecha en que el Contratista entregue la propuesta de Proyecto Ejecutivo, para revisarlo
Y

(i) expedir la Autorizacion de Inicio de Construccion en términos del Anexo “10”

(Formato de Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras), en caso
de estar de acuerdo con la propuesta de Proyecto Ejecutivo presentado por el
Contratista; o

(i) notificar por escrito las observaciones que tenga a la propuesta de Proyecto

Ejecutivo. En caso de que a discrecién del Contratista las observaciones tengan
como consecuencia una modificacion | sustancial al Proyecto Ejecutivo
presentado por el Contratista en su Propugsta, dicho Contratista podra, pero no
estara obligado a, desarrollar el Proyecto. En caso de que el Contratista decida
no desarrollar el Proyecto, el Contrato sg¢ terminara de forma anticipada sin
responsabilidad para las Partes. En caso de que las observaciones consistan en
correcciones o precisiones, las Partes tendran un plazo de 42 (cuarenta y dos)
dias naturales para llegar a un acuerdo y aprobar de forma conjunta un Proyecto
Ejecutivo definitivo, haciéndolo constar en la Autorizacion de Inicio de
Construccion suscrita en términos del Anexo “10” (Formato de Autorizaciéon
de Inicio de Construccion de las Obras).

En caso de que venza el plazo sefalado en el parrafo anterior sin que el Poder Judicial
entregue una respuesta, se entendera que la propuesta de Proyecto Ejecutivo fue aprobada
y el Poder Judicial debera expedir la Autorizacion de Inicio de Construccion en términos del
Anexo “10” (Formato de Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras), dentro
de los 7 (siete) dias naturales siguientes al vencimiento del plazo.

En caso de que el Contratista decida no desarrollar el Proyecto por las causas indicadas
en la presente Clausula, tendra derecho al ree!rnbolso de los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efectwamente realizados, comprobados y
relacionados con la Ciudad Judicial.

6.2. Plazo de Construccion y Equipamiento de !Ias Obras.

El Contratista debera iniciar la Construccion y Equipamiento de las Obras precisamente
en la Fecha de Inicio de las Obras y no podra, bajo ninguna circunstancia, dar inicio a la
Construccion y Equipamiento de las Obras sin la previa expedicion de la Autorizacion de
Inicio de Construccion de las Obras. La Construccién y Equipamiento de las Obras debera

LICITACION PUBLICA
NACIONAL NO.
LP/COP/PJE/CJISRM/01/2018

Modelo de Contrato

Individual de APF Pégina 20 de 40

1




realizarse en un plazo de hasta 12 (doce) meses, contados a partir de la Fecha de Inicio de

las Obras (el “Plazo de Construccién y Equipamiento”).

6.3. Construccion y Equipamiento de las Obras.

El Contratista se obliga a realizar la Construcciéon y el Equipamiento de las Obras, de
acuerdo con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) y el Anexo

“3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas) de este Contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios, defectos o vicios de la
Construccion y Equipamiento de las Obras, asi como de los dafios o perjuicios que éstas
causen al Poder Judicial y/o a terceros, en sus bienes o personas.

6.4. Reportes de Construccion y Equipamiento.

Dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada mes calendario que integre el
Plazo de Construccién y Equipamiento, el Contratista debera entregar al Poder Judicial, con
copia para el Ingeniero Independiente, un reporte sobre el avance de la Construccion y
Equipamiento de las Obras ejecutadas en el mes inmediato anterior en el que se certifique
y reconozca el monto de inversion respectivo, en términos del Formato A, incluido en e

Anexo “11” (Formatos de Reportes).

El Ingeniero Independiente contara con un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles para revisar
que lo contenido en el reporte de Construccion y Equipamiento sea consistente con los
avances fisicos de la Construccion y Equipamiento (incluyendo el monto de inversion
respectivo) ejecutados en el mes inmediato anterior. En caso de: (i) estar de acuerdo con
lo reflejado en el reporte de Construcciéon y Equipamiento, el Ingeniero Independiente y el
Poder Judicial lo firmaran en sefial de conformidad; (ii) estar parcialmente de acuerdo con
lo reflejado en el reporte de Construccion y Equipamiento, el Ingeniero Independiente v el
Poder Judicial lo firmaran en senal de conformidad, sefalando en la seccion que
corresponda los conceptos con los que no esté de acuerdo para su posterior revision con
el Contratista; y (iii) no estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de Construccion y
Equipamiento, el Ingeniero Independiente lo manifestara en la seccion del reporte que
corresponda, para su posterior revision con el Contratista. Para los efectos de lo sefialado
en los incisos (ii) y (iii) anteriores, se fijara un plazo de hasta 20 (veinte) Dias Habiles para
que el Contratista y el Ingeniero Independiente revisen los conceptos pendientes de aprobar
y lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, se estara a lo previsto en la

Seccién 20.2.1 del presente Contrato.

6.5 Terminacion de las Obras.

Una vez que el Contratista concluya la Construccién y Equipamiento de las Obras,
debera entregar al Poder Judicial y al Ingeniero Independiente, el Aviso de Terminacién de
Obra, que debera entregarse a mas tardar 3 (tres) dias naturales siguientes a que se

termine el Plazo de Construccion y Equipamiento.
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En dicho Aviso se deberéa notificar al Poder Judicigal, bajo protesta de decir verdad, que

las Obras cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Anlexo “3” (Estandares de Calidad y
Especificaciones Técnicas) y demas términos y co‘ diciones aplicables de este Contrato.

El Poder Judicial y el Contratista fijaran la fecha en la que se realizara la verificacion y,
en su caso, entrega formal de las Obras, que debera llevarse a cabo dentro de los 14
(catorce) dias naturales siguientes a la entrega del Aviso de Terminacion de Obra, y debera
asistir personalmente un representante del Contratista, el Ingeniero Independiente y el
Poder Judicial. Si, de la verificacion de las Obras, résulta que éstas estan incompletas o
no cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) o el Anexo
“3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas), se debera asentar de esa
forma en el Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento suscrita en términos del Anexo “12” (Formato de Acta de Entrega
Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento), estableciendo un
plazo que no podra exceder de 3 (tres) meses pafa subsanar los errores o conceptos
faltantes. A mas tardar en la fecha de vencimienta del plazo establecido, se verificara
nuevamente las Obras con la asistencia personal dé un representante del Contratista, el
Ingeniero Independiente y el Poder Judicial.

En caso de que, de la verificacion de las Obras, resulte que éstas estan completas y
cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) o el Anexo
“3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas), se debera asentar de esa
forma en el Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento las Obras y se considerara dicha fecha como Fecha de Terminacién de las
Obras, dando por concluido el Plazo de Construccién y Equipamiento y por iniciado el Plazo
de Conservacion y Mantenimiento.

En caso de que venza el plazo sefialado en el tercer parrafo de la presente seccion 6.5 sin
que el Poder Judicial entregue el Acta de Entrega y Recepcion de las Obras o ejerza su
derecho sefalado en dicho parrafo, se entendera que las Obras estan completas y cumplen
con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) y el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicis) y se considerara dicha fecha como
Fecha de Terminacion de las Obras, dando por concluido el Plazo de Construccién y
Equipamiento y por iniciado el Plazo de Conservacion y Mantenimiento. El Poder Judicial
debera firmar el Acta de Entrega y Recepcion de las Obras dentro de los 3 (tres) dias
naturales siguientes a que lo requiera el Contratista en el entendido que la Fecha de
Terminacion de las Obras sera la fecha en la que venza el plazo sefialado en el tercer
parrafo de la presente seccién 6.5.

SEPTIMA. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

7.1. Plazo de Conservacion y Mantenimiento d¢ la Ciudad Judicial.
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El Contratista debera iniciar la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial
precisamente en la fecha de expedicion del Acta de Entrega Recepcion de las Obras € Inicio
de Conservacion y Mantenimiento las Obras y no podra, bajo ninguna circunstancia, dar
inicio a la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial, sin la previa expedicion del
Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento. La
Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial debera realizarse durante un plazo de
300 (trescientos) meses contado a partir de la fecha de expedicion del Acta de Entrega
Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento las Obras y las prorrogas
que, en su caso, se otorguen (el “Plazo de Conservaciéon y Mantenimiento”), debiéndose
apegar para ello al Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas).

7.2. Programa de Conservaciéon y Mantenimiento.

El Contratista se obliga a elaborar y entregar al Poder Judicial el Programa de
Conservacion y Mantenimiento en un plazo no mayor a 1 (un) mes contado a partir de la
fecha de firma del Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento.

El Programa de Conservacion y Mantenimiento debera contener la descripcion detallada
y calendarizada de los trabajos y actividades de Conservacion y Mantenimiento que el
Contratista debera realizar durante la Vigencia del Contrato.

El Contratista debera entregar al Poder Judicial, en cada aniversario de firma del Acta
de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento y durante la
Vigencia del Contrato, una actualizacion del Programa de Conservacién y Mantenimiento
por el tiempo restante de la Vigencia del Contrato que sustituya al programa incluido en la
Propuesta del Contratista en caso de que el mismo sufra modificaciones.

El Poder Judicial podra realizar observaciones y precisiones al Programa de

Conservacion y Mantenimiento siempre que no se trate de modificaciones sustanciales
respecto del programa incluido en la Propuesta del Contratista.

7.3. Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion.

El Contratista debera constituir en el Fideicomiso de Administracion, el Fondo de
Reserva para Mantenimiento y Conservacion por la cantidad equivalente a 1 (un) mes de
la Tarifa 2, mismo que sera aplicado de la forma establecida en el Fideicomiso de

Administracion.

7.4. Reportes del Contratista.

Dentro de los primeros 3 (tres) Dias Habiles de cada mes calendario que integre el Plazo
de Conservacion y Mantenimiento, el Contratista deberé entregar al Poder Judicial, con
copia para el Ingeniero Independiente, un reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones
de Conservacion y Mantenimiento de las Obras, ejecutadas en el mes inmediato anterior,
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con base en los Indicadores de Cumplimiento y en términos del Formato B, incluido en el
Anexo “11” (Formatos de Reportes). El reporte dg Conservacion y Mantenimiento sera
la base para determinar el monto de Tarifa 2 que el Poder Judicial debera pagar al
Contratista en el mes respectivo, de acuerdo con el mecanismo de pago establecido en el
Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

OCTAVA. SUPERVISION.

La supervision del Proyecto estara a cargo del Ingeéniero Independiente. El fiduciario del
Fideicomiso de Administracion, por instrucciones del Poder Judicial, contratara y, en caso
de que medie causa justificada para ello, sustituira al Ingeniero Independiente, optando por
alguna de las firmas que se sefalan en el Anexo “13” (Ingenieros Independientes) o
cualquier otra que sea aprobada por el Contratista y el Poder Judicial de comun acuerdo.
Hasta en tanto el nuevo Ingeniero Independiente tome posesién de su cargo, el anterior
continuara desempenando sus funciones, salvo por splicitud expresa en contrario por parte
del Poder Judicial.

Las responsabilidades del Ingeniero Independiente estaran limitadas a:

1. Revisar e inspeccionar el avance en la Construccion y Equipamiento de las Obras, y
el grado de cumplimiento respecto del Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance
de los Trabajos) y el Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones
Técnicas) de este Contrato, con base en los reportes mensuales que entregue el
Contratista.

2. Revisar e inspeccionar el cumplimiento en la Conservacion y Mantenimiento de la
Ciudad Judicial, de acuerdo con lo pactado en el Anexo “2” (Alcance de los
Trabajos) y el Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas)
de este Contrato, con base en los reportes mensuales que entregue el Contratista.

3. Determinar el monto de Tarifa 2 que debera gubrirse al Contratista cada mes, con
base en los Indicadores de Cumplimiento y Ios reportes mensuales que entregue el
Contratista, sujetdndose al mecanismo de pago establecido en el Anexo “7”
(Mecanismo de Pago).

4. Determinar la procedencia de Penas Convencionales.

5. Informar al Poder Judicial respecto de cualquigr incumplimiento del Contratista.

6. Verificar la terminacion de las Obras de Consirucciéon y Equipamiento y suscribir el
Acta de Entrega Recepcién de las Obras e Inigio de Conservacion y Mantenimiento.
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7. Verificar el estado de las Obras de Construccion y Equipamiento previo a la entrega
de la Ciudad Judicial al vencimiento de la Vigencia del Contrato y suscripcion del
Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial.

8. Las demas que se establezcan en el presente Contrato y el Fideicomiso de
Administracion.

Los honorarios del Ingeniero Independiente se cubrirdn con cargo al patrimonio del
Fideicomiso de Administracion.

NOVENA. RECURSOS ECONOMICOS.

El Contratista se obliga a aportar o causar que se aporten al Fideicomiso de
Administracion los recursos necesarios para llevar a cabo la Construccién y Equipamiento
de las Obras, incluyendo tanto los que procedan de Capital de Riesgo, como los que
procedan de Financiamientos contratados por el Contratista, para ser administrados y
aplicados en términos de lo senalado en el Fideicomiso de Administracion.

DECIMA. REPRESENTANTES.

10.1. Representantes del Poder Judicial.

El Poder Judicial debera notificar por escrito al Contratista: (i) dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a la firma del presente Contrato, el nombre, cargo y datos de contacto
de el o los funcionarios que tengan facultades suficientes para representar al Poder Judicial
en los actos que se deriven del presente Contrato (conjunta o individualmente, segln el
contexto lo requiera, los “Representantes del Poder Judicial”) y (ii) con 5 (cinco) Dias
Habiles de anticipacion a que deba surtir efectos, cualquier cambio en la designacion de los
Representantes del Poder Judicial.

10.2. Representantes del Contratista.

El Contratista debera notificar por escrito al Poder Judicial: (i) dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a la firma del presente Contrato, el nombre, cargo y datos de contacto
de el o los apoderados que tengan facultades suficientes para representar al Contratista en
los actos que se deriven del presente Contrato (conjunta o individualmente, segun el
contexto lo requiera, los “Representantes del Contratista”) y (ii) con 5 (cinco) Dias Habiles
de anticipacion a que deba surtir efectos, cualquier cambio en la designacion de los
Representantes del Contratista.

DECIMA PRIMERA. REEQUILIBRIO ECONOMICO.
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El Contrato deberd mantener su equilibrio econémico en los términos que fueron
il

considerados para su adjudicacion.

En caso de que ocurra cualquier supuesto (incliyendo causas imputables al Poder
Judicial, causas no imputables al Poder Judicial y eve | os de Caso Fortuito o Fuerza Mayor)
que afecte dicho equilibrio, el Poder Judicial debéra realizar los actos que resulten
necesarios para reestablecerlo, incluyendo sin limitaf, prorrogar la Vigencia del Contrato,
ajustar el alcance de las Obras y/o de la Conservacion y Mantenimiento y/o ajustar la
Contraprestacion, sujeto al cumplimiento de los requisitos que, en su caso, procedan en

términos de la Legislacion Aplicable.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS.
1241 Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo.

El Contratista debera mantener vigente la Garanti@ de Aportacién de Capital de Riesgo
desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la fecha en que suscriba el Acta de
Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservagion y Mantenimiento, en el entendido
que la Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo:

a) Podra consistir en carta de crédito, fianza o aportaciéon de recursos al Fideicomiso
de Administracion;

b) Aun después de constituida la Garantia de Apartacion de Capital de Riesgo a través
de alguno de los instrumentos sefialados en €l inciso a) anterior, podré sustituirse
por ofro instrumento siempre que: (i) se notifique al Poder Judicial con 5 (cinco) Dias
Habiles de anticipacion a la sustitucion; y (ii) en todo momento exista una Garantia
de Aportacién de Capital de Riesgo validamentie constituida:

c) A la fecha de firma del presente Contrato, debera amparar un monto de
$27,674,098.30 (veintisiete millones seiscientos setenta y cuatro mil noventa y ocho
pesos 30/100 M.N.); y

d) Podré reducirse a partir de la Fecha de Inicio de las Obras, de manera proporcional
a las inversiones que efectivamente vayan realizandose y seglin estas sean
reconocidas y registradas en los reportés mensuales de Construccion y
Equipamiento que el Contratista entregue en términos de la Clausula 6.4 y sean
debidamente firmados por el Ingeniero Independiente.

12.2. Garantia de Cumplimiento.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes @ la expedicién del Acta de Entrega
Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento, el Contratista debera
entregar al Poder Judicial, y mantener vigente dﬂrante el Plazo de Conservacion y
Mantenimiento, una carta de crédito, fianza o depédsito en efectivo en el Fideicomiso de
Administracion por el equivalente a $383,961.28 (tresgientos ochenta y tres mil novecientos
sesenta y un pesos 28/100 M.N.), designando [como beneficiario al fiduciario del
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Fideicomiso de Administracion, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del Contrato durante el Plazo de Conservacion y Mantenimiento.

12.3. Garantia de Construccion de Obra y Vicios Ocultos.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la expedicion del Acta de Entrega
Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento, el Contratista debera
entregar al Poder Judicial, y mantener vigente hasta el afio siguiente a la Fecha de
Terminacién de las Obras, una carta de crédito, fianza o depésito en efectivo en el
Fideicomiso de Administracion, por el equivalente a $15,599,206.95 (quince millones
quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 95/100 M.N.), con el fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante el Plazo de Construccion y
Equipamiento y la ausencia de defectos o vicios ocultos de las Obras.

DECIMA TERCERA. SEGUROS.

El Contratista contratara los seguros que se describen en el Anexo “9” (Seguros) y los
mantendra vigentes por el plazo que en cada caso se establece en dicho Anexo. El
Contratista debera entregar evidencia de dicha contratacion a mas tardar dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en que deba contratarlo en términos del Anexo
“9” (Seguros), y de cualquier renovacién anual o contratacion nueva de seguros a mas
tardar dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a dicha renovacién o contratacion.

DECIMA CUARTA. ASUNTOS LABORALES.

El Contratista debera contratar personal (o en su caso, Subcontratistas) capacitado y
suficiente para la ejecucion y desarrollo del Proyecto. Asimismo, el Contratista debera
cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad social para
la contratacion, despido y retiro de sus trabajadores. El Contratista debera registrar a sus
trabajadores como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, cubrir todas
las cuotas y realizar las retenciones obrero-patronales que sean aplicables. (—k/

DECIMA QUINTA. NORMAS Y REGLAMENTOS.

El Contratista debera cumplir las normas y reglamentos que se agregan como Anexo
“14” (Normas y Reglamentos), durante sus labores de Construccion, Equipamiento,
Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial.

DECIMA SEXTA. TERMINACION.

16.1. Causas de Incumplimiento del Contratista. p

Para fines del presente Contrato, constituye una “Causa de Incumplimiento del
Contratista” si ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
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1. Si en cualquier momento, el Contratista es déclarado en concurso mercantil o en
estado de insolvencia o solicita o acepta la imposicion de un interventor, liquidador o
sindico, o cualquiera de éstos tome posesién de la totalidad o una parte substancial
de los activos del Contratista; o indique por escrito su intencion de suspender sus
operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o tomare cualquier accion o
sobreviniere cualquier evento que, en virtud della Legislacion Aplicable al Contratista,
tuviera un efecto substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores,
y siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado en un plazo de 60 (sesenta)
Dias Habiles.

2. Que el Contratista cancele, abandone o retrase la ejecucién de las Obras, salvo que
en términos del presente Contrato tenga la facultad de hacerlo sin responsabilidad o
el origen de dicho incumplimiento sea por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o por
causas no imputables al Contratista.

3. Que el Contratista no comience la Construccion de las Obas dentro de 1 (un) mes
calendario siguiente a la fecha establecida en la Autorizacion de Inicio de
Construccion, salvo que tenga autorizacion expresa y por escrito del Poder Judicial
0 que sea por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o por causas no imputables al
Contratista.

4. Que el Contratista, de manera grave y reiterada, incumpla las obligaciones a su cargo
en términos del presente Contrato, las Bases Generales del Concurso y sus Anexos,
siempre que dicho incumplimiento impida o afecte de manera adversa y grave la
ejecucion del Proyecto o el cumplimiento de sus demas obligaciones bajo el presente
Contrato y el incumplimiento no sea subsanado en un plazo de 60 (sesenta) Dias
Habiles, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por causas no imputables
al Contratista o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

5. Que el Contratista entregue al Poder Judicial documentacion falsa u omita
intencionalmente entregar informacién, en ambos casos provocando que el Poder
Judicial se vea impedido para ejercer sus dereé:hos conforme al presente Contrato o
le cause algun perjuicio.

|

6. Que el Contratista no contrate o renueve las pc')i_izas de seguros y garantias que deba
obtener conforme a lo previsto en el presente Contrato y el incumplimiento no sea
subsanado en un plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles, salvo que el origen de dicho
incumplimiento sea por causas no imputables al Contratista o por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

En caso de que ocurra una o mas Causas de Incumplimiento del Contratista, el Poder
Judicial podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa a que se refiere la
Clausula 16.2 del presente Contrato siempre que %biesen transcurrido los plazos para
subsanar las Causas de Incumplimiento en los tiempps previstos seguin corresponda.
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16.2. Rescision del Contrato por parte del Poder Judicial.

La existencia de una Causa de Incumplimiento del Contratista que no haya sido
subsanada en los plazos establecidos, en su caso, conforme a este Contrato, facultara al
Poder Judicial para iniciar el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato en
términos de lo previsto en la LAPPV.

El Poder Judicial requerira por escrito al Contratista para que dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se sefialan el o los
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el Contratista, el Poder Judicial emitira la resolucion correspondiente que debera estar
fundada y motivada, la cual debera ser comunicada por escrito dentro de un plazo de 10
(diez) Dias Habiles siguientes al término sefialado en el parrafo anterior.

En el caso de que proceda la rescision administrativa derivada de la existencia de una
Causa de Incumplimiento del Contratista que no hubiese sido subsanada en los plazos
establecidos en el presente Contrato, el Poder Judicial debera realizar al Pago por
Terminaciéon, conforme a la Seccién 16.5 siguiente y al Anexo “6” (Terminacié

Anticipada).

16.3. Causas de Incumplimiento del Poder Judicial.

Para los fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del Poder Judicidl”
significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. La falta de pago por parte del Poder Judicial de la Contraprestacion.

2. Que el Poder Judicial incumpla de manera grave y reiterada alguna de sus
obligaciones conforme al presente Contrato que afecte de manera substancial la
ejecucion y desarrollo del Proyecto y el incumplimiento no sea subsanado en un
plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea
por causas no imputables al Poder Judicial o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

3. Que el Poder Judicial incumple cualquier obligacion al amparo del Fideicomiso
Maestro, del Convenio de Aportacién (segun dicho término se define en el
Fideicomiso Maestro), del presente Contrato, o de cualquier documento de la
operacion.

4. Que deje de estar constituido el Fondo de Reserva, que se dé por terminada Fuente
de Pago o la afectacion de Participaciones en el Fideicomiso Maestro o que ocurra
cualquier evento que ponga en riesgo la viabilidad de pago, la Fuente de Pago, la
validez del Fideicomiso Maestro.
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5. Que, por cualquier causa, en cualquier mes no se reciban en el patrimonio del
Fideicomiso de Administracién la Contraprestacion o en el patrimonio del
Fideicomiso Maestro la ministracion de Participaciones.

16.4. Rescision del Contrato por parte del Contratista.

La existencia de una Causa de Incumplimiento E}el Poder Judicial que no haya sido
subsanada en los plazos establecidos, en su caso, ¢conforme a este Contrato, facultara al
Contratista para exigir la rescision del Contrato.

El Contratista requerira por escrito al Poder Judicial para que dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se sefialan el o los
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convénga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el Poder Judicial, el Contratista podra exigir la rescisién del Contrato.

En el caso de que proceda la rescision, el Podef Judicial debera realizar al Pago por
Terminacion, conforme a la Seccion 16.5 siguiente y al Anexo “6” (Terminacion
Anticipada).

16.5. Terminacion.

16.5.1. Caso Fortuito y Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes serad responsable por el incumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato, en la medida en que se encuentre imposibilitada para
cumplir con dichas obligaciones como resultado de un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor.

La Parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con sus obligaciones como
resultado de un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, debera notificar a la otra Parte
dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha enque el mismo se hubiere presentado.
La notificacion antes mencionada debera incluir: (i) una descripcién completa del evento de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor de que se trate, (ii) documentacion mediante la cual se
haga constar la existencia de dicho evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, (iii) el plazo
durante el cual se espera que el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor impedira el
cumplimiento de las obligaciones de la Parte afectada por el mismo, (iv) las obligaciones de
la Parte afectada que se veran imposibilitadas de cumplir como consecuencia del evento
de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, y (v) las medidas propuestas por la Parte afectada por
el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor para mitigar o eliminar los efectos del mismo.
En caso de que un evento de Caso Fortuito y/o
cumplimiento de las obligaciones de la Parte afect

erza Mayor impida parcialmente el
a por el mismo, dicha Parte debera
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cumplir con todas las obligaciones cuyo cumplimiento no se vea afectado por el evento de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Si la Parte que hubiere efectuado una notificaciéon en los términos de lo previsto en el
parrafo anterior, recibe u obtiene cualquier informacién adicional en relacion con el Caso
Fortuito y/o Fuerza Mayor, debera entregar dicha informacion adicional a la otra Parte
dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que haya tenido conocimiento de dicha
informacion.

Cuando el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor ponga en riesgo el desarrollo del
Proyecto, las Partes podran modificar el presente Contrato conforme a la Seccién 22.7, o
terminar anticipadamente este Contrato conforme a lo previsto en el mismo y se procedera
al Pago por Terminacién conforme a lo que se establece en el presente Contrato y el Anexo
“6” (Terminacion Anticipada).

16.5.2. Terminacion de la Vigencia del Contrato.

El presente Contrato terminara una vez transcurrida la Vigencia del Contrato salvo que
el mismo se termine anticipadamente por cualquier causa de conformidad con los términos
del presente Contrato.

16.5.3. Pagos en Caso de Terminaciéon Anticipada.

En caso de terminacién anticipada por cualquier causa (incluyendo rescision) \del
presente Contrato conforme a lo previsto en esta Clausula, el Poder Judicial debera cubrir
al Contratista el pago que se describe en el Anexo “6” (Terminacion Anticipada) dentro
de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita el Certificado de
Entrega de la Ciudad Judicial o a la fecha en que se declare la rescisién del Contrato (el
“Pago por Terminacién”). En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, el poder
Judicial pagara la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha sefalada y la
controversia sobre la cantidad total a pagar se resolvera de conformidad con lo previsto en
la Clausula Vigésima del presente Contrato. /é

16.5.4. Efectos de la Terminacion del Contrato.

a. Continuacion de las Obligaciones. Las Partes continuaran con sus obligaciones
conforme al mismo, aun en el caso de que se haya dado una notificacion de
terminacion o rescision, hasta el momento en que efectivamente se dé por terminado
o rescindido el presente Contrato.

b. Entrega de la Ciudad Judicial. Al ocurrir la terminacién del presente Contrato, por
cualquier motivo, el Contratista debera transmitir la propiedad, de cualquier mejora
y/o construccién, y entregar las Obras y Equipamiento al Poder Judicial en buen
estado de Conservacion y Mantenimiento con el deterioro normal por el uso ordinario
de la Ciudad Judicial o por causas no imputables al Contratista, haciendose contar
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lo anterior mediante la suscripcion de un Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial
en términos del Anexo “15” (Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial). El
Contratista no sera responsable de cualquier deterioro o dafio e las Obras y/o
Equipamiento que se cause por falta de cobnservacién o mantenimiento, si la
actividades de conservacion o mantenimiento de que se trate no se encuentra dentro
del alcance del Presente Contrato. El Contratista en este acto otorga al Poder Judicial
un derecho preferente de compra de los demas bienes propiedad del Contratista que
tuviera previsto utilizar para la ejecucién del Proyecto. Este derecho preferente de
compra debera ejercerse en un plazo no mayor a 90 (noventa) Dias Habiles a partir
de la fecha de terminacion del Contrato.

c. Otfras obligaciones del Contratista. Dentro de lgs 30 (treinta) Dias Habiles siguientes
a la fecha de terminacion del presente Contratp, por cualquier motivo, el Contratista
debera:

(i) Retirar del Inmueble cualquier bien que haya adquirido para la ejecucién del
Proyecto y que el Poder Judicial manifieste que no desea conservar.
Asimismo, tendra la obligacion de cercigrarse de que cualquier Subcontratista
también proceda con el retiro de bienes de su propiedad en los términos
descritos en este parrafo.

(ii) Cooperar, de manera razonables, con €l Poder Judicial o la persona que éste
designe para poder garantizar una adecuada transicion del desarrollo del
Proyecto, debiendo mitigarse cualquier inconveniente o riesgo para la
seguridad o salud del personal del Pader Judicial y de los usuarios de la
Ciudad Judicial.

(iii) Desalojar cualquier area que forme parte de la Ciudad Judicial en forma
ordenada, limpia y segura dejando estas en condiciones apropiadas

DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

17.1. Informacion Confidencial.

Las Partes reconocen que toda la informacién qué intercambien en virtud del presente
Contrato es estrictamente confidencial y que la misina debera ser tratada conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acgeso a la Informacién Pulblica y en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

En caso de incumplimiento a lo establecido en la presente Clausula, las Partes se obligan
a pagar a la Parte que resulte afectada, los dafios y perjuicios que se determinen mediante
sentencia firme.

LICITACION PUBLICA
NACIONAL NO.
LP/COP/PJEICJISRM/01/2018

Modelo de Contrato

Individual de AP PegmaRsds4l




Las obligaciones de las Partes contenidas en esta Clausula subsistiran una vez
terminada la vigencia del Proyecto por un plazo de 3 (tres) afios contados a partir de la
fecha de terminacién del Contrato.

Se considerara confidencial la siguiente informacion: toda aquella informacion ylo
documentacion perteneciente a cualquiera de las Partes, que éstas no hubiesen hecho
publica, o que no hubiese sido difundida ni publicada por medios de difusion de cualquier
tipo, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa todo conocimiento de datos,
marcas, disefos, especificaciones, formulas, secretos comerciales de cada una de ellas,
decisiones, planos, presupuestos y 6rdenes de compra, nuevos productos, costos, y
cualquier ofra informaciéon que las Partes se suministren reciprocamente. Asimismo,
también seran consideradas como Informacion Confidencial, los elementos, datos e
informacion de cualquier naturaleza, inclusive aquella recibida con anterioridad al presente,
relacionados directa e indirectamente con cualquiera de las Partes y que hayan sido
suministrados a cualquiera de ellas en forma escrita 0 no y que sean confidenciales por su
misma naturaleza o caracteristicas. No sera considerada como Informacién Confidencial,
la informacién que fuera de dominio publico o fuera suministrada con expreso caracter no
confidencial.

17.2. Anuncios Publicos.

El Contratista deberd consultar con el Poder Judicial antes de emitir cualquier
comunicado de prensa o de cualquier otra manera hacer anuncios publicos en relacion con
las operaciones contempladas en este Contrato, y no debera emitir dicho comunicado de
prensa o anuncio publico, sin el previo consentimiento del Poder Judicial, excepto cuando
dicho comunicado de prensa o anuncio publico, se requiera conforme a cualquier g9,
reglamento o disposicion legal aplicable, por orden de autoridad competente, o p r
disposiciones regulatorias de cualquier bolsa de valores o comision de valores.

DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de incumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato, la Parte que
incumpla debera pagar a la otra Parte, las Penas Convencionales establecidas en el Anexo
“8” (Penas Convencionales) adjuntas al presente Contrato, mismas que seran pagadas
conforme a los términos establecidos en el mismo.

DECIMA NOVENA. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones, requerimientos y otras comunicaciones a cualquier Parte del
presente Contrato, deberan ser por escrito y se entenderan como recibidas si son
entregadas personalmente o por servicio de mensajeria con entrega inmediata o correo
electrénico siempre que se cuente con evidencia de la transmisién de datos a los domicilios
indicados por las Partes en el capitulo de Declaraciones del presente Contrato.
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VIGESIMA. LEY APLICABLE; SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

20.1. Ley Aplicable.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, las Partes se sujetaran, en
lo que resulten aplicables, a las leyes del Estado ﬁie Veracruz de Ignacio de la Llave,
incluyendo la LAPPV. ‘

20.2. Solucion de Controversias.

20.2.1. Procedimientos Previos.

Las Partes convienen que, en caso de surgir alguna controversia con respecto al
cumplimiento de este Contrato o relacionada con el mismo, las Partes trataran de resolverlo
de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe en un plazo de 45 (cuarenta y cinco)
dias, mismo que podra ser prorrogado por un perioda adicional de 30 (treinta) dias.

Si concluido el plazo mencionado en el parrafo anterior, incluyendo su prérroga, las
Partes no logran llegar a un acuerdo sobre la controversia en cuestion, las Partes convienen
en someter dicha controversia a un Comité de Expertos, mismo que emitirda una
recomendacion a las Partes con el animo de resolver la disputa entre ellas.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes al vencimiento de los plazos
mencionados en el primer parrafo de la presente Clausula, la Parte interesada notificara a
su contraparte mediante un aviso que contendra:

1. La decision de someter la divergencia al Comité de Expertos;
2. El experto designado por su parte;

3. La divergencia a resolver y una descripcion de la misma, lo mas amplia posible, con
los hechos que hayan dado lugar a la misma;

4. Las pruebas con las que pretenda justificar su|pretensién; y
5. La propuesta para resolver la divergencia.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles inmediatos siguientes a recibir la notificacion
anterior, la Parte asi notificada debera contestar, con los mismos requisitos sefialados en
los incisos anteriores.

El Comité de Expertos sera constituido por 3 (tre§) expertos y seran designados de la
siguiente forma: cada una de las Partes deberd nombrar a un experto, y entre los dos
expertos designados por las Partes, de comun acl erdo, deberdan nombrar a un tercer

experto dentro de un plazo de 2 (dos) Dias Habiles @ partir de que reciban los escritos de

LICITACION PUBLICA
NACIONAL NO.
LP/COP/PJE/CJISRM/01/2018

Modelo de Contraho

Individual de AP Pagina 34 de 40




las Partes para designar al tercer experto e integrar el Comité de Expertos. El tercer experto
sera el presidente del Comité de Expertos. Todas las decisiones deberan ser aprobadas
por unanimidad de votos y las resoluciones deberan ser firmadas por los expertos.

Las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos aprobadas por unanimidad de
votos seran definitivas y vinculantes para las Partes. EI Comité de Expertos debera emitir
su recomendacion dentro de un plazo que no excedera de 60 (sesenta) Dias Habiles
contados a partir de su constitucion.

Cualquier controversia entre las Partes que derive de este Contrato o que se relacione
con el mismo y que no haya sido resuelta de manera definitiva por el Comité de Expertos,
seréa resuelta sometida a los tribunales competentes.

20.2.2, Resolucion de Controversias.

En caso de cualquier reclamacion, diferencia o disputa que sobrevenga o se relacione
esté vinculada con este Contrato o con el incumplimiento del mismo, las Partes acuerd
en someterse expresa e irrevocablemente a lo siguiente:

\

r"

a. Conciliacién: Las Partes convienen que, podran presentar una solicitud
conciliacion por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato
ante los Tribunales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que se
regulara conforme a los procedimientos establecidos por dichos Tribunales, en
términos del articulo 133 LAPPV.

b. Jurisdiccién: En caso de que las desavenencias, controversias o disputas no hayan
podido resolverse mediante el procedimiento conciliatorio a que se refiere el inciso a
anterior, las Partes acuerdan en someterlas a los Tribunales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, conforme a las disposiciones contenidas en la Legislacion
Aplicable, renunciando el Contratista expresa e irrevocablemente a cualquier otra
jurisdiccion que, por causas a su domicilio actual o futuro, o por cualquier otra casusa,

pueda corresponderle. é
20.2.3. Gastos relacionados con la Resolucion de Controversias.

Las Partes convienen que los honorarios de los expertos del Comité de Expertos, y de
los arbitros que participen en un procedimiento arbitral, se cubriran de la manera siguiente:

1. Los honorarios de los expertos designados directamente por cada una de las Partes,
seran cubiertos por quien los haya designado; y

2. Los honorarios del tercer experto, seran cubiertos por ambas Partes, en igual
proporcion.
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VIGESIMA PRIMERA. DISPOSICIONES GENERAL

21.1. Partes Independientes.

Las Partes reconocen que ninguna disposicién dél presente Contrato se interpretara o
creara un mandato, comisién mercantil, asociacidn en representacion, joint venture,
representacion, asociacion, sociedad, diversa asociacion legal entre las Partes o relacion
de empleo entre las Partes de este Contrato, constituyendo el presente tan sélo una relacion
juridica independiente, derivada de las obligaciones contenidas en el presente Contrato por
lo que ninguna de las Partes tendra el derecho, facultad o autoridad para crear ninguna
obligacion o derecho expreso o implicito en nombre de la otra.

21.2. Indemnizacién Laboral.

Las Partes reconocen y convienen en que ninguna de ellas adquirira por virtud de la
celebracién del presente Contrato, responsabilidad laboral alguna respecto de los
empleados o trabajadores de la otra Parte. Por lo que, convienen en que cada una sera
total y exclusivamente responsable frente a su personal dependiente y/o contratado de
todas las obligaciones impuestas por la Legislacién Aplicable.

21.3. Impuestos.
Cada una de las Partes cubrira los impuestos, derechos y cualquier otra contribucién

* que les correspondan de conformidad con lo que establezca la legislacion fiscal en vigor en
los Estados Unidos Mexicanos.

21.4. Cesion y Creacion de Garantias.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato,
ya sea total o parcialmente, mediante el previo consentimiento por escrito del Poder
Judicial.

No obstante lo anterior, el Contratista podra ceder, afectar o dar en garantia a favor de
terceros o afectar de cualquier forma sus derech®s de cobro derivados del presente
Contrato y/o del Fideicomiso de Administracién, sin requerir previa autorizacién por parte
del Poder Judicial.

21.5. No renuncia.

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato: (i) ninguna falta o demora de cualquiera
de las Partes en ejercer cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme al
presente Contrato, debera interpretarse como una rénuncia de cualquiera de las Partes a
cualquier derecho, facultad o recurso, y ningun ejergicio individual o parcial de cualquier
derecho, facultad o recurso impedira cualquier otrQ ejercicio posterior del mismo o de
cualquier otro derecho, facultad o recurso; (ii) todos los derechos, facultades y recursos
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conforme al presente Contrato se acumularan y ninguno de ellos excluira otros derechos,
facultades o recursos disponible conforme a la Legislacion Aplicable; vy (iii) ninguna
notificacion o peticion que se haga a cualquiera de las Partes dara derecho a dicha Parte a
recibir otra notificacion posterior o peticién en circunstancias similares o distintas, y tampoco
constituira una renuncia de cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna accion
adicional o distinta en cualquiera de dichas circunstancias.

21.6. Totalidad del Contrato.

El presente Contrato, el Contrato Marco, las Bases del Concurso que dieron lugar a su
adjudicacion y la documentacion relacionada con los mismos, son la compilacién completa
y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes en

relacion con el objeto del mismo.

21.7. Modificaciones.

Todas las modificaciones al presente Contrato y a sus anexos deberan constar por

escrito firmado por ambas Partes.

Sujeto a la Legislacion Aplicable, Las Partes haran sus mejores esfuerzos para modificar
los términos de este Contrato conforme lo soliciten los Acreedores del Contratista, siempre
y cuando dichas modificaciones sean necesarias para el otorgamiento de los

Financiamientos que el Contratista requiere para la ejecucion del Proyecto.

21.8. Independencia de las Clausulas.

En caso de que una o més de las disposiciones contenidas en el presente Contrato sean
consideradas invalidas, ilegales o no ejecutables en cualquier respecto, la validez, legalidad
y ejecutabilidad del resto de las disposiciones del presente no seran consideradas como

afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

21.9. Encabezados.

Los encabezados del presente Contrato han sido insertados exclusivamente como

referencia y no deberan tomarse en cuenta para la interpretacién del mismo.

21.10. Ejemplares.

El presente Contrato se firmara en 5 (cinco) ejemplares, cada uno de los cuales sera

considerado como original.

21.11. Idioma.
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El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todos los documentos, notificaciones,
renuncias y otras comunicaciones entre las Partes gn relacion con el presente Contrato
deberan ser en espaiiol.

[Intencionalmente en blanco)

[Sigue hoja de firmnas]
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
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ANEXOS AL CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
(CIUDAD JUDICIAL) DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE UBICADO EN EL MUNICIPIO ORIZABA, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO )
DE LA LLAVE Y POR LA OTRA, LA DESARROLLADORA CJ |, S.A.P.l. DE C.V. 4
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Anexo 1
Definiciones y Glosario de Términos

Para los efectos del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos tendran el
significado que se les asigna a continuacion:

Acreedor: la(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) distinta(s) del Contratista, sus Filiales,
subsidiarias o controladora, salvo que se trate de una institucion de crédito o sociedad
financiera de objeto multiple, debidamente autorizada bajo las Leyes Aplicables, que
otorguen Financiamiento a la Contratista para el desarrollo del Proyecto y/o para sustituir
parcial o totalmente dicho Financiamiento o para ser aplicado a los fines establecidos en el
Contrato.

Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento:
Documento que deberan firmar la Contratista y el Ingeniero Independiente para dar
constancia: (i) que se han ejecutado las Obras y el Equipamiento relativos al Proyecto y que
las mismas cumplen con el Proyecto Ejecutivo, las Especificaciones Técnicas y demas
términos y condiciones establecidos en el Contrato y sus anexos; (ii) que en ese acto, el
Poder Judicial autoriza el inicio de la prestacion de los servicios de Conservacion y
Mantenimiento para efectos de lo sefialado en el articulo 93 de la LAPPV y las Bases, y (iii)
que el Poder Judicial deberd comenzar a pagar la Contraprestacién correspondiente a la
Ciudad Judicial de que se trate, sustancialmente en términos del formato que se agrega al
Contrato como Anexo “12” (“Formato de Acta de Entrega Recepcion de las Obras e
Inicio de Conservacion y Mantenimiento”).

Autoridad Gubernamental: cualquier érgano perteneciente a los poderes ejecutivo,
legislativo o judicial, ya sea en los ambitos federal, estatal o municipal, incluyendo a la
administraciéon publica centralizada y paraestatal, comisiones, érganos u organismos, el
banco central o cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas,
legislativas, judiciales, fiscales, reguladoras o administrativas de/o correspondientes al
gobierno de que se trate y que tenga jurisdicciéon o competencia sobre el asunto del que
se ocupe.

Autorizacion de Inicio de Construccion: documento mediante el cual el Poder Judicial
notifica a la Contratista la aprobacién del Proyecto Ejecutivo y su autorizacion para que la
Contratista inicie formalmente la Construccién y Equipamiento de las Obras, en términos
de la Seccion 6.2 del Contrato.

Aviso de Terminacion de Obra: documento que deberd emitir la Contratista mediante el
cual comunica al Poder Judicial la culminacion total de la Construccién y Equipamiento de
las Obras relativas al Proyecto y que las mismas cumplen con el Proyecto Ejecutivo, las
Especificaciones Técnicas, los Estandares de Calidad y demas términos y condiciones
establecidos en el Contrato y sus anexos, solicitandole ademas, la expedicion del Acta de
Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacién y Mantenimiento, en términos de
la Seccion 6.5 del Contrato.

Bases o Bases Generales del Concurso: las bases generales del Concurso incluyendo
sus apéndices y anexos, que tienen por objeto establecer los lineamientos, requisitos,
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s por los Participantes del Concurso,
mejoras, adiciones y aclaraciones

procedimientos y formatos que debieron ser observa
asi como los documentos que incluyen todas la
elaboradas por escrito por el Poder Judicial

Capital de Riesgo: monto de los recursos proveriente de los recursos propios de la
Contratista, que no podra ser inferior al 20% (veinte por ciento) del Monto de Inversion.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: cualquier evento, acto o circunstancia que cumpla con lo
siguiente: (i) imposibilite a la Parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) esté
fuera del control de la Parte afectada; (iii) no sea producto de un incumplimiento o
negligencia de la Parte afectada; y (iv) no pueda ser evitado mediante la realizacién de
actos al alcance de la Parte afectada que no contravengan las Bases, el Contrato Marco, el
presente Contrato ni la Legislacion Aplicable. Sujeto a las condiciones establecidas en los
incisos (i) a (iv) anteriores, dentro de los evenfos, actos o circunstancias que se
consideraran como un Caso Fortuito o Fuerza Mayor se mencionan, de forma enunciativa
mas no limitativa, los siguientes: inundacion, Incendios, tormentas, tempestades,
terremotos, guerra, disturbios de caracter civil, revueltas, insurrecciones, sabotajes de
caréacter politico, delincuencia organizada, hecho quée pongan en peligro la integridad o la
vida de los empleados, Subcontratistas o proveedores de la Contratista, toma de
instalaciones, huelgas, cierres de carreteras y/o autopistas aledafias que no hubiesen sido
voluntariamente solicitados o promovidos por la Parte afectada ni ocasionados por el
incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato ola Legislacién Aplicable. Bajo ninguna
circunstancia se entendera que la existencia de problemas econdémicos de alguna de las
Partes constituya un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Causa de Incumplimiento del Contratista: tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Seccién 16.1 del Contrato.

Causa de Incumplimiento del Poder Judicial: tiene el significado que se le atribuye a
dicho término en la Seccion 16.3 del Contrato.

Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial: documento que debera expedir el Poder
Judicial al Contratista a la terminacion del Contrato en el cual se hagan constar las
condiciones en las cuales se recibe la Ciudad Judicial.

Ciudad Judicial: el centro de imparticién de justicia a ser construido en el Municipio de
Orizaba.

Comité de Expertos: grupo de expertos que emitirg una recomendacion a las Partes con
el animo de resolver cierta disputa entre ellas conforme a lo establecido en la Seccion 20.2.1
del Contrato.

Concurso: procedimiento de contratacion a través del Concurso Publico numero
LP/COP/PJE/CJ/ISRM/01/2018, para la adjudicaciéon del Contrato, realizado en los términos
de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, desde la fecha de la publicacion de su convocatoria y hasta la firma del Contrato.

Conservacion: conjunto de acciones rutinarias y periédicas que se describen en el Anexo
“2” (Alcance de los Trabajos).
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Construccion: se refiere a la construccion de las Obras, incluyendo todas las actividades
de ejecucidn necesarias para conformar el Proyecto de acuerdo con el Anexo “2” (Alcance
de los Trabajos).

Contraprestacion: pago mensual que el Poder Judicial realizara a la Contratista, de
conformidad con la Propuesta y el mecanismo de pago establecido en el Contrato, y que
incluye: (i) la Tarifa 1 y (ii) la Tarifa 2, en términos de la Clausula Cuarta del Contrato.

Contratista: Sociedad Mercantil de Proposito Especifico, de nacionalidad mexicana,
constituida por el Concursante Ganador en los términos de las Bases Generales del
Concurso y del articulo 78 de la LAPPV, que celebra el Contrato con el Poder Judicial.

Contrato de Cesion: contrato celebrado entre el Concursante Ganador y la Sociedad
Mercantil de Propésito Especifico, mediante el cual, el Concursante Ganador cedié a favor
de la Sociedad Mercantil de Proposito Especifico todos los derechos y obligaciones
derivados del Concurso, para que el Poder Judicial celebrara el presente Contrato con
dicha Sociedad Mercantil de Propésito Especifico, en su caracter de Contratista.

Contrato: contrato de asociacion publico-privada celebrado entre el Contratista y el Poder
Judicial, para inversién publica productiva y contratacién de servicios consistentes en la
planeacién y ejecucién de la Construccion, Equipamiento, Conservacién y Mantenimiento
de la Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el
Municipio de Orizaba.

Contrato Marco: contrato marco celebrado el 30 de mayo de 2018, por el Contratista y el
Poder Judicial, que comprende la celebracion de 5 (cinco) contratos individuales de
asociacion publico privada para la planeacion y ejecucion de la construccion, equipamiento,
conservacion y mantenimiento de 5 (cinco) centros de imparticion de justicia (Ciudad
Judicial) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los municipios
de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martinez de la Torre y Nogales.

Convocatoria: documento emitido por el Poder Judicial, publicado en la pagina del Poder
Judicial https://www.pjeveracruz.gob.mx/, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y en el Diario de Xalapa, el dia 2 de marzo de 2018, y que contiene la
invitacion publica a participar en el Concurso materia de las Bases Generales del Concurso.

Dia Habil: cualquier Dia, excepto (i) sdbados y domingos y (ii) aquellos que sean
considerados de descanso obligatorio conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil de
Veracruz.

Dia: periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, segun
la hora oficial de la Ciudad de Veracruz.

Equipamiento: se refiere al equipamiento descrito en el Anexo “2” (Alcance de los
Trabajos) a ser instalado en la Ciudad Judicial.

Especificaciones Técnicas: lineamientos y especificaciones aplicables para la
planeacion y ejecucion de la Construccién, Equipamiento, Conservacion y Mantenimiento
de la Ciudad Judicial, en términos de lo establecido en el Anexo “3” (Estandares de
Calidad y Especificaciones Técnicas).
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Estandares de Calidad: requisitos de calidad que debera cumplir el Contratista para la
gjecucion del Proyecto, contenidos en el Anexe “3” (Estandares de Calidad y
Especificaciones Técnicas).

Fallo del Concurso: resolucion emitida por el Poder{udicial, conforme a lo establecido en
las Bases Generales del Concurso y la Legislacion Aplicable, mediante el cual se designé
al Concursante Ganador y en consecuencia, se le adﬁudicé el Contrato.

Fecha de Inicio de Conservacion y Mantenimiento: sera la fecha en que la Contratista
iniciara la Conservacion y el Mantenimiento del Proyecto, segun lo autorizado por el Poder
Judicial en el Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion vy
Mantenimiento.

Fecha de Inicio de las Obras: fecha de la emision de la Autorizacion de Inicio de
Construccion, en la que el Contratista debera iniciar la Construcciéon y Equipamiento de las
Obras de la Ciudad Judicial.

Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato: fecha de firma del presente Contrato, en la que
inicia su vigencia.

Fecha de Terminacién de Obra: fecha de firma del Acta de Entrega Recepcion de las
Obras e Inicio de Conservacién y Mantenimiento, misma fecha en que se considera
formalmente concluida la Construccién y Equipamiento de las Obras.

Fecha de Vencimiento: significa el dia siguiente al que termine el plazo de 300
(trescientos) meses contados a partir de que inicie el Plazo de Conservacion y
Mantenimiento.

Fideicomiso de Administracion: contrato de fideicamiso irrevocable de administracion y
fuente de pago constituido en términos de lo establecido en el articulo 98 de la LAPPV,
y de acuerdo con lo sefialado en las Bases Generales del Concurso y el Contrato para
administrar la totalidad de los recursos derivados de la Contraprestacion aportada por el
Poder Judicial, que servira como fuente de pago pringipal y de la explotacién del Proyecto,
el capital de riesgo, en su caso, las aportaciones que realice el Poder Judicial y los créditos
que se otorguen para la realizacion del Proyecto

Fideicomiso Maestro: significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administracion y
fuente alterna de pago que sera constituido por (i) el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, a través de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion; y (ii) el Podér Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con el fin de que, entre otros, se constituya el Fondo de Reserva y se
afecten las Participaciones que serviran como| Fuente Alterna de Pago de la
Contraprestacion y para reconstituir el Fondo de Reserva.

Financiamiento: cualquiera de los financiamientos otorgados por instituciones financieras,
sociedades financieras de objeto mudiltiple u obtenides a través del mercado bursétil, las
coberturas de los mismos y/o los productos dé los financiamientos, asi como los
refinanciamientos o reestructuras de los financiamientos originales que obtenga la
Contratista a través de cualquier instrumento con una o varios Acreedores, exclusivamente
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato para la ejecucion del

APP CIUDAD JUDICIAL Anexos al Modelolde i e

ORIZABA Contrato Individual de APP




Proyecto, con excepcion de los créditos recibidos de proveedores en el curso ordinario de
sus negocios por plazos menores a un ano.

Fondo de Reserva: significa el fondo de reserva que sera constituido con recursos del
Poder Judicial en el Fideicomiso Maestro por un monto equivalente a 3 (meses) de la
Contraprestacion y sera utilizado y reconstituido de conformidad con lo establecido en el
Fideicomiso Maestro.

Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion: fondo que constituira la
Contratista con objeto de cubrir los costos de Mantenimiento y Conservacion del Proyecto,
en los términos establecidos en la Seccion 7.3 del Contrato y la Legislacion Aplicable.

Fuente Alterna de Pago: significan las Participaciones que seran aportadas al Fideicomiso
Maestro para ser aplicadas de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso Maestro.

Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo: garantia que debera constituir la
Contratista mediante la contrataciéon de una carta de crédito, fianza o depdsito de efectivo
en el Fideicomiso de Administracion, por el equivalente a un monto de $27,674,098.30
(veintisiete millones seiscientos setenta y cuatro mil noventa y ocho pesos 30/100 M.N.),
como garantia de la aportacién de capital de riesgo, en términos de la Seccion 12.1 del
Contrato.

Garantia de Cumplimiento: garantia que debera contratar la Contratista para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato, por un monto equivalente a
$383,961.28 (trescientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos 28/100 M.N.),
en términos de la Seccién 12.2 del Contrato.

Garantia de Construccion de Obra y Vicios Ocultos: garantia que debera constituir la
Contratista mediante carta de crédito, fianza o depdsito en efectivo en el Fideicomiso de
Administracion, por un monto equivalente a $15,599,206.95 (quince millones quinientos
noventa y nueve mil doscientos seis pesos 95/100 M.N.), que responda por la ejecucion de

la Construccién y Equipamiento de la Obra y de los defectos o vicios ocultos de la misma,{’" %7
en términos de lo establecido en la Seccién 12.3 del Contrato. N

Ingeniero Independiente: persona moral contratada por el fiduciario del Fideicomiso de
Administracion encargada de llevar a cabo los trabajos de supervision de la Construccion
y Equipamiento de las Obras, asi como de la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad
Judicial, conforme a la Clausula Octava del Contrato.

~

Inmueble: significa el inmueble sobre el cual se llevarén a cabo las obras de Construccion
y Equipamiento del Proyecto.

INPC: indice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia en el Diario Oficial de la Federacion o cualquier otro
indice que lo sustituya.

IVA: Impuesto al Valor Agregado. ¥
LAPPV: Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz, con sus M

modificaciones y adiciones.
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Legislacion Aplicable: todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos,
normas, especificaciones, reglas, decisiones, ordenes, autorizaciones, jurisprudencias o
directivas emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de
que se trate y sus modificaciones, que se encuentren en vigor en México.

Mantenimiento: conjunto de actividades y cuidados de la Ciudad Judicial que se describen
en el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos).

México: Estados Unidos Mexicanos.
Municipio: el Municipio de Orizaba en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

NOM: Norma Oficial Mexicana, regulacién técnica de observancia obligatoria expedida
por cualquier Autoridad Gubernamental competente, conforme a las finalidades
establecidas en el articulo 40 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, que
establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o prescripciones
aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o método de
produccién u operacion, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicacién.

Obras: todas las construcciones e instalaciones que se refieren al Proyecto que la
Contratista se encuentre obligada a llevar a cabo conforme a su Propuesta y al Anexo “2”
(Alcance de los Trabajos) del Contrato.

Pago por Terminacion: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en Seccién
16.5.3 del Contrato.

Parte: conjunta o individualmente segun el contexto lo requiera, el Contratista y el Poder
Judicial.

Participaciones: significa el 0.19961% (cero punto diecinueve mil novecientos sesenta y
uno por ciento) de las participaciones en ingresos federales que correspondan al Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave de conformidad con el Capitulo Primero de la Ley de
Coordinacién Fiscal, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, las participaciones
derivadas del Fondo General de Participaciones, , asi como de cualquier otro fondo y/o
recurso y/o impuesto y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federacion que lo
sustituya y/o complemente por cualquier causa, excluyendo expresamente aquellas
participaciones federales que reciba el Estado, a través de la Secretaria de Hacienda y
Crédito publico, para ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las
disposiciones de la Ley de Coordinacién Fiscal o de cualquier otra Ley federal o estatal.

Peso: significa la moneda de curso legal en México.

Poder Judicial: el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través
del Consejo de la Judicatura.

Programa de Conservacion y Mantenimiento: conjunto de actividades principales,
subactividades, conceptos y volimenes que el Concursante debera llevar a cabo para
la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial, conforme a lo establecido en la
Seccion 7.2 del Contrato.
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Propuesta: oferta presentada por el Contratista dentro del Concurso, de acuerdo con lo
establecido en las Bases Generales del Concurso, compuesta por una Propuesta Técnica
y una Propuesta Econémica.

Proyecto Ejecutivo: conjunto de planos, documentos, informacién y especificaciones
técnicas que autorice el Poder Judicial para la Construccién y Equipamiento de las Obras,
en términos de la Seccién 6.1 del Contrato.

Proyecto: la planeacion y ejecucion de la Construccion, Equipamiento, Conservacion vy
Mantenimiento de la Ciudad Judicial en el Municipio de Orizaba, en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Representante del Contratista: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en
Seccion 10.2 del Contrato.

Representante del Poder Judicial: tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en Seccion 10.1 del Contrato.

SEFIPLAN: La Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz.

Seguros: los seguros que la Contratista debera contratar para cubrir los riesgos derivados
de la ejecucion del Proyecto, que se describen en el Anexo “9” (Seguros).

Sociedad Mercantil de Propésito Especifico: sociedad mercantii de propdsito
especifico, de nacionalidad mexicana, constituida por el Concursante Ganador, en los
términos establecidos en el articulo 78 de la LAPPV y las Bases Generales del Concurso.

Solicitud de Expedicion de la Autorizaciéon de Inicio de Construccién: el documento
que debera presentar la Contratista en formato libre al Poder Judicial para presentar la
propuesta de Proyecto Ejecutivo definitivo y solicitar autorizacion para dar inicio a la
Construccion y Equipamiento de las Obras del Proyecto.

Subcontratista: cada una de las personas o sociedades contratadas o a ser contratadas
por el Contratista para la ejecucion total o parcial de la Construccion y Equipamiento de las
Obras, asi como para la Conservacion y Mantenimiento de las mismas, conforme a la
Seccién 5.2.10 del Contrato.

Subsidiaria: significa con respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier otra
persona que directa o indirectamente, controle a la persona moral de que se trate, que esté
bajo control de dicha persona moral o que se encuentre bajo control comun con dicha
persona moral o entidad, en la inteligencia de que: (i) se entiende por control la
capacidad de dirigir o determinar la direccion de la administracion o de las politicas de dicha
persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones u otros valores
con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; y, (ii) cualquier entidad que posea mas
del 50% (cincuenta por ciento) del capital accionario de otra entidad o que tenga derechos
contractuales o corporativos que otorguen derechos como los de un tenedor de mas del
50% de participacion sera considerada como que controla dicha otra entidad en la que

participa.

Tarifa 1: tiene el significado que se le atribuye en la Seccién 4.1 del Contrato.
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Tarifa 2: tiene el significado que se le atribuye en la $eccion 4.1 del Contrato.

Vicios Ocultos: cualesquier defectos ocultos de las|Obras o Equipamiento, que los haga
impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso util de ella, que de haberlos
conocido, el Poder Judicial no los habria aceptado, en términos de la legislacion aplicable.
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Anexo 2
Alcance de los Trabajos

En el presente anexo se establecen las Obras, el Equipamiento y las actividades de
Conservacion y Mantenimiento que debera realizar el Contratista para el desarrollo del
Proyecto, asi como los requerimientos y criterios técnicos para realizarlos:

(A) Construccion

1.

Preparacion del sitio.

Los trabajos de preparacién del terreno se realizaran conforme a los siguientes

lineamientos: despalme del area solicitada, asi como limpieza, trazo, excavacion,

nivelacion, afine, compactacién y conformacion de terracerias. el material producto

de excavacion se reutilizara en aquellas zonas bajas del terreno que asi lo requerian

siempre y cuando el material cumpla con las caracteristicas necesarias para ser

usado como terraplén.

en esta etapa se realizaran las siguientes actividades:

e Remocioén de la vegetacion. en esta etapa se realiza el despalme y desmonte
Necesarios de acuerdo con los lineamientos en materia ambiental.

e Movimiento de tierras. una vez con los niveles definidos de proyecto, se
procedera a realizer la ejecucion de las terracerias, realizando los cortes,
rellenos y taludes requeridos por el proyecto.

se realizara en todo momento un control de calidad en terracerias de acuerdo con
normativa aplicable (sct). asi mismo exisitra coordinacion con las autoridades en
materia ambiental para no generar dafio ecoldgico, al igual que con las autoridades
municipales para la buena coordinacion del transito dentro y fuera de la obra.

Etapa de construccion.
para el desarrollo del proyecto se seguiran las siguientes especificaciones de
construccion.

e Obra civil. los trabajos de cimentacion se realizaran en esta etapa. que incluira
las excavaciones, fabricacion de las zapatas y los rellenos controlados siguiendo
en todo momento las especificaciones técnicas de los planos y memoria
structural. el acero sera habilitado en sitio de manera ordenada y no interfiriendo
con otros procesos de la obra. el concreto sera premezclado y bombeado en
sitio. asi mismo se llevara un control de calidad de acuerdo a la normativa
aplicable en los materiales (acero, concreto y rellenos controlados) y procesos
constructivos.

e Estructura y albaiilerias. la estructura principal de los edificios se realizara a
base de estructura metalica con un sistema de entrepiso a base de losacero,
esto proveera de versatilidad y funcionalidad al edificio. se podra hablitiar el
acero en sitio (siempre y cuando no afecte a otros procesos de la obra) o en su
defecto ser transportado ya listo para su montaje. se deberan seguir las
especificaciones técnicas de los planos y memoria structural en todo momento,
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asi como el control de calidad en estructura metalica y soldadura de acuerdo a
normativa aplicable. ;

e Instalaciones hidraulicas-sanitarias, pluviales y pci. Esta etapa incluye las
instalaciones generals para el servicio de agua y drenaje. asi mismo el adecuado
control de las descargas pluviales al entorfo. asi mismo se generara un sistema
de proteccion contra incendio de acuerd@ con los lineamientos en materia de
proyeccion civil, siguiendo en todo momento lo indicado en los planos del
proyecto. todas las instalaciones estan disefiadas para suministro o descarga a
pie de terreno lo que requerira que se tenga disponibilidad de infraestrucutra.

e |Instalacion eléctrica. Incluye todo lo requerido para el correcto suministro y
distribucion de energia eléctrica al inmueble. se debera seguir en todo momento
las especificaciones marcadas en los planos.

¢ Instalacién de aire acondicionado. De acuerdo con las necesidades del proyecto,
se realizara el sistema de aire acondicionado general, dotando de la temperature
adecuada a cada zona del edificio. estalactividad sera realizada antes de la
colocacién de plafén y simultaneamente a las instalaciones generals, sin generar
retraso en ningun momento a otra actividad de obra.

¢ Instalaciones especiales. En esta partida se realizaran las instalaciones de voz
y datos, asi como el sistema de vigilancia requerido de acuerdo con las
necesidades propias del poder judicial del estado.

e Acabados y equipamiento. En esta etapa se realizaran las obras para el
suministro y colocacion de pisos, plafones, pintura, canceleria y demas
acabados segun proyecto. la calidad de lgs materiales sera controlada en todo
momento. verificando que se cumpla con|la especificaciones marcadas en los
planos arquitectonicos.

e Sefalética. En esta actividad se realizara tanto sefalética interior como exterior
del inmueble, cumpliendo en todo momento con las especificaciones en planos,
asi como con los lineamientos marcados de proteccion civil.

o Obras exteriores. Incluye todas las obras/inducidas por el proyecto. en el caso
en que sea aplicable que el contratista realice.

(B) Equipamiento

A continuacion, se establece la descripcion y requisitos minimos que debera cubrir el
equipamiento de cada ciudad judicial que integra el proyecto:

L. Mobiliario tipo a — municipio de Orizaba.

En el equipamiento de la ciudad judicial del tipo & del proyecto, se debera contemplar,
por lo menos, el siguiente equipo y mobiliario,|asi como las caracteristicas que a
continuacion se sefialan: ‘

e escritorio tec 1.50 x 0.60 x 0.75 con faldon laminado plasticoarchivero movil tec 1
cajon 1 gaveta acabado laminado plastico1 g?rgnmet.
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 escritorio kubo conformacion 10 personas 1.20 x 0.60 x 0.75 con screen frontal 30
cmarchivero movil kubo 0.38 x 0.45 x 0.50 m1 gromet.

e silla de visitante cool estructura.

» silla kube operativa con rodajas.

e silla tipo butaca forrada en tela.

» estante tipo esqueleto de 5 entrepafios frente 1.00m, .45m de fondo y 2.13 m de
altro acabado metal con capacidad de carga para 100 kg marca pm steele modelo
147eetv.

» escritorio tec 1.80 x 0.60 x 0.75 sobre credenza 1.48 x 0.45 x 0.62 1 cajonera 1
entrepafio acabado laminado plastico 2 gromets.

» estante tipo esqueleto de 7 entreparios frente 1.00m, .45m de fondo y 2.13 m de
altro acabado metal con capacidad de carga para 100 kg marca pm steele modelo
147eetv .

» sillon sofa love seat euforia.

e basurero tipo cubo, punzonado, tapa plana con orificio central, elaborado en acero
inoxidable acabado pulido, dimensiones 38 x 38 x 79cms de altura y capacidad 110
litros.modelo bacr 11 marca méxico castings.

» escritorio kubo conformacion 3 personas lateral 1.20 x 0.60 x 0.75 m con screen
frontal 30 cm archivero movil kubo 0.38 x 0.45x 0.50 m1 gromet.

e mesa reunion redonda tec 1.20m acabado laminado plastico.

e silla volt.

» silla ejecutiva space supreme.

» escritorio kubo conformacion 2 personas lateral 1.20 x 0.60 x 0.75 m con screen
lateral 30 cm archivero movil kubo 0.38 x 0.45x 0.50 m1 gromet.

e basurero cilindrico con tapa negra, sélo aro, elaborado en acero inoxidable acabado
pulido de 29cm de diamtero x 30 cms de altura con capacidad 20litros, modelo baci
01 marca méxico castings.

» cesto semicirculo con tapa y balancin elaborado en acero inoxidable acabado pulido
con dimensiones de 32 x 18 x 30cms de altura y capacidad 15 litros modelo ce17
marca méxico castings.

» escritorio kubo conformacion 4 personas 1.00 x 0.60 x 0.75 m con screen frontal 30
cm archivero movil kubo 0.38 x 0.45x 0.50 m1 gromet.

» mesa cuadrada para exterior resistente a la abrasion, rayones e impactos en
acabado en aluminio natural y dimensiones de 0.70 x 0.70 m.

e mesa reunion kubo cuadrada 1.20 x 1.20 x 0.75, acabado melaminico.

e mesa de apoyo estructura de banack, superficie de chapa de banack canto de
melamina blanca tamafo 55 x 55 x 50 cm. marca disenia.

* mesa de reunion kubo 2.40 x 1.20 x 0.75 acabado melaminico. é@

* juego de mesa y sillas fabricada de madera maciza con cuatro sillas en colores neon
con medida de las sillas de 33 cms ancho, 32 cms largo, 67.5 cms alto y medida de

mesa de 90 cms de largo, 60 cms de ancho y 61 cms de alto, marca kidkraft. -
e escritorio kubo 1.50 x 0.60 x 0.75 m con faldon melaminico archivero movil kubo 1
gromet.
e banca 3 plazas en laminado troquelado de acero acabado cromo incluye flete e
instalacion.
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escalador deportivo modelo game time spoﬁs climber st2850300 marca step 2
dimensiones 108x157x77.5.
basurero cilindrico con tapa negra, sélo aro, e, borado en acero inoxidable acabado
pulido de 29cm de diamtero x 30 cms de altuna con capacidad 20litros, modelo baci
01 marca méxico castings.

en el caso de voz y datos y cctv, los materiales que el contratista debera proveer estan
conformados de la siguiente manera:

e o o

gabinete de comunicaciones de 2.20 mts de alto.

tuberia de fierro galvanizado de 19mm de diametro, cedula 40 tipo conduit pared
gruesa, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

belden/785 2a multi-conductor-enhanced catégory 6 bonded-pair cable color azul
4dprb u/utp cmprib.

mdvo stle modules cat 6 blue jack belden.

belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft azul (patch cord).
belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft azul (patch cord).
poliducto corrugado de 19 mm para canalizacion de voz y datos subterranea y
muros.

charola tipo malla 66/300 (30cm) mm, con acabado electro zinc, tramo 3 m.
poliducto corrugado de 19 mm.

organizador para gabinete doble vertical.

tomacorriente (120 vac) con supresor de picos tipo a y regulador de voltaje montaje
en rack 19" de 10 contactos.

organizador horizontal 2ur negro.

tuberia de fierro galvanizado de 32mm de diametro, cedula 40 tipo conduit pared
gruesa, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

caja con tapa de registro de pvc de 19 mm.

essential nbd parts icx7150.

tapa plastica ciega para caja de distribucion.

tuberia de fierro galvanizado de 13mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion. .

mdvo stle modules gigaflex cat 6 amarillo jack belden.

pz panel parcheo mdv0 24 ptos vacio negro.

belden/785 2a multi-conductor-enhanced category 6 bonded-pair cable color
amarillo 4prb u/utp cmprib.

belden/785 2a multi-conductor-enhanced category 6 bonded-pair cable color gris
4prb u/utp cmprib.

suministro, instalacion de barra de 8 contactog vertical gabinete 40 ur.

unicanal 4x2 perforado para rejilla tramo de 3 mtros.
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¢ belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft amarillo (patch
cord).

e gabinete de 26ur negro texturizado y equipado de 1.20.

e distribuidor 1u con 18 acopladores Ic duplex multimodo contiene: 1 dist de 1 u de
rack para 16 ptos vacio, 18 acoplador Ic multimodo duplex color beige, 3 placas para
acopladro sc simplex/lc duplex/horizontal.

e belden wire & cable, conectores modulares/conectores ethernet media flex plate,
single gang, almond 1 puerto.

¢ chalupa de para datos incluye de 13 mm.

e kit barra de cobre para tierra fisica de 20mm x19" con aislantes.

e tuberia de fierro galvanizado de 19mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

e belden/785 2a multi-conductor-enhanced category 6 bonded-pair cable color blanco
4prb u/utp cmprib.

e tuberia de fierro galvanizado de 32mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

e tuberia de fierro galvanizado de 25mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

e mdvo stle modules gigaflex cat 6 gris jack belden.

e jumper lc-lc multimodo 50/125 duplex de 5 mtrs riser de 2 mm.

» pza panel de parcheo mdvo 48 ptos vacio belden.

¢ varilla roscada de 5/16" x 3000mm, con acabado electro zinc.

e belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft amarillo (patch
cord).

¢ belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft gris (patch cord).

e cable calibre 8 marca iusa.

e poliducto corrugado de 32mm.

e poliducto corrugado de 25mm.

e belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft gris (patch cord).

e distribuidor 2u con 36 acopladores Ic duplex multimodo contiene: 1 dist de 2 u de
rack para 72 ptos vacio, 36 acoplador Ic multimodo duplex color beige, 6 placas para
acopladro sc simplex/Ic duplex/horizontal.

¢ mdvo stle modules gigaflex cat 6 blanco jack belden.

e belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft blanco (patc
cord).

e chalupa plastico conduit.

e organizador horizontal 1ur negro.

e belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft blanco (patc cord).

e power cord for rps4 and si-ac pwr, usa version nema 5-20p.

¢ switch kvm profesional sv431usb, usb/vga, 4 puertos.

e cable kvm universal 2 en 1 ps/2 hd-15 vga de 3m.

e cable kvm de 1.8m todo en uno vga usb a usb b hd15-2en 1.
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e Dbelden wire & cable, conectores modulares/ ‘ nectores ethernet media flex palte,
single gang, almond 2 puerto.

e able prec de dist multimodo 50/125 riser de @ hilos Ic-lc de 40 m con malla a 900
um.

* belden wire & cable, conectores modulares/¢onectores ethernet media flex plate,
single gang, almond 4 puerto.

e Dbelden/rollo continuo de velcro .75"x22.86 mts gris.

e cable prec de dist multimodo 50/125 riser de 6 hilos Ic-lc de 33 m con malla a 900
um.

e cable prec de dist multimodo 50/125 riser de B hilos Ic-lc de 29 m con malla a 900
um.

e belden/rollo continuo de velcro .75"x22.86 mtg azul.

e cable prec de dist multimodo 50/125 riser de 6 hilos Ic-Ic de 25 m con malla a 900
um.

e cable prec de dist multimodo 50/125 riser de 6 hilos Ic-lc de 21 m con malla a 900
um.

e mcable prec de distribucion multimodo 50-125 riser de 6 hilos Ic-lc de 17 mtrs con
malla a 900 umaterial.

e tuerca hexagonal de 1/4", con acabado electrd zinc.

e arandela plana galvanizada de 1/4", acabado electro zinc.

¢ charola para rack de 19", 34 cm de profundidad, 2u.

la propuesta no incluira el suministro, instalagién, servicios de mantenimiento ni
reposicion de los siguientes equipos:

equipo de audio.

barrera vehicular.

arco detector de metal.

equipo de computo (como computadoras de escritorio, monitores o impresoras).
centros de copiado.

reloj checador.

no break o reguladores de voltaje.

switches.

gabinetes para equipos.

(C) Conservaciéon y Mantenimiento

. Prototipo a — Municipio de orizaba.
A. Acciones de mantenimiento rutinarias.

1. Servicio de limpieza de las superficies verticales y horizontales.

|
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a) e realizara inspeccion de estado y limpieza de sanitarios una vez por dia, incluye
recoleccion de basura.

b) se realizara inspeccién de estado y limpieza de pasillos una vez por dia, incluye
recoleccion de basura.

c) se realizara inspeccion de estado y limpieza de areas publicas una vez por dia,
incluye recoleccion de basura.

d) se realizara inspeccion de estado y limpieza de oficinas una vez por dia, incluye
recoleccion de basura.

e) se realizara inspeccién de estado y limpieza de vidrios interiores una vez por
semana.

f) se realizara inspeccion de estado y limpieza de vidrios exteriores una vez por
mes.

2. Servicio de fumigacion y control de plagas y fauna nociva.

a) se realizara un servicio mensual (3 jornadas), colocando los cebos necesarios
(2 por cada servicio) y los cebaderos necesarios (2 por cada servicio),
adicionalmente se incluye aspersién de insecticida liquido con herramienta
necesaria (hasta 30 m2 por litro de preparacion).

3. Servicio de mantenimiento en jardineria. 2

a) se realizara la reposicion de 5 "dedo moro (carpobro tuseludis" por mes.

b) se realizara la reposicion de 1 "tabachin (carpobrotus edulis)" por mes.

c) se realizara la reposicion de 1 "sangre libaneza (langerstroemia)" por mes.

d) se realizara la reposicion de 1 "papelillo (ligustrum lucidum)" por mes.

e) se realizara la reposicion de 1 "fornio (phormium tenax)" por mes.

f) se realizara la reposicion de 1 "ornio rojo (phormium tenax bronce)" por mes.

g) se realizara el cambio de tierra vegetal de hasta 50 kg por planta repuesta en el
caso de que sea necesario.

4. Servicio de conservacion y mantenimiento de obra civil.

a) se realizara mantenimiento menor en reparacion de losas, muros, y plafones, asi
como las posibles afectaciones causadas por humedades o filtraciones que se
presenten en el edificio. se incluye el material de consumo y mano de obra
cubriendo 15 jornadas laborales por mes.

5. Servicio de mantenimiento en instalaciones electricas: cambio de contactos
de corriente, lamparas, apagadores, reposiciéon de llaves, accesorios
hidraulicos, reposicion de coflex, mangueras de alimentacion de servicios

sanitarios.
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f)

o))

B. Acciones de mantenimiento periodicas.

se remplazara 1 luminario tipo baliza paraﬁ‘ sobreponer en piso colo grafito ip54,
27w 2 metros de altura operacion 100-240T. modelo 55-2091-04 marca astro led
o similar. cada 17 meses.

se remplazara 1 luminario tipo baliza para sobreponer en piso. color grafito 9w
ip54, 75cm de alto. operacion 100-240v. modelo 10-2091-04 marca astro led o
similar cada 15 meses.
se remplazaran 3 luminarios de sobreponer led con extruido aluminio potencia
23 w. 1450 Im.100-240v @ 4000 k angulo 120°. modelo 16417-1i0 led marca
magg o similar. con alimentacion a servicio de emergencia cada mes.

se remplazard 1 luminario para estacionamiento 127-227v. Im 18000 color
negro. 150w modelo ou9060fbna marca construlita o similar. cada mes.

se remplazara 5 luminarios paneled 60x60 para empotrar en aluminio extruido,
difusor acrilico opalino. 33 w 100-305v.3300 Im @ 6000k marca magg o similar.
con alimentacién a servicio de emergencia cada 12 meses.

se remplazaran 3 luminarios empotrado friple con housing negro ac1180n. 3
lamparas 12w. 127v. 600Im. angulo 24° njod. co1152nbcd. marca construlita o
similar. cada 20 meses.

se remplazara 8 luminarios empotrable en muro aluminio inyectado difusor
acrilico frost. 4.5 w. 127v. 100 Im. mod. re2003gbcd. marca construlita o similar.
con alimentacién a servicio de emergencia. cada 5 meses.

se remplazaran 3 luminarios de interior para muro modelo tlled-403/9.5 w/30b
tensién nominal 100-240 v. 600 Im. marca tecno lite o similar. cada 23 meses.
se remplazaran 5 luminarios de empotrarien plafén. driver integrado. cuerpo de
aluminio inyectado, difusor acrilico frosted pmma. 18w. 127-220v. 1,750 Im.
angulo 120°. mod. re1097bbnb. marca construlita o similar. cada 12 meses.

se remplazara 1 llave angular de barril cada 8 meses.

se remplazara 1 llave de nariz cromada, mca. urrea o similar fig. 4019 ¢ cada 8
meses.

se remplazara 1 llave cuello de ganso mca. helvex o similar, mod. hm38 cada 12
meses.

se remplazara 1 llave economizadora mca. helvex o similar, mod. tv105 para
lavabo cada 12 meses.

se remplazard 1 interruptor termomagnético marco qo115, 1p-15 amp, 10ka,
120v, mca. squared o similar cada 2 meses.

se remplazaran 4 coflex para lavabo cadal3 meses.

se remplazaran 4 coflex para tarja, mca. coflex o similar cada 3 meses.

se remplazara 1 contacto monofasico fuerza regulada cada 2 meses.

se remplazard 1 contacto duplex polarizado mas tapa entrada recta grado
comercial 15a-125v, nema 5-15r, cat. cril5-i, mca. leviton o similar cada dos
meses.

se ocuparan 4.5 mts de cinta aislante de 19 mm color negro (rollo con 18 m uso
eléctrico), modelo m-33 marca truper cadc-jmes.

se ocuparan 5 mts de cinta teflén de 3/4 x13.2 mts cada mes.

se remplazara 1 apagador sencillo, mca. levitdn o similar cada 2 meses.
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1. elevadores. se realizard un mantenimiento mensual de acuerdo con pdliza y
reposicion al término de su vida util.

2. equipo aire acondicionado. se realizard un mantenimiento mensual de acuerdo con
péliza y reposicién al término de su vida (til.

3. equipo pci. se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con especificacion
técnica y reposicion al término de su vida (til.

4. hidroneumatico. se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacion técnica y reposicion al término de su vida (til.

5. transformador. se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacion técnica y reposicién al término de su vida til.

6. planta de emergencia. se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacion técnica y reposicion al término de su vida (til.

Las Obras de Construcciéon y el Equipamiento, asi como la Conservacion y Mantenimiento
deberan cumplir con lo establecido en el Anexo “3” (Estandares de Calidad y
Especificaciones Técnicas).

El Contratista no estara llevado a cabo a ejecutar Obras, instalar Equipamiento o llevar a
cabo actividades de Conservacién o Mantenimiento que no estén sefaladas en el presente “,
Anexo. @
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Anexo 3

Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas

A continuacion, se establecen las especificaciones tégnicas del Proyecto.

. Prototipo A — Municipio de Orizaba.

EDIFICIO ADMINSITRATIVO 3 NIVELES

Planta Baja

Recgepcion
Ofigialia de Partes
Auditorio

Nivel 1

Convivencia familiar
Administracion
Central de Actuarios

Nivel 2

Planta Baja

EDIFICIO DE JUZGADOS 6 NIVELES

e Cafeteria

o Site

e Cuatro salas de juicios orales en
materia civil

Centro de Mediacion

Consultorio Médico

Nivel 1

Site

Cuarto de limpieza

Copiado

Dos salas de juicios orales civiles

Nivel 2

Site

Cuarto de limpieza
Copiado

Juzgado civil
Juzgado familiar

Nivel 3

Site
Cuarto de limpieza
Juzgado tipo

Nivel 4

Site
Cuarto de limpieza
Juzgado tipo

Nivel 5

CONSTRUCCIONE
Cuarto de maquinas
Caseta de vigilancia
Bodega
Cuarto de video-vigilancia
Estacionamientos
Plaza civica

Site

Cuarto de limpieza
Juzgado tipo
INDEPENDIENTES

® & o (@ & o (& & & o & & © O (o & o o (o o
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1. Preparacion del sitio.

Los trabajos de preparacion del terreno se realizaran conforme a los siguientes
lineamientos: Despalme del area solicitada, asi como limpieza, trazo, excavacion,
nivelacion, afine, compactacion y conformacion de terracerias. El material producto de
excavacion se reutilizara en aguellas zonas bajas del terreno que asi lo requieran.

En esta etapa se realizaran las siguientes actividades:

o Remocién de la vegetacion. En esta etapa se realiza el despalme y desmonte
necesarios de acuerdo con los lineamientos en materia ambiental.

o Movimiento de tierras. Una vez con los niveles definidos de proyecto, se procedera
a realizar la ejecucion de las terracerias, realizando los cortes, rellenos y taludes
requeridos por el proyecto.

2. Etapa de construccion.

Para el desarrollo del proyecto se seguiran las siguientes especificaciones de construccion: Q

W\

o Obra civil.

Los trabajos de cimentacién se incluirdan en esta etapa siguiendo las
especificaciones técnicas siguientes:

e Concreto f'c=250 kg/cm2

e Acero de refuerzo ASTM-A615 grado 60 con Fy=4200 kg/cm2

e Anclajes y traslapes no menores de 40 diametros. : éé

e Recubrimiento minimo libres en:
a) Zapatas. 5.0 cm
b) Dados. 5.0 cm

e Toda la cimentacion se desplantara sobre una plantilla de concreto pobre de
F’'c=100 kg/cm2 y de 5 cm de espesor.

e Las zapatas se podran hacer en un solo colado al contar con los elementos de
anclaje de la estructura.

e Todos los rellenos deberan ser en capas de 20 cm y compactadas al 90 % de
la prueba Proctor.

e Las anclas seran de acero cold rolled con Fy=3520 kg/cm2

o Estructura

e Electrodos para soldadura serie E-70 en acero estructural:

E-7018 para soldar en el plano y horizontal
E-7014 para soldar en zonas de acceso complicado y de acuerdo a AWS 5.1

« Los planos de fabricacion y montaje deberan ser aprobados por la supervision
de obra
e Todos los soldadores que se empleen deberan estar calificados
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e Los cortes deberan hacerse con soplete guiado mecanicamente

e Las superficies por soldar estaran libreg de costras, escorias, grasa, pintura,
rebabas, etc.

e El proceso de soldar debera evitar distorgiones en el miembro.

e Todas las soladuras a tope seran de penetracion completa segun
especificaciones A.W.S. y llevaran placaé de respaldo cuando se suelden, por
un lado. '

e El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las
normas A.W.S.

o Todas las soldaduras se inspeccionaran|/por medio de rayos X, o de algun otro
procedimiento no destructivo que permita tener la seguridad de que estan
correctamente aplicadas

e Se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones del
material base.

e Se aplicara una mano de pintura anticorrosiva después de aprobar las piezas
en el taller y eliminar todas las escamas, 6xidos y escorias.

e Elementos de acero ASTM A-36, F'y=2,530 kg/cm2

e Todas las soldaduras se realizaran a cordén corrido con espesor igual al menor
de los espesores para soldar.

o Instalaciones hidraulicas-sanitarias, pluviales y de PCI.

Esta etapa incluye las instalaciones generales para el servicio de agua y drenaje.
Asi como el adecuado control de las descargas pluviales al entorno. Asi mismo se
generara un sistema de proteccion contra incéndio de acuerdo con los lineamientos
en materia de proteccion civil. Deberan seguirse a pie de la letra lo indicado en los
planos debidamente respaldados por un calculista experto en la materia.

o Instalacion eléctrica.

Incluye todo lo requerido para correcto sumini#tro y distribucién de energia eléctrica
en el inmueble. Deberan seguirse a pie dé la letra lo indicado en los planos
debidamente respaldados por un calculista experto en la materia.

o Instalacion de aire acondicionado.
De acuerdo con las necesidades del proyecto, se realizara el sistema de aire
acondicionado general, dotando de la temperatura adecuada a cada zona del
edificio. Deberan seguirse a pie de la letra Io indicado en los planos debidamente
respaldados por un calculista experto en la materia.

o Instalaciones especiales.
En esta partida se realizaran las instaiacioneg de voz y datos, asi como el sistema

de vigilancia requerido de acuerdo con las necesidades propias del Poder Judicial
del Estado.
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Deberan seguirse a pie de la letra lo indicado en los planos debidamente
respaldados por un calculista experto en la materia.

o Acabados y equipamiento.

En esta etapa se realizaran las obras para el suministro y colocacién de pisos,
pintura, canceleria y demas acabados segun proyecto. Las especificaciones
tecnicas de los materiales seran las siguientes:

Acabado en muros:

¢ Muro o lambrin de Tablaroca wr anti-moho de 12.7 mm (1/2") de espesor de
1.22x2.44 mts.

e Muro o lambrin Durock de 12.7 mm (1/2") de espesor de 1.22x2.44 m.

e Loseta porcelanica modelo Malawi Ivory rectificado 60x60 con junta de 2 mm,
asentado con crest para porcelanato o similar.

e Pintura vinimex color taray acabado mate marca comex aplicada a dos manos.

e Pintura vinimex color ceniza acabado mate marca comex aplicada a dos manos

e Lambrin de cristal de 10 mm con vinil blanco autoadherible marca avery o similar
para 6 afos fijado a bastidor de tubo rectangular de 2x1” con cinta Norton suave
v-994 1/8x1/2”

e Lambrin de madera tono por definir.

e Panel de fibrocemento de 12 mm de espesor para muros en fachadas acabado
liso con borde en bisel de fabrica.

Acabado en zoclos:
e Zoclo de aluminio tapa lisa 3” en piezas de 6.10 mts Color blanco ma 533 marca

cuprum o similar. K}
o
Acabado en pisos: :

¢ Firme de concreto acabado pulido

» Sistema impermeable prefabricado festermip 15 app de 4.5 mm acabado gravilla
rojo terracota, con aplicacién de hidroprimer, instalacion de manto impermeable
adherido a fuego con soplete, traslapado y sellado en sus 4 lados con fuego.

e Loseta porceldanica modelo shanghai White 60 x 60 pulido, con junta de 2 mm,
asentado para piso de nula absorcién de agua, crest para porcelanato o similar.

e Loseta porcelanica modelo tokio Marrone 40x80 satinado esmaltado, con junta
de 2 mm, asentado con adhesivo para piso de nula absorcién de agua , crest
para porcelanato o similar.

e Loseta porcelanica modelo Malawi Ivory rectificado 60x60 con junta de 2 mm,
asentado con adhesivo para piso de nula absorcién de agua, crest para
porcelanato o similar.

e Piso técnico elevado marca verley a base de cemento epdxico aligerado
encapsulado en acero con cubierta HPL (plastico laminado de alta resistencia)

e Loseta vinilica antiestatica modelo por definir.
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s Loseta porcelanica modelo Stonewalk grafito mate 60x60 , con junta de 3 mm,
asentado con adhesivo para piso de nula absorcion de agua crest para
porcelanato o similar.

Acabados en carpinteria:

» Puerta abatible de bastidor de madera forrada con triplay de encino de 6 mm con
vetas en sentido horizontal, entrecalles ségt’m disefio. Manija de paso modelo
Sevilla reforzada acabado satinado marga Jako. Incluye marco completo de
madera.

e Puerta abatible de bastidor de madera forrada con triplay de encino de 6 mm con
vetas en sentido horizontal, entrecalles segun diseio. Cerrojo redondo de acero
inoxidable marca jako modelo cjo. Incluye marco completo de madera y asa
doble de acero inoxidable de 80 cm de lango y cierrapuertas 1261 regular brazo
paralelo lcn.

e Puerta de dos hojas abatibles de bastidor de madera forrada con triplay de
encino de 6 mm con vetas en sentido horizontal, entrecalles seglin disefo.
Incluye marco completo de madera y cerradura para barra antipanico de acero
inoxidable modelo cmpa004 marca jako al exterior, barra de panico 22I-sp28-lhr
(3”) von duprin y silenciadores sr64, ives, Y cierrapuertas 1261 regular brazo
paralelo lcn.

e Puerta de acero galvanizado y prepintado primer en color blanco mate calibre 28
con ambas caras lisas. Relleno de poliuretano y bastidores de madera con marco
para puerta galvanizado blanco mate con 3 bisagras. Incluye manija de paso
Sevilla reforzada acabado satinado marca jako y cerrojo redondo de acero
inoxidable modelo cjo marca jako. :

e Puerta metdlica en lamina de acero rolado en frio cal.18, 1-3/4” con relleno de
poliestireno como retardante al fuego 3 hrs (fm, whi). Acabado blanco mate con
marco metalico de sobreponer en muro de 5-3/4” de espesor en lamina de acero
rolado en frio cal. 16 acabado blanco mate marca mmi o similar, con tres
bisagras embaleradas de 4.5°x4.5”. Cromo satinado cierrapuertas 1261 regular
brazo paralelo Icn. Incluye manija de paso Sevilla reforzada acabado satinado
marca jako y cerrojo redondo de acero inoxidable mod cjo marca jako.

e Puerta metalica en lamina de acero rolado en frio cal.18, 1-3/4” con relleno de
poliestireno como retardante al fuego 3 hrs (fm, whi). Acabado blanco mate con
marco metalico de sobreponer en muro de 5-3/4” de espesor en lamina de acero
rolado en frio cal. 16. Acabado blanco mate marca mmi o similar con 3 bisagras
embaleradas de 4.5"x4.5”. Cromo satinado cierrapuertas 1261 regular brazo
paralelo lcn. Y barra de panico 22I-sp28-Ihr (3”) von duprin y silenciadores sré4,
ives.

e Puerta metalica de herreria tipo louver @ base de marco completo de perfil
tubular de 2"x3/4” con tubulares horizontales de 2"x3/4"marco fijo a vano de
puerta hecho de perfil tubular de 2"x1”. Ingluye asa de angulo de 1/8"x3/4"x3/4”
de 12 cm de largo y cerrojo redondo de acero inoxidable marca jako modelo cjo.

e Puerta metdlica de herreria tipo Louver de dos hojas abatibles a base de marco
completo de perfil tubular de 2°x3/4” can tubulares horizontales de 2"x3/4”.
Marco fijo a vano de puerta hecho de perfil tubular 2”x1”. Incluye asa de angulo
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de 1/8"x3/4”’x3/4" de 12 cm de largo y cerrojo redondo de acero inoxidable marca
jako mod. CJO.

Acabados en iluminacion:

e Luminario paneled para empotrar en aluminio extruido, difusor acrilico opalino
46 w. 127-227v. 3, 630 Im. Angulo 120° modelo of1097bbna. Marca construlita
o similar.

e Luminario paneled para empotrar en aluminio extruido, difusor acrilico opalino.
46 w 127-227v. 3,630 Im. Angulo 120° modelo of1097bbna. Marca construlita o
similar con alimentacion a servicio de emergencia.

e Luminario empotrable Slim led con reflector de aluminio especular y difusor
opalino 1x28w. 127-227v. 1250 Im. Angulo 120°. Modelo of1050b41a. Marca
construlita o similar

e Luminario empotrable Slim led con reflector de aluminio especular y difusor
opalino 1x28w. 127-227v. 1250 Im. Angulo 120°. Modelo of1050b41a. Marca
construlita o similar con alimentacion a servicio de emergencia.

e Luminario empotrable led aluminio extruido con 2 modulos de luz directa 55w.
127-227v. 3250 Im. Angulo 30° modelo co1090nbca. Marca construlita o similar
con alimentacién a servicio de emergencia.

e Luminario empotrable en muro de aluminio inyectado difusor acrilico Frost 4.5
w, 127v. 100 Im. Modelo re2003gbcd. Marca construlita o similar con
alimentacién a servicio de emergencia.

« Luminario empotrado triple con housing negro negro ac1180n. 3 lamparas 12w.
127v. 600 Im. Angulo 24°. Modelo co1152nbcd. Marca construlita o similar. /

e Barra de empotrar en piso de aluminio anonizado. Optima simétrica con \

protector de cristal templado 50w. 127-277v. 4000 Im. Angulo 30°. Modelo
0u3599gbca. Marca construlita o similar.

e Luminario de aluminio extruido para exterior tipo poste con reflector de lamina
de aluminio blanco de alta reflectancia, difusor acrilico opalino. 2x33w. 127-227v.

3000 Im. Angulo 110°. Modelo ou9051gbna. Marca construlita o similar. é

e Luminario de aluminio inyectado difusor de policarbonato frosted 14w. 127-220v.

1170 Im. Angulo 90°v, 180° h. modelo ou9085gbnb. Marca construlita o similar.

e Luminario de acero inoxidable, difusor de cristal templado. 9.7 w. 127-220v. 570
Im. Angulo 180 °. Modelo ou3039sbcb.

e Luminario de empotrar en plafon. Driver integrado. Cuerpo de aluminio
inyectado, difusor acrilico frosted pmma. 18w. 127-220v. 1,750 Im. Angulo 120°.
Modelo re1097bbnb. Marca construlita o similar.

e Luminario de interior para muro modelo tlled-403/9.5 w/30b tensién nominal 100-

240 v. 600 Im. Marca tecno lite o similar.

e Reflector de exterior de aluminio fundido led 110-240v 1600 Im angulo de
apertura 120° modelo s2051-led marca calux o similar. =N

e Luminario para estacionamiento 120-277v. 62w. 7100 Im modelo eascob3n5401 :
agray marca ge o similar.

Acabados en mobiliario:
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e Sillén ejecutivo con cabecera y respaldo dlto con disefio estilizado color blanco
con gris y asiendo tapizad en espuma iflyectada de 63 kh de densidad con
estrella en acero pintado y brazos fijos. M@canismo Syncro.

e Mecanismo knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la
tension del reclinamiento. Elevacién neumatica a base de 5 puntas fabricado en
aluminio pulido, asiento y respaldo en una sola pieza ecoleather, descansa
brazos fijos de aluminio tapiz color gris.

e Sillén ejecutivo visitante con disefio estilizado color blanco con gris. Respaldo y
asiento tapizado en espuma inyectada de 63 kg de densidad. Estructura tubular
en trineo calibre 16.

e Sillén tipo sala de espera de 4 plazas acabado vinil negro, respaldo medio
estructura individual para asiento y respaldo fabricado de lamina color gris, patas
y descansabrazos color cromo medida de fono 53 cm por 228 cm. Marca pm
steele.

o Silla trineo de acero tubular rectangular de 11/2” x %" calibre 14 con terminado
en cromo. Asiento y respaldo, hule espuma laminado flexible de alta densidad y
alta resistencia acabado color gris.

e Mecanismo knee-tilt con cuatro posiciones de bloque y perilla para regular la
tension del reclinamiento. Elevacion neumatica base de 5 puntas fabricado en
aluminio pulido, asiento y respaldo ecoleather, descansa brazos fijos de aluminio
tapiz color gris.

¢ Silla operativa con respaldo de melamina color gris con mecanismo de
reclinamiento mariposa de perillas de ajuste de tension, brazos incluidos en
poliuretano con asiento tapizado color negro. Elevacién neumatica por pistén a
gas.

o Silla de 4 patas elaborada con tecnologia air moulding en polipropileno reciclable
color blanco base de 4 puntas de madera de haya natura con certificacion sfc,
por el medio ambiente 59x54 cm.

» Silla en polipropileno a inyeccién de gas air moulding y reforzado con fibra de
vidrio. Material antiestatico, anti-manchas, color gris 52x51 cm

e Sillén tapizado en tela o vinil con base y afmazén en madera de pino natura con
soporte de policarbonato, hule espuma y laminado flexible de alta densidad y
alta resistencia. Estructura de acero tubular cuadrado.

e Escritorio ejecutivo con estructura de ptr rectangular con acabado pinturo
electrostatica cubiertas en conglomerado melaminico de alta de densidad,
contiene 2 cajones y 1 gaveta. Medidas disponibles 2.00x0.75x0.75 y
1.50x0.45x0.63

o Escritorio ejecutivo con estructura de pir rectangular de 2x1” con acabado
pintura electrostatica cubiertas en conglomerado melanimico de alta densidad,
archivero con puerta deslizante y 1 entrepafio. Medidas disponibles
1.80x0.75x0.75 y 1.50x0.45x0.63

e Mesa de melamina termofusionada de 19 mm de espesor, cantos protegidos con
chapacinta de pvc de 1 mm de espesor)| Resistente a rayadura dimensiones
0.75x110x110. Acabado nogal modelo skd:5080-mi07 marca toda oficina.
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e Mesa de juntas linea haiku con medidas de 3.00x1.20 para 10 usuarios cubiertas
en lamina de plastico espesor de 28 mm. Marca pmsteele.

¢ Mesa de apoyo estructura de banack, superficie de chapa de banack canto de
melamina blanca tamafio 55x55x50 cm marca disenia o similar.

e Mesa cuadrada para interior de cubierta de conglomerado melaminico de alta
densidad doble cara. Base cuadrada de 4 patas en cruz fabricada en ptr
cuadrado de 1x1” y en pedestal tubular todo en acabado de pintura
electrostatica.

* Set de mesita y sillas, fabricada de madera maciza por la marca kidkraft, cuenta
con cuatro sillas en colores neon. Medida de las sillas: 33cm ancho, 32 cms
largo, 67.5 cms alto. Medida exterior: largo (90 cms), ancho (60 cms) alto (61
cms). Marca kidkraft o similar.

e Mesa cuadrada para exterior cubierta y resistente a la abrasion, rayones e
impactos. Acabado en aluminio natural 70x70 cm.

e Estante tipo esqueleto de 7 entreparios frente 1.00 m, .45 m de fondo y 2.13 m
de alto, acabado de metal con capacidad de carga para 100 kg marca pm steele
modelo 147eetv

e Escalador deportivo modelo game time sports climber st2850300 marca step 2
dimensiones 108x157x77.5

* Basurero cilindrico con tapa negra (solo aro), elaborado en acero inoxidable
acabado pulido, modelo baci 01: 29cm de didmetro x 30 cms de altura,
capacidad 20 litros marca México castings. Modelo baci 01.

e Basurero tipo cubo, punzonado, tapa plana con orificio central, elaborado en
acero inoxidable acabado pulido, mide 38x38x79 cms de altura, capacidad 110
litros. Marca Meéxico castings. Bacr 11. \

e Cesto semicirculo con tapa y balancin (orificio de adorno opcional), elaborado ‘.Q
en acero inoxidable acabado pulido, mide 32x18x30 cms de altura, capacidad \
15 litros. Marca México Castings modelo ce17. \

Acabados en plafones:

bastidor de canaletas de carga calibre 22 a cada 1.22 mts, canales liston calibre /
26 a cada 61 cm, Angulo de amarre calibre 26, alambre galvanizado del numero
12 para colganteo.

* Plafén de panel de yeso tipo firecode de 12.7 mm de espesor, suspension a base
bastidor de canaletas de carga calibre 22 a cada 1.22 mts, canales liston calibre
26 a cada 61 cms, Angulo de amarre calibre 26, alambre galvanizado del numero
12 para colganteo.

e Suministro y fabricacion de plafén de panel de yeso anti-moho de 12.77 mm de
espesor a base de bastidor de canaleta de carga libre 22 a cada 1.22 mts.
Canales liston calibre 26 y alambre galvanizado del numero 12.

e Plaféon reticular de 61x61 cms con sistema de suspension a base de angulo
perimetral linea de sombra ms 174, sistema tee 9/16” con tee principal 5.6 tee
conector de 1 -1/2"7 suspendida por alambre galvanizado del numero 12.

s Plafén de panel de tablacemento de 12.7 mm de espesor, suspension a base de[;
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Acabados en canceleria:

e Se ocupara el sistema tipo Cempanel de TVQ mm y canal de fijacion con aislante
térmico y acustico para la fachada exterior, para la interior serd un panel de
Tablaroca con los elementos requeridos de fijacién.

e Se usaran elementos divisorios a base de muros de Tablaroca.

e Para fachada interiores se ocupara un sistema integral basico cerrado marca
perfiletto o similar.

e Se usaran elementos fijos de canceleria para.dividir cubiculos en serie 70 marca
prefiletto o similar.

Acabados en paisajismo:

» Piedra volcénica tipo recinto o similar 40cm x 40cm x 2 cm color negro, junta 2
mm.

e Piedra volcanica tipo recinto o similar 40cm x 40cm x 2 cm color gris, junta 2 mm.

e Ligustrum lucidum. Altura: 5.00 m, diametfo de tronco: 0.05 m, cepa: 0.35-0.45
m, copa: 1.50 m.

e Washingtonia filiferia. Altura: 3.50 m, cepa} 0.60 — 0.80 m, copa: 1.00 m.

e Carpobrotus edulis. Altura: 0.15 m, cepa: 0.10 m.

e Setcreasea purpura. Altura: 0.15 m, cepa: 0.10 m.

e Phormium tenax. Altura; 0.50 m, cepa: 0.20 m.

e Gardenia Jasminoides. Altura: 0.30 m, cepa: 0.20 m.

¢ Santolina Chamaecy-parissus: Altura: 0.30 m, cepa: 0.15 m.

e Pennisteum en rollo.

e Clandestinum en rollo.
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Anexo 4
Condiciones Suspensivas

De conformidad con la Clausula Tercera, seccion 3.1 del Contrato todas y cualesquier
obligaciones a cargo del Contratista estaran sujetas al cumplimiento de las siguientes
Condiciones Suspensivas:

(i) Que el Poder Judicial entregue al Contratista original o copia certificada del contrato
en el que conste la constitucion del Fideicomiso Maestro, constituido en terminos
satisfactorios para el Contratista y el o los Acreedores, sujeto a los términos y
condiciones senalados en la Clausula 4.4;

(ii) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso Maestro, al fiduciario del
Fideicomiso de Administraciéon y al Contratista, original o copia certificada de (i) la
constancia de inscripcion del Contrato Individual APP en el Registro Publico Unico y
(i) el documento en el que conste la inscripcién del Contrato Individual APP en el
Registro de Deuda Estatal.

(iii) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso de Administracion y al
Contratista, a través del fiduciario del Fideicomiso Maestro, original o copia certificada
del documento donde conste la inscripcion del Contrato Individual APP en el registro
del Fideicomiso Maestro.

(iv) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso de Administracion y al
Contratista, a través del Fideicomiso Maestro, original o copia certificada del
correspondiente Contrato de Aportacion (segun este término se defina en el
Fideicomiso Maestro) y, en su caso, los demas documentos donde conste la
constitucion de la Fuente Alterna de Pago en el Fideicomiso Maestro.

(v) Que el Poder Judicial entregue al Contratista evidencia de: (i) la constitucion del Fondo
de Reserva en el Fideicomiso Maestro; (ii) el perfeccionamiento de la Fuente Alterna
de Pago mediante la afectacion de Participaciones al Fideicomiso Maestro (incluyendo
sin limitar, original o copia certificada de la notificacién e instruccién irrevocable que el |
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave requiere dar a la Unidad de
Coordinacion con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico y demas que, en su caso, correspondan) y (iii) que la primera ministracion de
Participaciones haya ingresado al patrimonio del Fideicomiso Maestro, sujeto a los %{

il

términos y condiciones sefialados en la Clausula 4.4;

(vi) Que el Poder Judicial entregue al Contratista copia certificada de la documentacion en
la que se acredite que adquirié el inmueble sobre el cual deberan llevarse a cabo las
obras de la Ciudad Judicial que corresponda, mismo que debera cumplir con los
requisitos legales aplicables y los requerimientos técnicos que se establecen en el
Anexo “2” (Caracteristicas requeridas para los Inmuebles) del Contrato Marco, en
su caso, a satisfaccion del Acreedor que otorgara el Financiamiento;

(vii)Que el Poder Judicial entregue y ponga el inmueble que corresponda, a disposicion y
en posesion del Contratista, en condiciones éptimas para que éste pueda iniciar las
obras, a satisfaccién del Contratista conforme a lo establecido en el Contrato Marco,
el presente Contrato, las Bases Generales del Concurso y la Propuesta;

(viii) Que el Poder Judicial obtenga y entregue en original al Contratista cada uno de los
Permisos requeridos para el desarrollo, construccion, equipamiento y puesta en
marcha de la Ciudad Judicial que corresponda a satisfaccion del Contratista y, en s
caso, del Acreedor que otorgara el Financiamiento;
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|
(ix) Que el Poder Judicial realice las Obras de Cabecera que se requieran en el

inmueble de que se trate; w
(x) Que el Contratista y el Poder Judicial hayan llegado a un acuerdo respecto del

presupuesto necesario para llevar a cabg la adecuacién y preparacion del
inmueble que corresponda y que el Contr%;ista y el Poder Judicial aporten al

Fideicomiso de Administracion los recursg necesarios correspondientes. Lo
anterior en el entendido que la Contratistal debera aportar los montos que se
indican a continuacion y cualquier cantidad gue exceda dicho monto, debera ser
cubierto por el Poder Judicial;

Ciudad Judicial Monto

Tipo A: Orizaba 1,500,000.00

La Contratista podra aportar dicho monto tope en obras o en efectivo mediante
transferencia al Fideicomiso de Administracion. Cualquier cantidad que exceda de
dicho monto, ya sea para la realizacion de Obras de Cabecera o adecuacion y
preparacién del inmueble, deberd ser cubierto por el Poder Judicial mediante
transferencia al Fideicomiso de Administracién.

Las Condiciones Suspensivas deberan cumplirse én un plazo maximo de 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de firma de este Contrato, prorrogables por 6 (seis) meses
adicionales previo consentimiento escrito del Contratista. En caso de que venza el plazo
para el cumplimiento de las Condiciones Suspensivas sin que una o varias se hayan
cumplido, el Contratista podra dar por terminada unilateralmente este Contrato sin
responsabilidad de ningun tipo.

En caso de que Poder Judicial no cumpla con las Condiciones Suspensivas en el plazo
indicado en este parrafo, el Poder Judicial debera reembolsar los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efectivamente realizados y comprobados
por la Contratista relacionados con la Ciudad Judicial, incluyendo (sin estar limitado a) los
gastos en los que haya incurrido por la constitucion y administracion del Fideicomiso de
Administracién.

En la fecha en que se hayan cumplido las Condicienes Suspensivas iniciara el Plazo de
Elaboracion y Aprobacién de Proyecto Ejecutivo.
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Anexo 5
Procedimiento de Entrega de la Ciudad Judicial

La entrega de la Ciudad Judicial se realizara de conformidad con el siguiente
procedimiento:

(a) Dentro de los 30 (treinta) dias calendario anteriores a la fecha de terminacion del
Contrato, el Contratista entregara al Poder Judicial una notificacion en el que se
hara constar que la Vigencia del Contrato esta préxima a concluir, el grado de
cumplimiento de las obligaciones del Contratista al amparo del Contrato y la
intencion de llevar a cabo la entrega de la Ciudad Judicial.

(b) Una vez que el Poder Judicial haya recibido la notificacion sefalada en el inciso
(a) anterior, efectuara, con el apoyo del Ingeniero Independiente, una revision
sobre:

a. Inventario y estado fisico de las Obras y Equipamiento.

b. Grado de cumplimiento de actividades de Conservacion vy
Mantenimiento.

(c) Dicha verificacion comprobara la terminacion y/o estado en que se entregan las
Obras y Equipamiento. En caso de no encontrarse las Obras o Equipamiento -
completos y en buen estado salvo por: (i) el uso ordinario de las Obras y .
Equipamiento; o (ii) faltantes, deterioro o dafios no atribuibles al Contratista, se
aplicara una pena al Contratista en términos del Anexo “8” (Penas
Convencionales).

(d) Concluida la Vigencia del Contrato, se llevara a cabo el procedimiento
establecido en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago) para efectos del pago del
tltimo mes de Contraprestacion.

(e) A mas tardar el Dia Habil siguiente a que se haya pagado la Tarifa 2, se¢
suscribira el Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial, en términos del Anex
15 (Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial).
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Anexo6 |
Terminacién Anticipada

En cualquier caso de terminacion anticipada del Contrato (incluyendo rescision por
causas imputables al Contratista, rescision por causas imputables al Poder Judicial
o cualquier otra), el Poder Judicial debera inde?nnizar al Contratista y pagarle el
“Valor del Contrato” determinado de la siguiente manera:

Valor del Contrato = el valor neto presente de los flujos estimados antes de
impuestos, considerados entre la fecha en que se termine anticipadamente el
Contrato y la fecha en que hubiere concluido el plazo de Vigencia del Contrato de
no haberse dado por terminado de forma anticipada. Dichos flujos deberan
obtenerse de las proyecciones financieras presentadas por el Contratista en su
Propuesta Economica. Para obtener el valor neto presente se aplicara una tasa de
descuento igual a la de la tasa de cetes a 28 dias, que también estara contenida
en las proyecciones financieras citadas. Para efectos de lo anterior, en caso que
se hayan otorgado prorrogas al Plazo de Conservacion y Mantenimiento sin que las
proyecciones financieras se hayan actualizado, los flujos y |la tasa de interés para
determinar la tasa de descuento, se calcularan con base en proyecciones
financieras elaboradas bajo los mismos parametros que las proyecciones que se
acompanan a la Propuesta Econdmica presentada por el adjudicatario.

Con independencia de lo anterior, en caso de terminacion anticipada del Contrato
por causas imputables al Contratista, se descontara del valor del Contrato, las
penalidades que procedan.
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Anexo 7
Mecanismo de Pago

El Contratista y el Poder Judicial seguiran el siguiente procedimiento para llevar a cabo los
pagos de Contraprestacion al amparo del Contrato:

1) Tarifa 1: El Poder Judicial debera pagar al Contratista la Tarifa 1 dentro de los
primeros 10 (diez) Dias Habiles de cada mes.

La Tarifa 1 no sera objeto de pena o deductiva alguna, por ninguna circunstancia.

La Contratista debera entregar al Poder Judicial la factura que corresponda por la
Tarifa 1 dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada mes.

2) Tarifa 2: El Poder Judicial debera pagar al Contratista la Tarifa 2 que corresponda
de acuerdo con lo siguiente:

a.

b.

El Contratista debera entregar al Poder Judicial el reporte de Conservacion
y Mantenimiento sefialado en la Seccién 7.4 del Contrato

El Ingeniero Independiente contara con un plazo de 3 (tres) Dias Habiles
para revisar que |lo contenido en el reporte de Conservacion y Mantenimiento
sea consistente con las actividades de Conservacién y Mantenimiento
realizadas por el Contratista en el mes inmediato anterior. En caso de: (i)
estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de Conservacion y
Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo firmara en sefal de
conformidad; (ii) estar parcialmente de acuerdo con lo reflejado en el reporte
de Conservacion y Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo firmara en
sefial de conformidad, senalando en la seccion que corresponda los
conceptos con los que no esté de acuerdo para su posterior revision con el
Contratista; y (iii) no estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de
Conservacién y Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo manifestara en
la seccion del reporte que corresponda, para su posterior revision con el
Contratista. Para los efectos de lo sefalado en los incisos (ii) y (iii)
anteriores, se fijara un plazo de hasta 10 (diez) Dias Habiles para que el
Contratista y el Poder Judicial revisen los conceptos pendientes de aprobar
y lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, se estara a lo
previsto en la Seccién 20.2.1 del presente Contrato.

El Poder Judicial debera pagar la Tarifa 2, por lo que respecta a lo
conceptos en los que no hay controversia, dentro de los 4 (cuatro) Dia
Habiles siguientes a la firma del reporte de Conservacion y Mantenimiento.

d. La Tarifa 2 se determinara de acuerdo a los siguientes indicadores de
cumplimiento:
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PARTIDA p A A 0 A ACIO P A
P d|e d 0 po e
44.00 REGULAR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES de ca 4
% | % %
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS UNA VEZ
POR DIA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 14.08 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE PASILLOS UNA VEZ
POR DIA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 7.04 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS UNA
VEZ POR DI, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 8.80 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE OFICINAS UNA VEZ
POR DIA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 7.04 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERIORES
UNA VEZ POR SEMANA. 5.28 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES
UNA VEZ POR MES. 1.76 50% 65% 100%
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA 4.00 i CALIFICACION
REGULAR
SE REALIZARA UN SERVICIO MENSUAL {3 JORNADAS), COLOCANDO LOS |
CEBOS NECESARIOS (2 POR CADA SERVICIO) Y LOS CEBADEROS NECESARIOS |
(2 POR CADA SERVICIO), ADICIONALMENTE SE INCLUYE ASPERCION DE .
INSECTICIDA LIQUIDO CON HERRAMIENTA NECESARIA (HASTA 30 M2 POR 4.00 | 50% 65% | 100%
LITRO DE PREPARACION) |
[SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINERIA 8.00 CALIFICACION
MALC |
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 5 "DEDO MORG (CARPOBRO TUSELUDIS"
POR MES 160 50% 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 “TABACHIN (LAGERSTROEMIA INDICA)" [
POR MES 1.28 50% 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 "SANGRE LIBANEZA (LIGUSTRUM [
LUCIDUM)" POR MES 1.28 50% 65% | 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 “PAPELILLO {LIGUSTRUM LUCIDUM)" POR |
MES 1.28 50% | 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 "FORNIO {PHORMIUM TENAX)" POR MES
1.28 50% | 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 "FORNIO ROJO (PHORMIUM TENAX | ]
BRONCE)" POR MES 1.28 50% 65% | 100%
|

|
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SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 16.00  CALIFICACH ON

SE REALIZARA MANTENIMIENTO MENOR EN REPARACION DE LOSAS ,
MUROS, ¥ PLAFONES AS[ COMO LAS POSIBLES AFECTACIONES CAUSADAS
POR HUMEDADES O FILTRACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO. SE 16.00 50% 65% 100%
INCLUYE EL MAERIAL DE CONSUMO Y MANO DE OBRA CUBRIENDO 15
JORNADAS LABORALES POR MES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO 24.00 CALIFICACION
DE CONTACTOS DE CORRIENTE, LAMPARAS, APAGADORES , REPOSICION DE
LLAVES , ACCESORIOS HIDRAULICOS, REPOSICION DE COFLEX, MANGUERAS
DE ALIMENTACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO TIPQ BALIZA PARA SOBREPONER EN PISO [
COLO GRAFITO IPS4, 27W 2 METROS DE ALTURA OPERACIGN 100-240v. [
MODELO 55-2091-04 MARCA ASTRO LED O SIMILAR. CADA 17 MESES 0.96 | 50% 65% 100%

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO TIPO BALIZA PARA SOBREPONER EN PISO
COLOR GRAFITO SW IP54, 75CM DE ALTO. OPERACION 100-240V. MODELO | |
10-2091-04 MARCA ASTRO LED O SIMILAR CADA 15 MESES 0.96 50% 65% | 100%

SE REMPLAZARAN 3 LUMINARIOS DE SOBREPONER LED CON EXTRUIDO |
ALUMINIO POTENCIA 23 W. 1450 Im,100-240v @ 4000 K ANGULD 120",
MODELO L5417-110 LED MARCA MAGG O SIMILAR. CON ALIMENTACION A 1.68
SERVICIO DE EMERGENCIA. CADA MES

50% 65% | 100%

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO PARA ESTACIONAMIENTO 127-227V. LM
18000 COLOR NEGRO. 150W MODELD OU9060FBNA MARCA CONSTRULITA O|
SIMILAR. CADA MES 1.20 50% 65% | 100%

ALUMINIO EXTRUIDO, DIFUSOR ACRILICO OPALINO, 33 W 100-305V.3300 LM

SE REMPLAZARA 5 LUMINARIOS PANELED 60x60 PARA EMPOTRAR EN |
@ 6000K MARCA MAGG O SIMILAR CADA 4 MESES 1.44 I 50%

65% 100%

SE REMPLAZARAN 3 LUMINARIOS EMPOTRADO TRIPLE CON HOUSING
NEGRO AC1180N. 3 LAMPARAS 12W, 127V, 600LM. ANGULO 24*, MOD.

CO1152NBCD, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, CADA 20 MESES 0.96 50% 65% 100%

—l e T

SE REMPLAZARA 8 LUMINARIOS EMPOTRABLE EN MURO ALUMINIO
INYECTADO DIFUSOR ACRILICO FROST. 4.5 W, 127V, 100 LM, MOD. |
RE2003GBCD. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. CON ALIMENTACION A 1.20 50% 65% | 100%
SERVICIO DE EMERGENCIA. CADA 5 MESES | |

SE REMPLAZARAN 3 LUMINARIOS DE INTERIOR PARA MURO MODELO TLLED- | \

403/9.5 W/308 TENSION NOMINAL 100-240 V. 600 LM .MARCA TECNO LITE O
SIMILAR. CADA 23 MESES 0.96 50% | 65% 100%

SE REMPLAZARAN 5 LUMINARIOS DE EMPOTRAR EN PLAFON. DRIVER |

INTEGRADO. CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, DIFUSOR ACRILICO |
FROSTED PMMA. 18W, 127-220V. 1,750 LM. ANGULO 120°. MOD. 1.68 50% 65% | 100%
RE1037BBNB. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. CADA 12 MESES | |
SE REMPLAZARA 1 LLAVE ANGULAR DE BARRIL CADA 8 MESES | I

2.16 | 50% 65% | 100%
SE REMPLAZARA 1 LLAVE DE NARIZ CROMADA, MCA. URREA O SIMILAR FIG, i |
4019 C CADA 8 MESES 1.44 i 50% 65% | 100%
SE REMPLAZARA 1 LLAVE CUELLO DE GANSO MCA. HELVEX O SIMILAR, MOD, | |
HM38 CADA 12 MESES 0.96 50% 65% | 100%
SE REMPLAZARA 1 LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX O SIMILAR, MOD, | |
TV10S PARA LAVABO CADA 12 MESES 0.96 | 50% 65% 100%

£ I

SE REMPLAZARA 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCO QO115, 1P-15
AMP, 10KA, 120V, MCA. SQUARE D O SIMILAR CADA 2 MESES 1.44 50% | 65% 100%
SE REMPLAZARAN 4 COFLEX PARA LAVABO CADA 3 MESES

1.68 50% | 65% 100%
SE REMPLAZARAN 4 COFLEX PARA TARIA, MCA. COFLEX O SIMILAR CADA 3 I ‘ .
MESES 1.68 |  50% ‘ 65% | 100%
SE REMPLAZARA 1 CONTACTO MONOFASICO FUERZA REGULADA CADA 2 T I
MESES. 0.96 50% 65% |  100%

2 | |
SE REMPLAZARA 1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MAS TAPA ENTRADA | I [
RECTA GRADO COMERCIAL 15A-125V, NEMA 5-15R, CAT. CR15-1, MCA. | | [
LEVITON O SIMILAR CADA DOS MESES 0.96 50% 65% 100%
|

SE REMPLAZARA 1 APAGADOR SENCILLO, MCA. LEVITON O SIMILAR CADA 2 |

0.72 50% | 65% 100%

MESES
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ACCIONES PERIODICAS 4.00

CALIFICACION

0| RreGuLAR [FOPTIMAG
& o

ELEVADORES Y CLIMAS. SE REALIZARA UN MANTENIMIENTO PERIODICO DE ‘ r
ACUERDO A POLIZA. 4.00

50% 65% 100%

Tabla de Retencion de Pagos Contra El Puntaje

PUNTAIE  RETENCION SOBRE T2
70 <x<100 | 0%
60<x<70 10%
50<x<60 _ 20%
|
I
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Tabla de Erogaciones Pendientes de Pago

Durante el Plazo de Conservacion y Mantenimiento, el Poder Judicial pagara al Contratista
como contraprestacion mensual (la “Contraprestacioén”) conforme al presente Contrato la
cantidad de $1,684,898.34 (un millon seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa
y ocho pesos 34/100 M.N.) mas el IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017,
correspondiente, monto que incluye: (i) un componente por la cantidad de $1,364,930.61
(un millon trescientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta pesos 61/100 M.N.) mas IVA,
a valor presente al 28 de septiembre de 2017, relativo al reembolso de la inversién publica
productiva correspondiente a la Construccion y Equipamiento de las Obras con Capital de
Riesgo y, en su caso, Financiamiento, incluyendo rendimientos (la “Tarifa 1") y (i) un
componente por la cantidad de $319,967.73 (trescientos diecinueve mil novecientos
sesenta y siete pesos 73/100 M.N.) mas IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017,
relativo al pago de servicios de Mantenimiento y Conservacion de la Ciudad Judicial (la
“Tarifa 27).

De conformidad con lo anterior, se acomparia la Tabla de Erogaciones Pendientes de Pago,
en el entendido que el afio 1 de la misma sera el afio en el que inicie el Plazo de
Conservacién y Mantenimiento.

Los montos sefialados en la misma se ajustaran automaticamente con base en el indice
Nacional de Precios al Consumidor cada seis meses, o antes si ese indice presenta
variaciones superiores al 5% (cinco por ciento) con respecto al dltimo ajuste realizado. Los
ajustes se llevaran a cabo de manera semestral, los dias 15 de enero y 15 de julio de cada
ano, a partir de la firma del Contrato y durante la Vigencia del Contrato. Las Partes
reconocen que los montos sefialados en la misma son a precios del 28 de septiembre de
2017, por lo que la Contratista podra realizar los ajustes considerando los incrementos a@

indice Nacional de Precios al Consumidor desde dicha fecha.
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*Montos a ser actdalizados conforme al Contrato (SIN IVA)

Afio | Mes | Tarifa 1 (Inversion) Tarifa 2 (O&M) Total
1| 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 5[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 6/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 9|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 11[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
1| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2|  1]%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2|  2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2|  3|%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 6/%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2|  7|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 8|%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 9($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
2| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 1/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3|  2/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3|  4/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 5|%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 6/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 7|%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 9[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 10($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 11($%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
3| 12/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 1[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 4%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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4 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4 7|5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4 8|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4 9|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 11|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
4| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 2($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 3|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 4151,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 5|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 6|S 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 715 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 8|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5 9|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5| 11|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
5| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 2|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 3|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 4|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 5|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 7|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 8|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6 9|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6| 11(51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
6| 12|S1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 2|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 45 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 5% 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 7|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 8|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7 9|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7| 10($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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7| 11]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
7| 12]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 1]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 4[$1,364,930.61 $319,967.73 | [51,684,898.34
8| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 | $1,684,898.34
8| 6|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 9]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 11]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
8| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 1]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 2]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 3/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 4]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 5/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 6/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 9]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 10/$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 11]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
9| 12/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10|  4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 5/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 6|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10|  7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 8/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 9|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 10|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10| 11|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
10 12|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 1($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 2[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 3]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11|  4]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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11 5|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11 7(5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11 85 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11 91$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 10/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 115 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
11| 12|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 2|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 3|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 415 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 5|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 715 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 85 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12 9|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12| 11|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
12| 12|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 1[5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 2151,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 3|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 4|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 5|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 7156 1,364,930.61 $319/967.73 $1,684,898.34
13 8|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13 9|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13| 10|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13| 115 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
13| 12|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 1[5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 2|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 315 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 415 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 71$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 8($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14 95 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
141 10|S 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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14| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
14| 12$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 2[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 3($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 5/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 6/S 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 7]$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 8[%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 9/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 10|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
15| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 2[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 6/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 7|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 8($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 9|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 10/|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 11|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
16| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 | $1,684,898.34
17| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 6/|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 8[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 9/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 10/$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
17| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 ;i $1,684,898.34
17| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 I' $1,684,898.34
18 1|$1,364,930.61 $319,967.73 ‘ $1,684,898.34
18| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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18| 5/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 6(%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 7|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 9/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 10/($ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 11($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
18| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 5% 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 6|5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 9|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 11/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
19| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 1/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 2|%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 3[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 4|5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 5/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 6|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 8/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 9/%1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 10($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 11($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
20| 12$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 3/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 4($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 5% 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 6[$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 7/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 8/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 9/%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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21| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
21| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 5|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 6|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 7|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 9|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
22| 12]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23 1/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 4)$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23 6|$ 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23|  7|5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 8($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23|  9/$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 10|5$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 11(%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
23| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 5|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 6|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 7|%$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 8|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 9|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 10|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 11|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
24| 12|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 1|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 2|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 3|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 4|$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
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25 5($1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25 6|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25 715 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25 815 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25 9|5 1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 10|S1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 11|51,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
25| 12]$1,364,930.61 $319,967.73 $1,684,898.34
e oo
MG o | somes fiedas, | Higieltnions




Anexo 8

Penas Convencionales

El Contratista pagara las siguientes Penas Convencionales al Poder Judicial en caso
de incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrat@:

1. Pena Convencional por retraso en el inicid de la Construccién de las Obras.

En caso de que el Contratista no inicie la Construccién de las Obras en la fecha
indicada para tales efectos en la Autorizacién de Inicio de Construccién de las Obras por
causas imputables al Contratista y con independencia de cualquier otro derecho que tenga
el Poder Judicial conforme a este Contrato, se causara una pena convencional equivalente
a la cantidad que resulte de aplicar el 5 al millar al mgnto de la inversién publica productiva
senalado en la Clausula 4.1, primer parrafo del Contrato, dividido entre 360 (trescientos
sesenta) multiplicado por el nUmero de dias que dure el retraso. Dicho importe sera retenido
por el Poder Judicial de la Tarifa 2 sefalada en la Clausula 4.1, segundo parrafo del
Contrato, durante los meses que sean necesarios para cubrir la pena convencional
sefalada.

2. Pena Convencional por incumplimiento al Proyecto Ejecutivo y retraso en la
conclusion y entrega de la Construccion y Equipamiento de las Obras.

En caso de que el Contratista incumpla el Proyecto Ejecutivo y/o se retrase en la
entrega de la Construccion y el Equipamiento de las Obras por causas imputables al
Contratista y con independencia de cualquier otro derecho que tenga el Poder Judicial
conforme a este Contrato, se causara una pena convgncional equivalente a la cantidad que
resulte de aplicar el 5 al millar al monto de obra faltante por ejecutar calculado diariamente
a partir del dia natural siguiente a la fecha en gue el Contratista deba entregar la
Construccion y el Equipamiento de las Obras, a precios de cada fecha de calculo. Dicho
importe serd retenido por el Poder Judicial de la Tarifa 2 sefialada en la Clausula 4.1,
segundo parrafo del Contrato, durante los meses qué sean necesarios para cubrir la pena
convencional sefialada.

3. Pena Convencional por incumplimiento a los Estandares de Calidad.

En caso de que el Contratista no cumpla ¢on los Estandares de Calidad y las
Especificaciones Tecnicas del Proyecto, por causas imputables al Contratista y con
independencia de cualquier otro derecho que tenga el Poder Judicial conforme a este
Contrato, se causara una pena convencional equivalente a la cantidad que resulte de aplicar
el 5% al importe de los trabajos que no cumplan con los Estandares de Calidad y las
Especificaciones Técnicas del Proyecto. Dicho impoite sera retenido por el Poder Judicial
de la Tarifa 2 sefialada en la Clausula 4.1, segundo pérrafo del Contrato, durante los meses
que sean necesarios para cubrir la pena convencional sefialada. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligacion del Contratista de subsanar o corregir los trabajos respectivos a mas tardar
dentro de los 2 (dos) meses siguientes a que las Partes (o en su caso, el Comité de Expertos
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sefalado en la Clausula 20.2.1 del Contrato) confirmen el incumplimiento y la forma de
subsanarlo.

4. Pena Convencional por falta de entrega de Reportes.

En caso de que el Contratista no entregue al Ingeniero Independiente o al Poder
Judicial, segun sea el caso, los Reportes que le corresponden, en términos del Anexo 2
(Alcance de los Trabajos), por causas imputables al Contratista y con independencia de
cualquier otro derecho que tenga el Poder Judicial conforme a este Contrato, se causara
una pena convencional equivalente a $20,000.00 M.N. (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por,~
cada mes de retraso en la entrega de cada Reporte que corresponda. /
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El Contratista contratara y mantendra vig

Anexo 9
Seguros

conformidad con lo que se muestra en la siguiente taﬁla:

entes los seguros a su cargo de

Objeto del Seguro

Suma Asegura#

Coberturas Amparadas

a) Obra Civil en Construccion

Ampara la Obra civil en
construccioén, incluyendo los
materiales y
aprovisionamientos que se
incorporen  durante el
proceso de la obra
consistente en la
construccion de la Ciudad
Judicial.

El 100% del monto inyertido
conforme al Programa de
Obra actualizable
mensualmente (hasta por la
cantidad de $ 134,475,
922.02)

Daflos  materiales
sufran los
asegurados por.

que
bienes

o Incendio, explosion,
impacto directo de rayo;

. Caida de aviones;

° Robo con violencia;
hurto;

o Dafios por trabajos
defectuosos debidos a una
impericia, negligencia,
actos mal intencionados y
falla humana;

- Consto de
reparaciones a las obras o
propiedades como
consecuencia de dafos por
defecto de materia o mano

de obra; y
. Otros accidentes
imprevistos.
Con las siguientes
coberturas adicionales, por
los dafios causados
directamente por-
. Terremoto, temblor
y/o erupcion volcanica;
. Riesgos
hidrometereologicos;
) Granizo, ciclon,
huracan o vientos;
° Agua o0 azolves,
enfangamiento,
hundimiento o]
deslizamiento de terreno, o
derrumbes y

desprendimiento de tierra o
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de rocas a consecuencia
de: lluvia, inundacion y alza
de nivel de aguas;

. Huelgas, alborotos
populares, conmocion civil,
vandalismo;

. Gastos
extraordinarios; y
. Gastos por remocién

de escombro.

Coberturas en materia de
responsabilidad civil.

s Responsabilidad

civil cruzada (reciproca);

. Instalaciones
subterraneas;

® Trabajos de
soldadura;

. Carga y descarga;

. Maquinas de trabajo;
y
® Apuntalamiento.

b) Seguro Empresarial

(Etapa de Operacion)

Ampara el/los edificios de la
Ciudad Judicial, asi como
sus contenidos contra todo

$ 134, 475,922.02
(El 100% del valor de la obra
total a valor de reposicion)

Riesgos cubiertos:

. Incendio, explosion,
impacto directo de rayo;
° Caida de acciones; y
® Robo con violencia;
hurto.
Con las siguientes
coberturas adicionales, por
los darios causados

directamente por:

el riesgo. o Terremoto, temblor
y/o erupciodn volcanica;
. Riesgos
hidrometereolégicos;
e Granizo, ciclon,
huracan o vientos;
o Agua o azolves,
enfangamiento,
hundimiento o]
deslizamiento del terreno,
0 derrumbes y
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desprendimiento de tierra o
rocas a consecuencia de:
lluvia, inundacion y alza de
nivel de aguas;

° Huelgas, alborotos
populares, conmocion civil,
vandalismo;

. Gastos
extraordinarios;
® Gastos por remocién

de escombros;

o Cristales; y

° Rotura de
maquinaria (elevadores).

Coberturas en materia de
responsabilidad civil:

. Responsabilidad
civil cruzada (reciproca); y
® Instalaciones
subterraneas.

APP CIUDAD JUDICIAL
ORIZABA
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Anexo 10
Formato de Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras

[PAPEL MEMBRETADO DEL PODER JUDICIAL]
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave a [—] de [--] de [--].
[CONTRATISTA]
PRESENTE

Ref.: Autorizacion de Inicio de Construccion de las Qbras.

Se hace referencia al Contrato Individual de Asociacion Publico Privada para la
Construccion, Equipamiento, Conservacion y Mantenimiento del Centro de Imparticion de
Justicia (“Ciudad Judicial”) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ubicado en el municipio de [—] (el “Contrato APP”), de fecha [---] de [--] de [—], celebrado
por el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Poder Judicial”) y,
[--] (la “Contratista”). Los términos con mayduscula inicial que no se definan expresamente
en la presente, tendran el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato APP.

En terminos de la Seccion 6.2 del Contrato APP y, tras haber revisado y analizado el
Proyecto Ejecutivo, debidamente presentado en tiempo y forma por el Contratista al Poder
Judicial, por medio de la presente:

1. Se autoriza y se aprueba, en todos sus términos, el Proyecto Ejecutivo
presentado por el Contratista para la Construccion y Equipamiento de la Ciudad
Judicial;

2. Se autoriza al Contratista, dar inicio a la Construccion y Equipamiento de la
Ciudad Judicial, con base en el Proyecto Ejecutivo autorizado y aprobado por el
Poder Judicial;

3. A partir de la fecha de la presente Autorizacion de Inicio de Construccion de las
Obras, el Contratista cuenta con un plazo de hasta 12 (doce) para concluir la
Construccion y el Equipamiento de las Obras, en apego al Proyecto Ejecutivo.

La presente Autorizacion de Inicio de Construccién de las Obras se expide en términos de
las Secciones 6.1. y 6.2. del Contrato APP, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Xalapa de Enriquez, Veracruz, a [--] de [--] de [--]

Por: [']
Cargo: Representante del Poder Judicial
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Anexo 11
Formato de Reportes

El Poder Judicial y el Contratista deberan acordar un formato de reporte de Construccion y
Equipamiento de las Obras y de Conservacién y Mar?ﬁtenimiento, dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles siguientes a la firma del Contrato.

Dichos formatos se integraran al presente Contrato como Anexo 11.

|

|
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Anexo 12
Formato de Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento

En el lugar de la Obra de la Ciudad Judicial (en lo sucesivo, la “Obra”) ubicada en [*], siendo
las [*] horas del dia [*] de [*] de 201[*], se relinen y comparecen las personas que a
continuacién se indican, con la finalidad de celebrar en este acto la Entrega-Recepcion de
las Obras y hacer constar el Inicio de la Conservacién y Mantenimiento de la Ciudad
Judicial, en términos del Contrato nimero [*] de fecha [*] de [*] de 2018, celebrado entre el
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Poder Judicial”) y [*] (la
“Contratista”) (el “Contrato de APP”).

Todos los términos con mayuscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en
la presente, tendran el significad que se les atribuye a los mismos en el Contrato de APP.

La descripcion del estado en el que se entrega la Obra se contiene en el documento que se
agrega a la presente Acta y que forma parte integrante de la misma.

Por la Contratista: [*] en su caracter de representante legal.

El Ingeniero Independiente: [*]

Lo anterior, de conformidad con el Contrato de APP que tiene por objeto la planeacion,
desarrollo, construccién, equipamiento, conservacién y mantenimiento de la Ciudad Judicial
en el Municipio de [*], Estado de Veracruz.

Por lo anterior, las partes comparecientes expresamente manifiestan, reconocen y aceptan: \

4. Comparecientes. Que los comparecientes cuyos nombres han quedado |
sefalados anteriormente, cuentan con las facultades legales necesarias para \
comparecer y suscribir la presente, por orden y cuenta de sus representadas.

5. Entrega y recepcién de la Obra. El Ingeniero Independiente reconoce que la
Contratista termind total y satisfactoriamente la Construccién y el Equipamiento
de la Obra dentro del plazo establecido para tales efectos en el Contrato de APP
y el Proyecto Ejecutivo.

Una vez llevado a cabo el recorrido, inspeccion y verificaciéon de la Obra, ésta se
recibe a entera satisfaccion en la forma convenida, limpia, libre de tod
magquinaria, equipo, escombro, basura, cascajo y/o residuos de materiales, en |

inteligencia que el presente documento no libera a la Contratista de responder
de cualquier defecto o vicio oculto de la Obra. \&
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

[FAVOR DE INCLUIR]
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Anexo 13
Ingenieros Independientes

Arq. Mario Enrique Mendez Acosta
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Anexo 14

Normas y Reglameptos

Durante la prestacion de los servicios de Conserva
Judicial, el Contratista debera cumplir con las siguient

cién y Mantenimiento de la Ciudad
s normas y reglamentos, sin perjuicio

de la Legislaciéon Aplicable a la cual deba someterse por dicha actividad:

Nos sujetamos estrictamente a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos en las bases, asi como a la Ley de Asd@ciaciones Publico — privadas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas leyes aplicables, de conformidad con lo

establecido en las bases del concurso.
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Anexo 15
Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial

En el lugar de la Ciudad Judicial (en lo sucesivo, la “Obra”) ubicada en [--], siendo las [--]
horas del dia [---] de [-] de 201[---], se retinen y comparecen las personas que a
continuacién se indican, con la finalidad de emitir en este acto, Certificado de Entrega de la
Ciudad Judicial, en términos del Contrato nimero [-] de fecha [---] de [---] de [---], celebrado
entre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Poder Judicial”) y
[---] (la “Contratista”) (el “Contrato de APP").

Todos los términos con mayuscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en
la presente, tendran el significad que se les atribuye a los mismos en el Contrato de APP.

La descripcidn que se contiene en el documento que se agrega a la presente Acta y que
forma parte integrante de la misma.

Por la Contratista: [---] en su caracter de Representante del Contratista.

Por el Poder Judicial: [---] en su caracter de Representante del Poder Judicial.

El Ingeniero Independiente: [---] por su propio derecho.

Lo anterior, de conformidad con el Contrato de APP que tiene por objeto la planeacion,
desarrollo, construccién, equipamiento, conservacion y mantenimiento de la Ciudad Judicial
en el Municipio de [---], Estado de Veracruz.

Por lo anterior, las partes comparecientes expresamente manifiestan, reconocen y aceptan:

1. Comparecientes. Que los comparecientes cuyos nombres han quedado
sefalados anteriormente, cuentan con las facultades legales necesarias para
comparecer y suscribir la presente, por orden y cuenta de sus representadas.

2. Entrega y recepcion de la Ciudad Judicial. El Ingeniero Independiente y el Poder
Judicial reconocen que la Contratista terminé total y satisfactoriamente la
construccion y el equipamiento de la Obra dentro del plazo establecido para tales
efectos en el Contrato de APP y el Proyecto Ejecutivo.

La Contratista llevdé a cabo todas las actividades de Conservacion y
Mantenimiento de la Ciudad Judicial durante la vigencia del Contrato APP, en
términos del Programa de Conservacion y Mantenimiento y el Contrato APP.

Una vez llevado a cabo el recorrido, inspeccién y verificacion de la Obras y
Equipamiento de la Ciudad Judicial, éstas se reciben a entera satisfaccion en la
forma convenida y con el Equipamiento adecuado y exigido conforme al
Proyecto Ejecutivo, el Programa de Conservaciéon y Mantenimiento y el Contrato
APP y en buen estado salvo por: (i) el uso ordinario de las Obras y Equipamiento;
o (ii) faltantes, deterioro o dafios no atribuibles al Contratista
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Por lo anterior, en este acto el Poder Judicial recibe a $u entera satisfaccion y, el Contratista
entrega, la posesién material y juridica de la Ciudad Judicial en el estado y condiciones
establecidos en el Contrato APP y sus Anexos.

Asimismo, el Poder Judicial otorga al Contratista, susirepresentantes, accionistas, agentes,
consejeros, empleados y asesores, el finiquito mas amplio que conforme a derecho
proceda, respecto de la Construccion, Equipamiento,iConservacién y Mantenimiento de la
Ciudad Judicial, haciendo constar que el Contratista cumplié debidamente, en tiempo y
forma con la totalidad de las obligaciones a su targo, derivadas del Contrato APP,
reconociendo ademas, que a la fecha del presente na existen obligaciones pendientes a su
cargo, liberandolo de toda responsabilidad, presente o futura que pudiera surgir con motivo
de lo anterior.

Por su parte, la Contratista acepta y reconoce que, a la fecha del presente Certificado de
Entrega de la Ciudad Judicial, ha recibido la totalidad de los pagos mensuales de la
Contraprestacion que le correspondian, conforme a [os Reportes Mensuales, por lo que no
existe adeudo alguno a cargo del Poder Judigial por concepto de pago de la
Contraprestacion. Por ello, el Contratista otorga al Poder Judicial el finiquito mas amplio que
conforme a derecho proceda, respecto del pago de la Contraprestacion durante la Vigencia
del Contrato.

[Intencionalmente en blanco)

J
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a) Inventario.
Estatus: Entregado y completo.

b) Expedientes técnicos que existan sobre el comportamiento de los distintos
elementos de la infraestructura.

Estatus: Entregado y completo.

¢) Archivo histérico de todos los estudios, proyectos y trabajos de Conservacion,
Mantenimiento, etc.

Estatus: Entregado y completo.
d) Archivo electrénico de los planos de la Ciudad Judicial.
Estatus: Entregado. y completo.
e) Archivo en base de datos de todos los Incidentes registrados en bitacora. &

Estatus: Entregado. y completo.
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