CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
(CIUDAD JUDICIAL) DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE UBICADO EN EL MUNICIPIO ALAMO, BAJO EL ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, QUE CELEBRAN:

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERARUZ DE, AC|O DE LA LLAVE

v =

COMPANIA DESARROLLADORA CJEV IV, S.A.P.I. DE C.V.

(EL “CONTRATISTA”)

13 DE FEBRERO DE 2019 (/
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CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
(CIUDAD JUDICIAL) DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE UBICADO EN EL MUNICIPIO ALAMO, QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAGDO. EDEL HUMBERTO
ALVAREZ PENA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASISTIDO POR EL ING. HUMBERTO
RODRIGUEZ LOSILLA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE
VERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA COMPANIA
DESARROLLADORA CJEV IV, S.A.P.I. DE C.V.REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SUS REPRESENTANTES JOSE LUIS ZULUETA ALEGRIA Y EDMUNDO MARTINEZ
MORENO (EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA"), LAS CUALES SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

Mediante decretos No. No. 346 y 624 publicados en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave en fechas 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de
2018, respectivamente y la fe de erratas al decreto niimero 624 publicada en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 24 de octubre de 2018 bajo el
numero extraordinario 426,, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Veracruz, autorizé, entre otros, convocar a uno 0 mas concursos para la celebracion de
uno o mas contratos de asociacién publico-privada para llevar a cabo la construccion,
equipamiento, conservacién y mantenimiento de centros de imparticion de justicia,
sujeto a los limites establecidos en dichos decretos (la “Autorizacién del Congreso’).

Con fundamento en la Autorizacién del Congreso y el articulo 41 de la Ley de
Asociaciones Publico-Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(“LAPPV”), el Poder Judicial publicé en la Gaceta Oficial del Estado, en su pagina web
https://www.pjeveracruz.gob.mx/ y en El Diario de Xalapa, en todos los casos el dia 2
de marzo de 2018, la convocatoria nimero LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018 (la
“Convocatoria”) para participar en un concurso publico con el objeto de adjudicar la
celebracion del presente Contrato Marco (el “Concurso”).

Como resultado del Concurso, mediante acta de fecha 14 de mayo de 2018 el Poder
Judicial emitié un fallo designando como concursante ganador al consorcio integrado
por Agrupacion de Compafias Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V;
Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior,
S.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.l. de C.V.; Desarrolladora de
Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibran, S.A. de C.V., quien
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acredité su solvencia econdmica y capacidad tégnica y financiera de conformidad con
las Bases Generales del Concurso (el “Fallo del Concurso™).

El concursante ganador del Concurso, en cumplifhiento a las obligaciones derivadas del
Fallo del Concurso, constituy6 la Sociedad Mergantil De Proposito Especifico bajo la
denominacién social COMPANIA DESARROLLADORA CJEV IV, S.A.P.l. DE C.V. (en
adelante, el “Contratista”) acreditando su legal existencia, mediante testimonio de la
escritura plblica numero 20,914 de fecha 22 de mayo de 2018, otorgada ante la fe del
licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario Publico nimero 16 de la Décima
Primera Demarcacion Notarial con residencia ep la Ciudad de Xalapa-Enriquez, cuyo
primer testimonio quedé debidamente inscrito ante el Registro Publico de |la Propiedad
y del Comercio de Veracruz bajo el folio mercantil electronico numero N-2018040820 el
22 de mayo de 2018.

Con fecha 25 de mayo de 2018, el concursante ganador celebré con la Sociedad
Mercantil De Propdsito Especifico referida en el numeral inmediato anterior, un contrato
de cesion de derechos, con el objeto de cedef a favor de dicha sociedad todos los
derechos y obligaciones derivados del fallo del Concurso, en los mismos términos de
su Propuesta.

Con fecha 30 de mayo de 2018, el Contratista y el Poder Judicial celebraron un Contrato
Marco que comprende la celebracion de 7 (siet@) contratos individuales de asociacién
publico privada para la planeacién y ejecucidn de la construccién, equipamiento,
conservacion y mantenimiento de 7 (siete) cenfros de imparticion de justicia (Ciudad
Judicial) del poder Judicial del Estado de Veraicruz de Ignacio de la Llave, bajo el
esquema de asociacion publico-privada, de conformidad con la Ley de Asociaciones
Publico-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujeto al
cumplimiento de las Condiciones Previas sefialadas en la Clausula Segunda de dicho
Contrato Marco.

DECLARACIONES

Declara el Poder Judicial, por conducto de su reéresentante, que:

1. Con fundamento el articulo 103 fracciones |, X1 y XXIl y demas aplicables de la Ley

Numero 615 Orgénica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, atender las necesidades administrativas del Poder Judicial del
Estado. w‘

. Su representante, el Magistrado Edel Humberta Alvarez Pefia Presidente del Tribunal

facultades necesarias para suscribir el presentel Contrato, en términos de lo dispuesto

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, cuenta con las
por el articulo 88, fracciones | y IV de la Ley Ndmero 615 Organica del Poder Judicial
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del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como en atencién
al contenido del acta del pleno extraordinario celebrado por el Tribunal superior de
Justicia el 1 de diciembre de 2016 en la que resulté electo y rindié protesta.

. Tiene la necesidad de celebrar una asociacion publico-privada para la construccion,

equipamiento, conservacion y mantenimiento del centro de imparticién de justicia (la
“Ciudad Judicial”) del Poder Judicial del Estado en el municipio ALAMO, para lo cual,
en cumplimiento de la Legislaciéon Aplicable, adjudicé el Contrato Marco al Contratista
y cumplié las Condiciones Previas para la celebracion del presente Contrato Individual
de APP, de conformidad con lo establecido en los Antecedentes de este Contrato.

4. Los montos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pago conforme a este

Contrato se encuentran previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2018 aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave publicado en
la Gaceta Oficial del Estado el dia 22 de diciembre de 2017; y en cumplimiento de lo
previsto en los articulos 14 y 24 de la LAPPV.

Para efectos del presente Contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Av. Lazaro
Cérdenas No. 373, Colonia El Mirador, Xalapa, Veracruz, coédigo postal 91170.

Que reconoce gue no cumplié con todas las condiciones suspensivas establecidas en
la Clausula Tercera del Contrato Marco que se requieren para la firma del presente
contrato y se obliga a cumplirlas de conformidad con lo establecido en el presente

Contrato.

Declara el Contratista, por conducto de su representante legal, que:

Es una sociedad anénima promotora de inversién de capital variable, debidamente
constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
seglin consta en la escritura publica nimero 20,914 de fecha 22 de mayo de 2018,
otorgada ante la fe del licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario Publico nimero
16 de la Décima Primera Demarcacién Notarial con residencia en la Ciudad de Xalapa-
Enriquez, cuyo primer testimonio quedd debidamente inscrito ante el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de Veracruz bajo el folio mercantil electrénico nimero
N-2018040820 el 22 de mayo de 2018.

Su objeto social consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para la
construcciéon y equipamiento de las obras, asi como para la conservacion y
mantenimiento del centro de imparticién de justicia del Poder Judicial del Estado en,
entre otros, el municipio ALAMO, de conformidad con las condiciones fisicas y
operativas establecidas en el presente Contrato; y su naturaleza juridica se encuentra
dentro de lo establecido en el articulo 78 de la LAPPV.

LP/COP/PJEICJISRM/04/2018
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Su representante cuenta con los poderes y fatultades necesarios para celebrar el
presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 20,914 de fecha 22 de
mayo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario
Publico nimero 16 de la Décima Primera Demarcacion Notarial con residencia en la
Ciudad de Xalapa-Enriquez, cuyo primer testimohio quedoé debidamente inscrito ante el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Veracruz bajo el folio mercantil
electrénico niumero N-2018040820 el 22 de may® de 2018, mismos que no le han sido
limitados, modificados ni revocados en forma alguna, a la fecha de firma del presente
Contrato.

Cuenta con plena capacidad legal, técnica, financiera y econémica para celebrar el
presente Contrato, asi como para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones
derivadas del mismo.

La celebracion y cumplimiento del presente Confrato no constituyen violacion alguna a
cualquier compromiso de caracter legal, obligacidn de caracter contractual o disposicion
legal, mexicana o extranjera, federal, estatal o local.

Su Registro Federal de Contribuyentes es DCI180522VB0, segun consta en el Acuse
Unico de Inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes de fecha 13 de junio de
2018.

Conoce y acepta plenamente el contenido y requisitos de la LAPPV y demas Legislacion
Aplicable, asi como de las Bases Generales del Concurso.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni gus accionistas o socios, ni el personal
que en el labora, ni sus Subsidiarias, se encuentran dentro de los supuestos de
impedimento establecidos en el articulo 39 de I LAPPV, y que no tiene impedimentos
de caracter legal, ni de alguna otra indole, que interfiera con el desarrollo del Proyecto.

Bajo protesta de decir verdad, ha cumplido y sé encuentra en cumplimiento con sus
obligaciones fiscales segun consta en: (i) constancia de cumplimiento de obligaciones
fiscales por contribuciones estatales expedida par la Direccion General de Recaudacién
de la Secretaria de Finanzas y Pfaneacic’m;; y (ii) opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administracion Tributaria.

Para cubrir las inversiones requeridas para lleyar a cabo lo pactado en el presente

Contrato, promovera, gestionara, obtendra y aplicara los recursos econdmicos

necesarios.
[

Para efectos del presente Contrato, sefiala comp su domicilio el ubicado en Av. Vista

hermosa No. 7, interior 701 Col. Las Animas, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Declaran las Partes, conjuntamente, por conducio de sus representantes legales, que:

LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018
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1. Las Bases del Concurso que originan el presente Contrato, el Contrato Marco, el propio
Contrato y sus Anexos son los instrumentos que vinculan a las Partes en sus derechos
y obligaciones respecto de la planeacién y ejecucion de la construccion, equipamiento,
conservacién y mantenimiento del centro de imparticién de justicia (Ciudad Judicial) del
Podfar Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ubicado en el Municipio
de ALAMO.

2. Las obligaciones contenidas en el presente Contrato no modifican las Bases del
Concurso que les da origen.

3. Que estan de acuerdo en suscribir el presente Contrato derivado del reconocimiento del
Poder Judicial y sujetar todas y cualesquiera obligaciones del Contratista al
cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, incluyendo las establecidas en la
Clausula Tercera del Contrato Marco de conformidad con el presente Contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes convienen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. INTERPRETACION; ANEXOS.

1.1. Interpretacion del Contrato.

El presente Contrato se interpretara de la siguiente forma:

a) Las palabras escritas con mayuscula inicial, asi como las frases compuestas d
palabras escritas con mayuscula inicial, son términos definidos que para todos lo
efectos del presente Contrato tienen los significados que a cada término se le
atribuye en el Anexo “1”" (Definiciones y Glosario de Términos) de este Contrato
o en el presente Contrato o cualquiera de sus anexos, o en las Bases Generales del

Concurso o el Contrato Marco, segun el caso.

b) Salvo que se sefiale expresamente lo contrario, las referencias a clausulas,
secciones, parrafos, subparrafos y anexos son referencias a clausulas, secciones,
parrafos, subparrafos y anexos del presente Contrato. Asimismo, las frases “este
Contrato” y el “presente Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el
presente Contrato y en todos y cada uno de sus anexos.

c) Los anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo para todos los
efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo como si a la letra

se insertasen.
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d) Los términos definidos en forma singular tendrén el significado correlativo en plural
cuando se utilicen en forma plural y viceversa

e) Las referencias hechas en este Contrato a lasidisposiciones del presente Contrato o
de cualquier otro contrato o documento se| entenderan tal y como éstos sean
modificados o re-expresados en el futuro.

f) En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradiccion entre lo previsto en la
Propuesta y lo previsto en este Contrato y los anexos de este, prevaleceran los
términos del presente Contrato.

g) Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden que
corresponden a dias naturales salvo que especificamente se establezca que
corresponden a Dias Habiles.

h) En caso de discrepancia entre las Bases Generales del Concurso y el presente
Contrato, prevalecera lo dispuesto por éste Ultimo.

i) En caso de discrepancia entre el Contrato Mafco y el presente Contrato, prevalecera
lo dispuesto por éste ultimo.

1.2. Anexos.

Anexo 1 Definiciones y Glosario de Términos

Anexo 2 Alcance de los Trabajos|

Anexo 3 Estandares de Calidad y;Especiﬁcacfones Técnicas

Anexo 4 Condiciones Suspensivas

AriexenE Procedimiento de Entrega de la Cuidad Judicial del
Poder Judicial .

Anexo 6 Terminacion Anticipada |

Anexo 7 Mecanismo de Pago

Anexo 8 Penas Convencionales

Anexo 9 Seguros |

Anexo 10 Formato de Autorizacién de Inicio de Construccion de
las Obras |

Anexo 11 Formatos de Reportes
Formato de Acta de Enffega Recepcién de las Obras

Anexo 12 - ey e,
e Inicio de Conservacroq y Mantenimiento

Anexo 13 Ingenieros !ndependient%s

Anexo 14 Normas y Reglamentos |

Anexo 15 Forr_ngito de Certificada de Entrega de la Ciudad
Judicial :

SEGUNDA. OBJETO.
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Sujeto al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, el Poder Judicial encomienda
al Contratista, y el Contratista se obliga a llevar a cabo, la planeacién y ejecucion de la
Construccion, Equipamiento, Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial en el
Municipio de ALAMO, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujeto a lo dispuesto
en el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) del presente Contrato y conforme a los
Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas que se establecen en el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas) de este Contrato.

TERCERA. VIGENCIA.

3.1. Vigencia del Contrato.

El Contrato iniciara su vigencia a partir de la fecha de firma del presente Contrato y
permanecera vigente hasta que concluya el Plazo de Conservacion y Mantenimiento (la
“Vigencia del Contrato™), por lo que el plazo maximo del proyecto sera de hasta 10,119 (diez
mil ciento diecinueve) dias equivalente a 333 (trecientos treinta y tres) meses contados a
partir de la firma del presente Contrato, plazo que incluye el periodo de 9,132 (nueve mil
ciento treinta y dos) dias equivalente a 300 (trescientos) meses contados a partir de que
concluya en Plazo de Construccién y Equipamiento por lo que su fecha de vencimiento no
podra exceder del 28de octubre de 2046, de conformidad con lo establecido en la
Autorizacion del Congreso. Lo anterior en el entendido que dicho plazo se podréa prorrogar
mediante convenio modificatorio por acuerdo entre las partes o de forma automatica en
caso de suspension de plazos en términos de la clausula 3.4 del presente Contrato.

No obstante lo serialado en el parrafo anterior, todas y cualesquier obligaciones a cargo
del Contratista estaran sujetas al cumplimiento de las condiciones suspensivas que se
sefialan en el Anexo “4” (las “Condiciones Suspensivas”).

Las Condiciones Suspensivas deberan cumplirse en un plazo maximo de 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de firma de este Contrato, prorrogables por 6 (seis) meses
adicionales previo consentimiento escrito del Contratista. En caso de que venza el plazo
para el cumplimiento de las Condiciones Suspensivas sin que una o varias se hayan
cumplido, el Contratista podra dar por terminado unilateralmente este Contrato sin

responsabilidad de ningun tipo.

En caso de que Poder Judicial no cumpla con las Condiciones Suspensivas en el plazo
indicado en este parrafo, el Poder Judicial debera reembolsar los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efectivamente realizados y comprobados
por la Contratista relacionados con la Ciudad Judicial, incluyendo (sin estar limitado a) los
gastos en los que haya incurrido por la constituciéon y administracién del Fideicomiso de

Administracion.

En la fecha en que se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas iniciara el Plazo de
Elaboracién y Aprobacion de Proyecto Ejecutivo.
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3.2. Obligacién de Transmisién a la Terminacién del Contrato.

Al término de la Vigencia del Contrato o de su prérroga, en su caso, la propiedad de la
Ciudad Judicial y las instalaciones adheridas d@€ manera permanente a ésta, sera
transmitida a favor del Poder Judicial, sin costo alguno y libres de todo gravamen, de
conformidad con lo establecido en el Anexo “5” (Pracedimiento de Entrega de la Cuidad
Judicial del Poder Judicial) del presente Contrato.

3.3. Computo de Plazo.

Para efectos del computo de la Vigencia del Confrato, no se consideraran los periodos
mayores a 5 (cinco) dias naturales consecutivos o 10 (diez) dias naturales no consecutivos
dentro del plazo de un mes, en que por Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por causas no
imputables al Contratista (incluyendo causas imputables al Poder Judicial): (i) se produzca
un retraso en la Fecha de Inicio de las Obras; (ii) se suspenda la ejecucién de las obras de
Construccion y/o Equipamiento; (iii) se produzca un fetraso en la Fecha de Terminacion de
Obra o en la Fecha de Inicio de Conservacion y Mantenimiento; (iv) se suspenda la
Conservacion y/o Mantenimiento de la Ciudad Judicial; y/o (v) de cualquier forma, se impida
total o parcialmente, la realizacion del Proyecto. Al efecto, el Poder Judicial y el Contratista
levantaran un acta circunstanciada por cada evento dentro de las 72 (setenta y dos) horas
siguientes a que ocurra el retraso o suspensién de que se trate, con objeto de llevar la
contabilidad de los dias equivalentes que no seran tomados en cuenta para el computo de
la Vigencia del Contrato.

En caso de que el supuesto sefialado en el parrafo anterior tenga una duracién mayor a
30 (treinta) dias naturales, se podra dar por terminado el Contrato de forma anticipada, a
entera discrecion del Contratista (tratandose de causas no imputables al Contratista) y a
entera discrecién del Contratista o del Poder Judicial (tratandose de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor), en cuyo caso, el Poder Judicial debera pagar al Contratista la indemnizacion que
corresponda en términos de lo sefialado en el Anex® “6”(Terminacion Anticipada).

3.4. Prérroga de la Vigencia del Contrato.

Sujeto a lo establecido en la LAPPV, previo al vehcimiento de la Vigencia del Contrato,
las Partes podran acordar prorrogas y, en su caso revisar las condiciones del Contrato.
Dichas prérrogas unicamente podran otorgarse por| parte del Poder Judicial hasta por un
término igual al periodo de Vigencia del Contrato.

CUARTA. CONTRAPRESTACION.

4.1. Contraprestacion.

El monto de la inversion publica productiva que realizara el Contratista correspondiente
a la Construccién y Equipamiento de las Obras con Capital de Riesgo y, en su caso,
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Financiamiento sera de $50,976,501.98 (cincuenta millones novecientos setenta y seis mil
quinientos un pesos 98/100 M.N.) a valor presente al 28 de septiembre de 2017.

Durante el Plazo de Conservacién y Mantenimiento, el Poder Judicial pagara al
Contratista como contraprestacion mensual (la “Contraprestaciéon”) conforme al presente
Contrato la cantidad de $586,066.22 (quinientos ochenta y seis mil sesenta y seis pesos
22/100 M.N.) mas el IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017, correspondiente,
monto que incluye: (i) un componente por la cantidad de $446,044.39 (cuatrocientos
cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos 39/100 M.N.) mas IVA, a valor presente al 28
de septiembre de 2017, relativo al reembolso de la inversién publica productiva
correspondiente a la Construccion y Equipamiento de las Obras con Capital de Riesgo v,
en su caso, Financiamiento, incluyendo rendimientos (la “Tarifa 1”) y (ii) un componente por
la cantidad de $140,021.83 (ciento cuarenta mil veintitin pesos 83/100 M.N.) mas IVA, a
valor presente al 28 de septiembre de 2017, relativo al pago de servicios de Mantenimiento
y Conservacién de la Ciudad Judicial (la “Tarifa 2”), sujeto a lo establecido en el Anexo “7”
(Mecanismo de Pago).

La Contraprestacion se ajustara automaticamente con base en el indice Nacional de
Precios al Consumidor cada seis meses, o antes si ese indice presenta variaciones
superiores al 5% (cinco por ciento) con respecto al ultimo ajuste realizado. Los ajustes se
llevaran a cabo de manera semestral, los dias 15 de enero y 15 de julio de cada afo, a
partir de la firma del Contrato y durante la Vigencia del Contrato. Las Partes reconocen que
los montos sefialados en el presente Contrato son a precios del 28 de septiembre de 2017,
por lo que la Contratista podréa realizar los ajustes considerando los incrementos al indice
Nacional de Precios al Consumidor desde dicha fecha.

4.2. Forma de Paqgo.

El Contratista tendra derecho a recibir mensualmente el pago de la Contraprestacion por
la ejecucién y desarrollo del Proyecto, a partir de la Fecha de Inicio de Conservacion y
Mantenimiento y durante un plazo de 300 (trescientos) meses. El Poder Judicial debera
pagar al Contratista: (i) la Tarifa 1 de la Contraprestacion dentro de los primeros 10 (diez)
Dias Habiles de cada mes, sin que dicha Tarifa 1 esté sujeta a penalidad, retencién o
deductiva alguna; y (ii) la Tarifa 2 de la Contraprestacion en los plazos y sujeto al
procedimiento establecido en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago), de conformidad con la
tabla de erogaciones pendientes de pago adjunta al Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

El Contratista debera entregar al Poder Judicial la factura que corresponda por el monto
pagadero por concepto de Tarifa 1 de la Contraprestacion, dentro de los 6 (seis) primeros
Dias Habiles de cada mes y la factura que corresponda por el monto pagadero por concepto
de Tarifa 2 de la Contraprestacion, en el plazo sefialado en el Anexo “7” (Mecanismo de

Pago).

4.3. Pago de la Contraprestacién.
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Como fuente de pago principal del Contrato Individual de APP, el Poder Judicial se obliga
a obtener los recursos necesarios y suficientes para cubrir oportunamente la
Contraprestacion, a través de la asignacion presupflestaria multianual, bajo la modalidad
de Proyecto de Asociacién Publico-Privada en el Pfesupuesto de Egresos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para tal efecto) el Poder Judicial llevard a cabo la
transferencia al Fideicomiso de Administracién de 1a cantidad necesaria para cumplir con
sus obligaciones de pago, incluyendo el pago de la Tarifa 1 y la Tarifa 2 de la
Contraprestacion, en los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

Para efectos del articulo 32 del Reglamento del Régistro Publico Unico, el Poder Judicial
en este acto afecta hasta el 100% (cien por ciento) del presupuesto autorizado para las
asociaciones publico privadas del Poder Judicial, correspondientes al proyecto
construccion, equipamiento, conservaciéon y mantenimiento de ciudades judiciales (Anexo
XX del Presupuesto de Egresos del Estado de Vefacruz de Ignacio de la Llave 2018, y
cualquier otro que corresponda a los Presupuestos e Egresos de Veracruz de Ignacio de
la Llave de los ejercicios subsecuentes) que deéberd ser su suficientes para cubrir
oportunamente la Contraprestacion y cualquier otra abligacion de pago que deba realizar el
Poder Judicial por dichas asociaciones publico privadas.

4.4, Fondo de Reserva y Fuente Alterna de Pago.

El Poder Judicial debera: (i) constituir el Fondo de Reserva en el patrimonio del
Fideicomiso Maestro para cubrir cualquier insuficiencia o falta de pago de cualquier
Contraprestacion, y (ii) causar que se afecten las F#jarticipaciones al Fideicomiso Maestro
para servir como Fuente Alterna de Pago de la Contraprestacion, mediante la reconstitucion
del Fondo de Reserva, de conformidad con el Fideicomiso Maestro. El Fondo de Reserva,
el Fideicomiso Maestro y la afectacion de Participaciones permaneceran constituidos y
vigentes mientras existan obligaciones pendientes, a cargo del Poder Judicial derivadas del
presente Contrato. El Contratista (directamente o a traveés del fiduciario del Fideicomiso
Maestro) tendra derecho a requerir recursos del Fondo de Reserva y a la reconstitucion del
mismo con cargo a la Fuente Alterna de Pago mediante instruccion al fiduciario del
Fideicomiso de Administracion, a partir del Dia Habil siguiente a que hubiere vencido el
plazo para el pago de la cantidad que corresponda, sin perjuicio de gue se establezcan
mecanismos para la operacion automatica de dichos pagos en el Fideicomiso de
Administracién y en el Fideicomiso Maestro.

4.5 Moneda y Lugar de Pago.

Todos los pagos que el Poder Judicial deba realizar al Contratista conforme al presente
Contrato, se haran en Pesos a la cuenta bancaria dg la institucion bancaria mexicana que
indiquen el Contratista por escrito al Poder Judicial.
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QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A partir de la fecha en que se cumplan las Condiciones Suspensivas y hasta que
concluya la Vigencia del Contrato, el Contratista tendra los derechos que en esta Clausula
y en la Legislacion Aplicable se especifican y, debera cumplir con todas las obligaciones a
su cargo establecidas en este Contrato y en la Legislacion Aplicable.

5.1. Derechos del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 81 de la LAPPV, el Contratista tendra
los siguientes derechos:

5.1.1.Pago por los Trabajos.

El Contratista tendra derecho a recibir la Contraprestacion por la ejecucion y desarrollo
del Proyecto, conforme a la Clausula Cuarta y el Anexo “7” (Mecanismo de Pago) del
presente Contrato.

5.1.2.Otorgamiento de Prérrogas.

El Contratista tendra derecho de solicitar al Poder Judicial el otorgamiento de prérrogas
a la Vigencia del Contrato, incluyendo sin limitar cuando ocurran circunstancias que afecten

el equilibrio economico del Contrato.
El Contratista debera fundamentar la solicitud de dichas prérrogas al Poder Judicial,
mediante los analisis correspondientes y con la entrega de la documentacion que aporte

elementos suficientes para justificar su solicitud de prérroga.

El Poder Judicial debera dar respuesta a la solicitud de prérroga del Contratista por
escrito, en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias Habiles posteriores a la presentacion de
la solicitud de prérroga del Contratista.

5.1.3.Pago de Indemnizaciones.

El Contratista tendra el derecho de recibir las indemnizaciones previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

5.2. Obligaciones del Contratista y del Poder Judicial.

5.2.1.Ejecucién y Desarrollo del Proyecto.

El Contratista se obliga a ejecutar las Obras y a instalar el Equipamiento de las mismas,
asi como a realizar los trabajos de Conservaciéon y Mantenimiento, de conformidad con los

)
@

LICITACION PUBLICA
Modelo de Contrato B
NACIONAL NO. Individual de APP Pagina 15 de 40

LP/COP/PJE/CJ/ISRM/04/2018




Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas que se establecen en el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técnigas) de este Contrato.

El Poder Judicial debera realizar los actos y ﬁstiones necesarios para permitir al
Contratista la ejecucion de las Obras de Construcci '1 y la instalaciéon del Equipamiento.

|
5.2.2.Personal del Contratista.

I
El Contratista, en términos de su Propuesta, seré responsable de la seleccion, costo,
desempefio, actos, incumplimientos, omisiones o hegligencia de todo el personal que
contrate para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato.

El Contratista podréa realizar cambios al personal siempre y cuando cumpla por lo menos
con la experiencia acreditada por el personal presentado en su Propuesta.

5.2.3.Seguridad.

El Contratista, para la ejecucion y desarrollo del Proyecto, debera cumplir con la
Legislacién Aplicable en materia de seguridad. Para dichos efectos, el Contratista debera
informar a su personal, Subcontratistas y proveedorés que, por cualquier razon accedan al
Inmueble, sobre las medidas de seguridad que deberan cumplir.

5.2.4.Inmueble.

El Poder Judicial se obliga a entregar a la Contratista copia de la documentacién en la
que se acredite que adquiri6 el Inmueble sobre el cual deberan llevarse a cabo las obras
de Construccion y Equipamiento de la Ciudad Judicial, mismo que debera cumplir con los
requerimientos técnicos que se establecen en el Anéxo 2 (Caracteristicas requeridas para
los Inmuebles) del Contrato Marco y debera poner a disposicion del Contratista el Inmueble
en condiciones 6ptimas, a juicio del Contratista, para gue éste pueda iniciar las obras de
Construccién y Equipamiento.

En términos del articulo 2430 del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y sujeto al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas sefialadas en la Clausula
3.1 del presente Contrato, el Poder Judicial concedé el uso del Inmueble al Contratista de
forma gratuita y le entrega la posesion, obligandose e! Contratista a restituirla al terminar la
Vigencia del Contrato. El Poder Judicial expresamente autoriza al Contratista para que, bajo
su exclusiva responsabilidad, brinde acceso y perrrhta el uso del Inmueble a empleados,
Subcontratistas, proveedores y demas personas gue se requieran para el desarrollo del
Proyecto. El Contratista no sera responsable de/la conservacion, deterioro o gastos
relacionados con el Inmueble o los bienes adheridés al mismo, incluyendo accesiones y
construcciones, salvo por lo expresamente establecu:io en el presente Contrato como parte
de la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial.
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Considerando que el comodato pactado en la presente Clausula se constituye a efecto
de que el Contratista pueda cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, el Poder Judicial no podra exigir la restitucién del Inmueble previo a que concluya
la Vigencia del Contrato. En caso de que el Poder Judicial impida u obstruya el acceso o el
uso del Inmueble por parte del Contratista, debera indemnizar al Contratista en términos de
lo sefialado en el Anexo “8” (Penas Convencionales) y, sujeto a lo establecido en la
Clausula 3.3. del presente Contrato, se podra suspender la Vigencia del Contrato. En caso
de que el impedimento u obstruccién tenga una duracién mayor a 5 (cinco) dias naturales
consecutivos

El Inmueble soélo podra ser destinado a los propdésitos establecidos en el presente
Confrato.

El Poder Judicial se obliga a mantener vigentes los Permisos que se requieran para el
desarrollo del Proyecto.

5.2.5.Anuncios y Publicidad.

El Contratista no podra, sin la autorizacién previa y por escrito del Poder Judicial, realizar
actividades publicitarias, promocionales o de indole similar dentro o en las inmediaciones
del Inmueble, incluyendo, sin limitacion, la colocacion de espectaculares, anuncios,
pancartas o entrega de folletos. El Poder Judicial no hara uso del nombre o logotipo del
Contratista y/o sus Subsidiarias, sin el consentimiento previo y por escrito del Contratista.

5.2.6.Financiamiento.

El Contratista sera el Ginico responsable de obtener los recursos necesarios para cumplir
con sus obligaciones conforme a este Contrato. En ningln caso, la falta de obtencién del
financiamiento por parte del Contratista sera una causa de retraso en el inicio de los trabajos
bajo el presente Contrato.

El Contratista debera mantener vigente la Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo
en términos de lo sefialado en la Clausula 12.1 del presente Contrato.

5.2.7.Capital Social y Estatutos Sociales del Contratista.

El Contratista debera mantener, como minimo, un capital social minimo suscrito y
pagado equivalente a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin derecho a retiro.

Se requerira del consentimiento previo y por escrito del Poder Judicial para modificar los

estatutos sociales del Contratista en caso de que dicha modificacion pudiere afectar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en términos del presente Contrato.

5.2.8.Contratacion y Renovacion de Seguros.
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El Contratista debera contratar los seguros que seldescriben en el Anexo “9” (Seguros)
y mantenerlos vigentes durante el plazo que en dich@ Anexo se indica, de conformidad con
lo establecido en la Clausula Décima Tercera dell presente Contrato. Se designara al
fiduciario del Fideicomiso de Administracién co beneficiario de los seguros y las
indemnizaciones que se cobren al amparo de los mlismos se aplicaran en términos de lo
gue se sefiale en el Fideicomiso de Administracion. |

5.2.9.Derecho de Supervision.

El Contratista permitira que el Poder Judicial, a través del Ingeniero Independiente o de
sus representantes o funcionarios autorizados, lleven a cabo la supervision o auditorias
respecto de: (i) la Construcciéon y Equipamiento de las Obras; (ii) la Conservacion y
Mantenimiento de la Ciudad Judicial, (iii) cualquier documento directamente relacionado
con los incisos (i) y (i) anteriores, que se justifique razonablemente que deba conocer el
Poder Judicial. Dichas revisiones y auditorias se realizaran cuando sea solicitado, previa
notificacion por escrito al Contratista por lo menos con 10 (diez) Dias Habiles de
anticipacion. Dichas revisiones y auditorfas se realizaran en Dias Habiles y en horas
laborables, previamente acordados con el Contratista, de manera en que no interfieran o
interrumpan las operaciones del Contratista.

5.2.10. Subcontratistas; Proveedores y Prestadores de Servicios.

El Contratista podra subcontratar personas fisicas o morales para la ejecucion y
desarrollo total o parcial del Proyecto previa autorizacion por escrito por parte del Poder
Judicial quien no podra negarla sin causa justificada.

El Contratista reconoce y acepta que sera el Unico responsable frente al Poder Judicial
por los actos de cualquiera de sus Subcontratistas canforme a cualquier contrato, convenio,
acuerdo u otro instrumento que celebre el Contratista con dichos Subcontratistas, para el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

En virtud de lo anterior, el Contratista se obliqa a obtener y hacer constar en los
contratos, convenios o instrumentos juridicos que! celebre con sus Subcontratistas, el
reconocimiento y aceptacion de sus Subcontratistas“respecto de lo siguiente: (i) gue no se
encuentra en los supuestos establecidos en el articulp 39 de la LAPPV; (ii) que el Contratista
es el Unico responsable para ejercer y cumplirlcon sus obligaciones frente a sus
Subcontratistas conforme a los contratos, conveniog o instrumentos juridicos que celebre
con ellos; y (iii) que el Contratista serd el unico respoqsabie frente al Poder Judicial respecto
de los trabajos o servicios que los Subcontratistas realicen a favor del Contratista.

5.2.11. Confidencialidad. "

El Contratista y el Poder Judicial se obligan, en la medida permitida por las Leyes
Aplicables, a guardar confidencialidad de conformidiﬁd con la Clausula Décima Séptima del
presente Contrato.
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5.2.12. Operacion de la Ciudad Judicial.

El Contratista debera realizar las actividades de Conservacién y Mantenimiento,
absteniéndose de realizar cualquier acto que impida la correcta operacién de la Ciudad
Judicial, de conformidad con la Clausula Décima Quinta del presente Contrato.

El Poder Judicial debera realizar los actos y gestiones necesarios para permitir al
Contratista el desempefio de sus actividades de Conservaciones y Mantenimiento.

5.2.13. Instrucciones del Poder Judicial.

El Contratista debera cumplir con las instrucciones del Poder Judicial cuando éstas sean
consistentes con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, estén
fundadas y motivadas, sean expedidas por funcionario competente y cumplan con los
demas requisitos sefialados en las Leyes Aplicables.

5.2.14. Fideicomiso de Administracion.

El Contratista debera haber celebrado el Fideicomiso de Administracion a mas tardar
dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la LAPPV y la Clausula Octava del
presente Contrato.

5.2.15. Fondo de Reserva y Fuente Alterna de Pago
El Poder Judicial deberad mantener vigente el Fideicomiso Maestro y la Fuente Alterna
de Pago, y constituido el Fondo de Reserva, mientras exista cualquier obligacién pendiente

a cargo del Poder Judicial y debera cumplir todas sus obligaciones al amparo de dichos
documentos, en tiempo y forma.

Asimismo, el Poder Judicial debera causar que las Participaciones permanezcan afectas
al Fideicomiso Maestro, y que las mismas sean aplicadas conforme al Fideicomiso Maestro.

SEXTA. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS.

6.1. Proyecto Ejecutivo.

El Plazo de Elaboracién y Aprobacién de Proyecto Ejecutivo iniciara en la fecha en que
se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas sefialadas en la Clausula 3.1 del presente
Contrato y concluira en la fecha en que se expida la Autorizacién de Inicio de Construccion.

El Contratista se obliga a elaborar y entregar al Poder Judicial la propuesta de Proyecto
Ejecutivo, junto con la Solicitud de Expedicién de la Autorizacion de Inicio de Construccién,
en un plazo no mayor a 2 (dos) meses contado a partir de la fecha de inicio del Plazo de
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Elaboracién y Aprobacién de Proyecto Ejecutivo. Enjcaso de que el Inmueble, a discrecién
del Contratista no cumpla con las condiciones suficigntes para llevar a cabo el proyecto de
conformidad con el Proyecto Ejecutivo presentado p@r el Contratista en su Propuesta dicho
Contratista podra, pero no estara obligado a, desaffollar el Proyecto. En caso de que el
Contratista decida no desarrollar el Proyecto, el Contrato se terminara de forma anticipada
sin responsabilidad para la Contratista. W

El Poder Judicial contara con un plazo de 21 (vei‘| tiin) dias naturales contados a partir
de la fecha en que el Contratista entregue la propuesta de Proyecto Ejecutivo, para revisarlo

y: ‘

(i) expedir la Autorizacion de Inicio de Construccién en términos del Anexo “10”
(Formato de Autorizacién de Inicio de Construccién de las Obras), en caso
de estar de acuerdo con la propuesta de:Proyecto Ejecutivo presentado por el
Contratista; o

(ii) notificar por escrito las observaciones que tenga a la propuesta de Proyecto
Ejecutivo. En caso de que a discrecion del Contratista las observaciones tengan
como consecuencia una modificaciéon sustancial al Proyecto Ejecutivo
presentado por el Contratista en su Propuesta, dicho Contratista podra, pero no
estara obligado a, desarrollar el Proyecto. En caso de que el Contratista decida
no desarrollar el Proyecto, el Contrato $e terminara de forma anticipada sin
responsabilidad para las Partes. En caso de que las observaciones consistan en
correcciones o precisiones, las Partes tendran un plazo de 42 (cuarenta y dos)
dias naturales para llegar a un acuerdo y aprobar de forma conjunta un Proyecto
Ejecutivo definitivo, haciéndolo constaf en la Autorizacion de Inicio de
Construccién suscrita en términos del Anexo “10” (Formato de Autorizacion
de Inicio de Construccién de las Obras).

En caso de que venza el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el Poder Judicial
entregue una respuesta, se entendera que la propuesta de Proyecto Ejecutivo fue aprobada
y el Poder Judicial debera expedir la Autorizacion de Inicio de Construccion en términos del
Anexo “10” (Formato de Autorizacion de Inicio d Construccion de las Obras), dentro
de los 7 (siete) dias naturales siguientes al venc:|m|ento del plazo.

En caso de que el Contratista decida no desarrollir el Proyecto por las causas indicadas
en la presente Clausula, tendrd derecho al reembolso de los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efegtivamente realizados, comprobados y
relacionados con la Ciudad Judicial. ‘

6.2. Plazo de Construccién y Equipamiento de las Obras.

El Contratista debera iniciar la Construccion y Equipamiento de las Obras precisamente
en la Fecha de Inicio de las Obras y no podra, baj@ ninguna circunstancia, dar inicio a la
Construccion y Equipamiento de las Obras sin la pfevia expedicion de la Autorizacion de
Inicio de Construccion de las Obras. La Construccidn y Equipamiento de las Obras debera

LICITACION PUBLICA
NACIONAL NO.
LP/COP/PJEICJISRM/04/2018

Modelo de Cont

Individual de A Pagina 20 de 40

P

4“—@:*
[e]




realizarse en un plazo de hasta 12 (doce) meses, contados a partir de la Fecha de Inicio de
las Obras (el “Plazo de Construccién y Equipamiento”).

6.3. Construccién y Equipamiento de las Obras.

El Contratista se obliga a realizar la Construccién y el Equipamiento de las Obras, de
acuerdo con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) y el Anexo
“3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas) de este Contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios, defectos o vicios de la

Construccién y Equipamiento de las Obras, asi como de los dafios o perjuicios que éstas
causen al Poder Judicial y/o a terceros, en sus bienes o personas.

6.4. Reportes de Construccién y Equipamiento.

Dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada mes calendario que integre el
Plazo de Construccion y Equipamiento, el Contratista debera entregar al Poder Judicial, con
copia para el Ingeniero Independiente, un reporte sobre el avance de la Construccién y
Equipamiento de las Obras ejecutadas en el mes inmediato anterior en el que se certifique
y reconozca el monto de inversion respectivo, en términos del Formato A, incluido en el
Anexo “11" (Formatos de Reportes).

El Ingeniero Independiente contara con un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles para revisar
que lo contenido en el reporte de Construccion y Equipamiento sea consistente con los
avances fisicos de la Construccién y Equipamiento (incluyendo el monto de inversién
respectivo) ejecutados en el mes inmediato anterior. En caso de: (i) estar de acuerdo con
lo reflejado en el reporte de Construcciéon y Equipamiento, el Ingeniero Independiente y el
Poder Judicial lo firmaran en sefial de conformidad; (ii) estar parcialmente de acuerdo con
lo reflejado en el reporte de Construccion y Equipamiento, el Ingeniero Independiente y el
Poder Judicial lo firmaran en sefial de conformidad, sefialando en la seccién que
corresponda los conceptos con los que no esté de acuerdo para su posterior revision con
el Contratista; y (iii) no estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de Construccion y
Equipamiento, el Ingeniero Independiente lo manifestara en la seccién del reporte que
corresponda, para su posterior revisiéon con el Contratista. Para los efectos de lo sefialado
en los incisos (ii) y (iii) anteriores, se fijara un plazo de hasta 20 (veinte) Dias Habiles para
que el Contratista y el Ingeniero Independiente revisen los conceptos pendientes de aprobar
y lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, se estara a lo previsto en la
Seccion 20.2.1 del presente Contrato.

6.5 Terminacion de las Obras.

Una vez que el Contratista concluya la Construccién y Equipamiento de las Obras,
debera entregar al Poder Judicial y al Ingeniero Independiente, el Aviso de Terminacion de
Obra, que debera entregarse a mas tardar 3 (tres) dias naturales siguientes a que se
termine el Plazo de Construccion y Equipamiento.
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En dicho Aviso se debera notificar al Poder Judicfal, bajo protesta de decir verdad, que
las Obras cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Aflexo “3” (Estandares de Calidad y
Especificaciones Técnicas) y demas términos y co diciones aplicables de este Contrato.

El Poder Judicial y el Contratista fijaran la fecha en la que se realizara la verificacién vy,
en su caso, entrega formal de las Obras, que debera llevarse a cabo dentro de los 14
(catorce) dias naturales siguientes a la entrega del A\{lso de Terminacién de Obra, y debera
asistir personalmente un representante del Contradsta el Ingeniero Independiente y el
Poder Judicial. Si, de la verificacién de las Obras, resulta que éstas estan incompletas o
no cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) o el Anexo
«3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas), se debera asentar de esa
forma en el Acta de Entrega Recepcién de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento suscrita en términos del Anexo “12” (Formato de Acta de Entrega
Recepcién de las Obras e Inicio de Conservacién y Mantenimiento), estableciendo un
plazo que no podra exceder de 3 (tres) meses pafa subsanar los errores o conceptos
faltantes. A mas tardar en la fecha de vencimientg del plazo establecido, se verificara
nuevamente las Obras con la asistencia personal dé un representante del Contratista, el
Ingeniero Independiente y el Poder Judicial.

En caso de que, de la verificacion de las Obras, resulte que éstas estan completas y
cumplen con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos) o el Anexo
“3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas), se deberé asentar de esa
forma en el Acta de Entrega Recepcion de las| Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento las Obras y se considerara dicha fecha como Fecha de Terminacion de las
Obras, dando por concluido el Plazo de Construccionly Equipamiento y por iniciado el Plazo
de Conservacion y Mantenimiento.

En caso de que venza el plazo sefialado en el tercer parrafo de la presente seccién 6.5 sin
que el Poder Judicial entregue el Acta de Entrega y Recepcién de las Obras o ejerza su
derecho sefialado en dicho parrafo, se entendera que las Obras estan completas y cumplen
con el Proyecto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcancl de los Trabajos) y el Anexo “3”
(Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas) y se considerara dicha fecha como
Fecha de Terminacién de las Obras, dando por doncluido el Plazo de Construccién y
Equipamiento y por iniciado el Plazo de Conservacidn y Mantenimiento. El Poder Judicial
debera firmar el Acta de Entrega y Recepcion de las Obras dentro de los 3 (tres) dias
naturales siguientes a que lo requiera el Contratista en el entendido que la Fecha de
Terminaciéon de las Obras sera la fecha en la que venza el plazo sefialado en el tercer
parrafo de la presente seccion 6.5.

SEPTIMA. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. |

7.1. Plazo de Conservacion y Mantenimiento dt la Ciudad Judicial.
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El Contratista debera iniciar la Conservaciéon y Mantenimiento de la Ciudad Judicial
precisamente en la fecha de expedicién del Acta de Entrega Recepcién de las Obras e Inicio
de Conservacion y Mantenimiento las Obras y no podra, bajo ninguna circunstancia, dar
inicio a la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial, sin la previa expedicién del
Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento. La
Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial debera realizarse durante un plazo de
300 (trescientos) meses contado a partir de la fecha de expedicién del Acta de Entrega
Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento las Obras y las prérrogas
gue, en su caso, se otorguen (el “Plazo de Conservacién v Mantenimiento”), debiéndose
apegar para ello al Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas).

7.2. Programa de Conservacion y Mantenimiento.

El Contratista se obliga a elaborar y entregar al Poder Judicial el Programa de
Conservacion y Mantenimiento en un plazo no mayor a 1 (un) mes contado a partir de la
fecha de firma del Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento.

El Programa de Conservacion y Mantenimiento debera contener la descripcion detallada
y calendarizada de los trabajos y actividades de Conservacion y Mantenimiento que el
Contratista debera realizar durante la Vigencia del Contrato.

El Contratista debera entregar al Poder Judicial, en cada aniversario de firma del Acta
de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento y durante la
Vigencia del Contrato, una actualizacién del Programa de Conservacion y Mantenimiento
por el tiempo restante de la Vigencia del Contrato que sustituya al programa incluido en la
Propuesta del Contratista en caso de que el mismo sufra modificaciones.

El Poder Judicial podra realizar observaciones y precisiones al Programa de

Conservacién y Mantenimiento siempre que no se trate de modificaciones sustanciales
respecto del programa incluido en la Propuesta del Contratista.

7.3. Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion.

El Contratista debera constituir en el Fideicomiso de Administracion, el Fondo de
Reserva para Mantenimiento y Conservacion por la cantidad equivalente a 1 (un) mes de
la Tarifa 2, mismo que sera aplicado de la forma establecida en el Fideicomiso de

Administracion.

7.4. Reportes del Contratista.

Dentro de los primeros 3 (tres) Dias Habiles de cada mes calendario que integre el Plazo
de Conservacion y Mantenimiento, el Contratista debera entregar al Poder Judicial, con
copia para el Ingeniero Independiente, un reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones
de Conservacion y Mantenimiento de las Obras, ejecutadas en el mes inmediato anterior,
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con base en los Indicadores de Cumplimiento y en términos del Formato B, incluido en el
Anexo “11” (Formatos de Reportes). El reporte dg¢ Conservacién y Mantenimiento sera
la base para determinar el monto de Tarifa 2 que el Poder Judicial debera pagar al
Contratista en el mes respectivo, de acuerdo con el mecanismo de pago establecido en el
Anexo “7” (Mecanismo de Pago).

OCTAVA. SUPERVISION. ‘

La supervision del Proyecto estara a cargo del lngéniero Independiente. El fiduciario del
Fideicomiso de Administracién, por instrucciones del Poder Judicial, contratara y, en caso
de que medie causa justificada para ello, sustituiré allngeniero Independiente, optando por
alguna de las firmas que se sefialan en el Anexo ¥13” (Ingenieros Independientes) o
cualquier otra que sea aprobada por el Contratista y el Poder Judicial de comun acuerdo.
Hasta en tanto el nuevo Ingeniero Independiente tome posesion de su cargo, el anterior
continuara desempefiando sus funciones, salvo por solicitud expresa en contrario por parte
del Poder Judicial.

Las responsabilidades del Ingeniero Independiente estaran limitadas a:

1. Revisar e inspeccionar el avance en la Construccion y Equipamiento de las Obras, y
el grado de cumplimiento respecto del Proyegto Ejecutivo, el Anexo “2” (Alcance
de los Trabajos) y el Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones
Técnicas) de este Contrato, con base en los reportes mensuales que entregue el
Contratista.

2. Revisar e inspeccionar el cumplimiento en la Conservacion y Mantenimiento de la
Ciudad Judicial, de acuerdo con lo pactado en el Anexo “2” (Alcance de los
Trabajos) y el Anexo “3” (Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas)
de este Contrato, con base en los reportes majnsuales que entregue el Contratista.

\

3. Determinar el monto de Tarifa 2 que debera cubrirse al Contratista cada mes, con
base en los Indicadores de Cumplimiento y Io% reportes mensuales que entregue el
Contratista, sujetandose al mecanismo de pago establecido en el Anexo “7”
(Mecanismo de Pago). ‘

4. Determinar la procedencia de Penas Convengionales.

5. Informar al Poder Judicial respecto de cualquier incumplimiento del Contratista.

\
6. Verificar la terminacién de las Obras de Construccion y Equipamiento y suscribir el
Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento.
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7. Verificar el estado de las Obras de Construccion y Equipamiento previo a la entrega
de la Ciudad Judicial al vencimiento de la Vigencia del Contrato y suscripcion del
Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial.

8. Las deméas que se establezcan en el presente Contrato y el Fideicomiso de
Administracion.

Los honorarios del Ingeniero Independiente se cubrirdn con cargo al patrimonio del
Fideicomiso de Administracion.

NOVENA. RECURSOS ECONOMICOS.

El Contratista se obliga a aportar o causar que se aporten al Fideicomiso de
Administracién los recursos necesarios para llevar a cabo la Construccién y Equipamiento
de las Obras, incluyendo tanto los que procedan de Capital de Riesgo, como los que
procedan de Financiamientos contratados por el Contratista, para ser administrados y
aplicados en términos de lo sefialado en el Fideicomiso de Administracién.

DECIMA. REPRESENTANTES.

10.1. Representantes del Poder Judicial.

El Poder Judicial deberé notificar por escrito al Contratista: (i) dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a la firma del presente Contrato, el nombre, cargo y datos de contacto
de el o los funcionarios que tengan facultades suficientes para representar al Poder Judicial
en los actos que se deriven del presente Contrato (conjunta o individualmente, segun el
contexto lo requiera, los “Representantes del Poder Judicial’) y (ii) con 5 (cinco) Dias
Habiles de anticipacién a que deba surtir efectos, cualquier cambio en la designacion de los
Representantes del Poder Judicial.

10.2. Representantes del Contratista.

El Contratista debera notificar por escrito al Poder Judicial: (i) dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a la firma del presente Contrato, el nombre, cargo y datos de contacto
de el o los apoderados que tengan facultades suficientes para representar al Contratista en
los actos que se deriven del presente Contrato (conjunta o individualmente, segun el
contexto lo requiera, los “Representantes del Contratista™) y (ii) con 5 (cinco) Dias Habiles
de anticipacién a que deba surtir efectos, cualquier cambio en la designacion de los
Representantes del Contratista.

DECIMA PRIMERA. REEQUILIBRIO ECONOMICO.
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El Contrato deberd mantener su equilibrio ecohémico en los términos que fueron
considerados para su adjudicacion.

En caso de que ocurra cualquier supuesto (incluyendo causas imputables al Poder
Judicial, causas no imputables al Poder Judicial y eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor)
que afecte dicho equilibrio, el Poder Judicial debera realizar los actos que resulten
necesarios para reestablecerlo, incluyendo sin limitar, prorrogar la Vigencia del Contrato,
ajustar el alcance de las Obras y/o de la Conservacion y Mantenimiento y/o ajustar la
Contraprestacion, sujeto al cumplimiento de los requisitos que, en su caso, procedan en
términos de la Legislaciéon Aplicable.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS.
12.1. Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo.

El Contratista debera mantener vigente la Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo
desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la fecha en que suscriba el Acta de
Entrega Recepcién de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento, en el entendido
que la Garantia de Aportacién de Capital de Riesgo:

a) Podra consistir en carta de crédito, fianza o aportacion de recursos al Fideicomiso
de Administracion;

b) Aun después de constituida la Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo a traves
de alguno de los instrumentos sefialados en el inciso a) anterior, podra sustituirse
por otro instrumento siempre que: (i) se notifique al Poder Judicial con & (cinco) Dias
Habiles de anticipacion a la sustitucién; y (ii) en todo momento exista una Garantia
de Aportacién de Capital de Riesgo vélidamente constituida;

c) A la fecha de firma del presente Contrato, debera amparar un monto de
$9,042,540.74 (nueve millones cuarenta y dos mil quinientos cuarenta pesos 74/100
M.N.); vy w

d) Podra reducirse a partir de la Fecha de Inicio [de las Obras, de manera proporcional
a las inversiones que efectivamente vayarh realizandose y segln estas sean
reconocidas y registradas en los report#s mensuales de Construccion vy
Equipamiento que el Contratista entregue eni términos de la Clausula 6.4 y sean
debidamente firmados por el Ingeniero Independiente.

|

12.2. Garantia de Cumplimiento. I

|
Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes ‘a la expedicion del Acta de Entrega
Recepcién de las Obras e Inicio de Conservacion y‘éMantenimiento, el Contratista debera
entregar al Poder Judicial, y mantener vigente durante el Plazo de Conservacion y
Mantenimiento, una carta de crédito, fianza o depc’rlsito en efectivo en el Fideicomiso de
Administracién por el equivalente a $168,026.20 (ciepto sesenta y ocho mil veintiséis pesos
20/100 M.N.), designando como beneficiario al fiduciario del Fideicomiso de Administracién,
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con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato durante
el Plazo de Conservacion y Mantenimiento.

12.3. Garantia de Construccion de Obra y Vicios Ocultos.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la expedicion del Acta de Entrega
Recepcién de las Obras e Inicio de Conservaciéon y Mantenimiento, el Contratista debera
entregar al Poder Judicial, y mantener vigente hasta el afio siguiente a la Fecha de
Terminacion de las Obras, una carta de crédito, fianza o depédsito en efectivo en el
Fideicomiso de Administracién, por el equivalente a $5,097,650.20 (cinco millones noventa
y siete mil seiscientos cincuenta pesos 20/100 M.N.), con el fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista durante el Plazo de Construccion y Equipamiento y la
ausencia de defectos o vicios ocultos de las Obras.

DECIMA TERCERA. SEGUROS.

El Contratista contratara los seguros que se describen en el Anexo “9” (Seguros) y los
mantendra vigentes por el plazo que en cada caso se establece en dicho Anexo. El
Contratista debera entregar evidencia de dicha contratacién a mas tardar dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en que deba contratarlo en términos del Anexo
“9” (Seguros), y de cualquier renovacion anual o contratacién nueva de seguros a mas
tardar dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a dicha renovacioén o contratacion.

DECIMA CUARTA. ASUNTOS LABORALES.

El Contratista debera contratar personal (o en su caso, Subcontratistas) capacitado y
suficiente para la ejecucion y desarrollo del Proyecto. Asimismo, el Contratista debera
cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad social para
la contratacion, despido y retiro de sus trabajadores. El Contratista deberéa registrar a sus
trabajadores como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, cubrir todas
las cuotas y realizar las retenciones obrero-patronales que sean aplicables.

DECIMA QUINTA. NORMAS Y REGLAMENTOS.

El Contratista debera cumplir las normas y reglamentos que se agregan como Anexo
“14” (Normas y Reglamentos), durante sus labores de Construccion, Equipamiento,
Conservaciéon y Mantenimiento de la Ciudad Judicial.

DECIMA SEXTA. TERMINACION.

16.1. Causas de Incumplimiento del Contratista.

Para fines del presente Contrato, constituye una “Causa de Incumplimiento del
Contratista” si ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
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Si en cualquier momento, el Contratista es declarado en concurso mercantil o en
estado de insolvencia o solicita o acepta la imposicion de un interventor, liquidador o
sindico, o cualquiera de éstos tome posesion (e la totalidad o una parte substancial
de los activos del Contratista; o indique por escrito su intencion de suspender sus
operaciones o cualquier parte substancial dé ellas; o tomare cualquier accién o
sobreviniere cualquier evento que, en virtud dela Legislacién Aplicable al Contratista,
tuviera un efecto substancialmente similar a cllalquiera de los supuestos anteriores,
y siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado en un plazo de 60 (sesenta)
Dias Habiles. ‘

Que el Contratista cancele, abandone o retrase la ejecucion de las Obras, salvo que
en términos del presente Contrato tenga la facultad de hacerlo sin responsabilidad o
el origen de dicho incumplimiento sea por Gaso Fortuito o Fuerza Mayor, o por
causas no imputables al Contratista.

Que el Contratista no comience la Construccién de las Obas dentro de 1 (un) mes
calendario siguiente a la fecha establecida en la Autorizacién de Inicio de
Construccion, salvo que tenga autorizacioén expresa y por escrito del Poder Judicial
o que sea por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o por causas no imputables al
Contratista.

Que el Contratista, de manera grave y reiterada, incumpla las obligaciones a su cargo
en términos del presente Contrato, las Bases Generales del Concurso y sus Anexos,
siempre que dicho incumplimiento impida o afecte de manera adversa y grave la
ejecucion del Proyecto o el cumplimiento de sus demas obligaciones bajo el presente
Contrato y el incumplimiento no sea subsanado en un plazo de 60 (sesenta) Dias
Habiles, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por causas no imputables
al Contratista o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Que el Contratista entregue al Poder Judicial documentacién falsa u omita
intencionalmente entregar informacién, en ambos casos provocando que el Poder
Judicial se vea impedido para ejercer sus derechos conforme al presente Contrato o
le cause algn perjuicio. |

Que el Contratista no contrate o renueve las pdlizas de seguros y garantias que deba
obtener conforme a lo previsto en el presentg Contrato y el incumplimiento no sea
subsanado en un plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles, salvo que el origen de dicho
incumplimiento sea por causas no imputableg al Contratista o por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor. ‘

En caso de que ocurra una o mas Causas de Incumplimiento del Contratista, el Poder
Judicial podra iniciar el procedimiento de rescisiéh administrativa a que se refiere la
Clausula 16.2 del presente Contrato siempre que Hubiesen transcurrido los plazos para
subsanar las Causas de Incumplimiento en los tiempos previstos segun corresponda.
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16.2. Rescisién del Contrato por parte del Poder Judicial.

La existencia de una Causa de Incumplimiento del Contratista que no haya sido
subsanada en los plazos establecidos, en su caso, conforme a este Contrato, facultara al
Poder Judicial para iniciar el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato en
terminos de lo previsto en la LAPPV.

El Poder Judicial requerira por escrito al Contratista para que dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se sefialan el o los
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el Contratista, el Poder Judicial emitira la resolucion correspondiente que debera estar
fundada y motivada, la cual debera ser comunicada por escrito dentro de un plazo de 10
(diez) Dias Habiles siguientes al término sefalado en el parrafo anterior.

En el caso de que proceda la rescisién administrativa derivada de la existencia de una
Causa de Incumplimiento del Contratista que no hubiese sido subsanada en los plazos
establecidos en el presente Contrato, el Poder Judicial debera realizar al Pago por
Terminacion, conforme a la Secciéon 16.5 siguiente y al Anexo *“6” (Terminacion

Anticipada).

16.3. Causas de Incumplimiento del Poder Judicial.

Para los fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del Poder Judicial®
significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. La falta de pago por parte del Poder Judicial de la Contraprestacion.

2. Que el Poder Judicial incumpla de manera grave y reiterada alguna de sus
obligaciones conforme al presente Contrato que afecte de manera substancial la
ejecucion y desarrollo del Proyecto y el incumplimiento no sea subsanado en un
plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea
por causas no imputables al Poder Judicial o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

3. Que el Poder Judicial incumple cualquier obligacién al amparo del Fideicomiso
Maestro, del Convenio de Aportacion (segun dicho término se define en el
Fideicomiso Maestro), del presente Contrato, o de cualquier documento de la

operacion.

4. Que deje de estar constituido el Fondo de Reserva, que se dé por terminada Fuente
de Pago o la afectacién de Participaciones en el Fideicomiso Maestro o que ocurra
cualquier evento que ponga en riesgo la viabilidad de pago, la Fuente de Pago, la
validez del Fideicomiso Maestro.
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5. Que, por cualquier causa, en cualquier mesg no se reciban en el patrimonio del
Fideicomiso de Administracion la Contra%estacién o en el patrimonio del

Fideicomiso Maestro la ministracion de Participaciones.

16.4. Rescisién del Contrato por parte dei Contratista.

La existencia de una Causa de Incumplimiento del Poder Judicial que no haya sido
subsanada en los plazos establecidos, en su caso, gonforme a este Contrato, facultara al
Contratista para exigir la rescision del Contrato.

El Contratista requerira por escrito al Poder Judicial para que dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se sefialan el o los
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argimentos y pruebas que hubiere hecho
valer el Poder Judicial, el Contratista podra exigir la fescisién del Contrato.

En el caso de que proceda la rescision, el Poder Judicial debera realizar al Pago por
Terminacién, conforme a la Seccién 16.5 siguiente y al Anexo “6” (Terminacion
Anticipada).

16.5. Terminacion.

16.5.1. Caso Fortuito y Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato, en la medida en que se encuentre imposibilitada para
cumplir con dichas obligaciones como resultado de Qn evento de Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor. }i

I

La Parte que se encuentre imposibilitada para IL,t‘:umplir con sus obligaciones como
resultado de un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, debera notificar a la otra Parte
dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha en que el mismo se hubiere presentado.
La notificacién antes mencionada debera incluir: (i) uha descripcion completa del evento de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor de que se trate, (i) documentacion mediante la cual se
haga constar la existencia de dicho evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, (iii) el plazo
durante el cual se espera que el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor impedira el
cumplimiento de las obligaciones de la Parte afectada por el mismo, (iv) las obligaciones de
la Parte afectada que se veran imposibilitadas de cumplir como consecuencia del evento
de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, y (v) las medidai? propuestas por la Parte afectada por
el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor para n’l" igar o eliminar los efectos del mismo.
En caso de que un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor impida parcialmente el
cumplimiento de las obligaciones de la Parte afectdda por el mismo, dicha Parte debera
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cumplir con todas las obligaciones cuyo cumplimiento no se vea afectado por el evento de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Si la Parte que hubiere efectuado una notificacion en los términos de lo previsto en el
parrafo anterior, recibe u obtiene cualquier informacion adicional en relacion con el Caso
Fortuito y/o Fuerza Mayor, debera entregar dicha informacién adicional a la otra Parte
dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que haya tenido conocimiento de dicha
informacion.

Cuando el evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor ponga en riesgo el desarrollo del
Proyecto, las Partes podran modificar el presente Contrato conforme a la Seccion 22.7, o
terminar anticipadamente este Contrato conforme a lo previsto en el mismo y se procedera
al Pago por Terminacién conforme a lo que se establece en el presente Contrato y el Anexo
“6” (Terminacion Anticipada).

16.5.2. Terminacién de la Vigencia del Contrato.

El presente Contrato terminara una vez transcurrida la Vigencia del Contrato salvo que
el mismo se termine anticipadamente por cualquier causa de conformidad con los términos
del presente Contrato.

16.5.3. Pagos en Caso de Terminaciéon Anticipada.

En caso de terminacién anticipada por cualquier causa (incluyendo rescisién) del
presente Contrato conforme a lo previsto en esta Clausula, el Poder Judicial debera cubrir
al Contratista el pago que se describe en el Anexo “6” (Terminacién Anticipada) dentro
de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita el Certificado de
Entrega de la Ciudad Judicial o a la fecha en que se declare la rescisién del Contrato (el
“Pago por Terminacién”). En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, el poder
Judicial pagara la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha sefalada y la
controversia sobre la cantidad total a pagar se resolvera de conformidad con lo previsto en
la Clausula Vigésima del presente Contrato.

16.5.4. Efectos de la Terminacion del Contrato.

a. Continuacién de las Obligaciones. Las Partes continuaran con sus obligaciones
conforme al mismo, aun en el caso de que se haya dado una notificacién de

terminacién o rescision, hasta el momento en que efectivamente se dé por terminado
o rescindido el presente Contrato.

b. Entrega de la Ciudad Judicial. Al ocurrir la terminacién del presente Contrato, por
cualquier motivo, el Contratista debera transmitir la propiedad, de cualquier mejora
y/o construccion, y entregar las Obras y Equipamiento al Poder Judicial en buen
estado de Conservacién y Mantenimiento con el deterioro normal por el uso ordinario
de la Ciudad Judicial o por causas no imputables al Contratista, haciéndose contar
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lo anterior mediante la suscripcion de un Certifigado de Entrega de la Ciudad Judicial
en términos del Anexo “15” (Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial). El
Contratista no sera responsable de cualquief deterioro o dafio e las Obras y/o
Equipamiento que se cause por falta de c@nservacion o mantenimiento, si la
actividades de conservacién o mantenimiento de que se trate no se encuentra dentro
del alcance del Presente Contrato. El Contratisté en este acto otorga al Poder Judicial
un derecho preferente de compra de los demas bienes propiedad del Contratista que
tuviera previsto utilizar para la ejecucion del Proyecto. Este derecho preferente de
compra debera ejercerse en un plazo no mayorf a 90 (noventa) Dias Habiles a partir
de la fecha de terminacién del Contrato.

c. Otras obligaciones del Contratista. Dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles siguientes
a la fecha de terminacién del presente Contratd, por cualquier motivo, el Contratista
debera:

(i) Retirar del Inmueble cualquier bien que haya adquirido para la ejecucion del
Proyecto y que el Poder Judicial manifieste que no desea conservar.
Asimismo, tendra la obligacion de cercigrarse de que cualquier Subcontratista
también proceda con el retiro de bienes de su propiedad en los términos
descritos en este parrafo.

(i) Cooperar, de manera razonables, con el Poder Judicial o la persona que éste
designe para poder garantizar una adecuada transiciéon del desarrollo del
Proyecto, debiendo mitigarse cualquier inconveniente o riesgo para la
seguridad o salud del personal del Pader Judicial y de los usuarios de la
Ciudad Judicial.

(iii) Desalojar cualquier area que forme parte de la Ciudad Judicial en forma
ordenada, limpia y segura dejando estas en condiciones apropiadas

DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

17.1. Informacién Confidencial. l

Las Partes reconocen que toda la informacion qu"‘ intercambien en virtud del presente
Contrato es estrictamente confidencial y que la misma deberé ser tratada conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acgeso a la Informacion Publica y en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

En caso de incumplimiento a lo establecido en la presente Clausula, las Partes se obligan
a pagar a la Parte que resulte afectada, los dafios y perjuicios que se determinen mediante
sentencia firme.
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Las obligaciones de las Partes contenidas en esta Clausula subsistiran una vez
terminada la vigencia del Proyecto por un plazo de 3 (tres) afios contados a partir de la
fecha de terminacién del Contrato.

Se considerara confidencial la siguiente informacion: toda aquella informacién ylo
documentacion perteneciente a cualquiera de las Partes, que éstas no hubiesen hecho
publica, o que no hubiese sido difundida ni publicada por medios de difusion de cualquier
tipo, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa todo conocimiento de datos,
marcas, disefios, especificaciones, formulas, secretos comerciales de cada una de ellas,
decisiones, planos, presupuestos y ordenes de compra, nuevos productos, costos, y
cualquier otra informacién que las Partes se suministren reciprocamente. Asimismo,
también seran consideradas como Informacién Confidencial, los elementos, datos e
informacion de cualquier naturaleza, inclusive aquella recibida con anterioridad al presente,
relacionados directa e indirectamente con cualquiera de las Partes y que hayan sido
suministrados a cualquiera de ellas en forma escrita o no y que sean confidenciales por su
misma naturaleza o caracteristicas. No sera considerada como Informacion Confidencial,
la informacién que fuera de dominio publico o fuera suministrada con expreso caracter no
confidencial.

17.2. Anuncios Publicos.

El Contratista deberd consultar con el Poder Judicial antes de emitir cualquier
comunicado de prensa o de cualquier otra manera hacer anuncios publicos en relacion con
las operaciones contempladas en este Contrato, y no debera emitir dicho comunicado de
prensa o anuncio publico, sin el previo consentimiento del Poder Judicial, excepto cuando
dicho comunicado de prensa o anuncio publico, se requiera conforme a cualquier ley,
reglamento o disposiciéon legal aplicable, por orden de autoridad competente, o por
disposiciones regulatorias de cualquier bolsa de valores o comisién de valores.

DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de incumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato, la Parte que
incumpla deberéa pagar a la otra Parte, las Penas Convencionales establecidas en el Anexo
“8” (Penas Convencionales) adjuntas al presente Contrato, mismas que seran pagadas
conforme a los términos establecidos en el mismo.

DECIMA NOVENA. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones, requerimientos y otras comunicaciones a cualquier Parte del
presente Contrato, deberan ser por escrito y se entenderan como recibidas si son
entregadas personalmente o por servicio de mensajeria con entrega inmediata o correo
electronico siempre que se cuente con evidencia de la transmisién de datos a los domicilios
indicados por las Partes en el capitulo de Declaraciones del presente Contrato.
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VIGESIMA. LEY APLICABLE; SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

20.1. Ley Aplicable.

Para la interpretacién y cumplimiento del presentel Contrato, las Partes se sujetaran, en
lo que resulten aplicables, a las leyes del Estado @le Veracruz de Ignacio de la Llave,
incluyendo la LAPPV. |

20.2. Solucion de Confroversias.

20.2.1. Procedimientos Previos.

Las Partes convienen que, en caso de surgir alguna controversia con respecto al
cumplimiento de este Contrato o relacionada con el mismo, las Partes trataran de resolverlo
de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe en un plazo de 45 (cuarenta y cinco)
dias, mismo que podra ser prorrogado por un period@ adicional de 30 (treinta) dias.

. |
Si concluido el plazo mencionado en el parrafo anterior, incluyendo su prérroga, las
Partes no logran llegar a un acuerdo sobre la controversia en cuestion, las Partes convienen
en someter dicha controversia a un Comité de Expertos, mismo que emitira una
recomendacion a las Partes con el animo de resolver la disputa entre ellas.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes al vencimiento de los plazos
mencionados en el primer parrafo de la presente Clausula, la Parte interesada notificara a
su contraparte mediante un aviso que contendra:

1. La decisién de someter la divergencia al Comité de Expertos;
2. El experto designado por su parte;

3. La divergencia a resolver y una descripcién dé la misma, lo mas amplia posible, con
los hechos que hayan dado lugar a la misma; |

4. Las pruebas con las que pretenda justificar su')pretensic’an; y

5. La propuesta para resolver la divergencia. “

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles inmediat )s siguientes a recibir la notificacion
anterior, la Parte asi notificada debera contestar, coh los mismos requisitos sefialados en
los incisos anteriores. 1

El Comité de Expertos sera constituido por 3 (treés) expertos y seran designados de la
siguiente forma: cada una de las Partes debera ngmbrar a un experto, y entre los dos
expertos designados por las Partes, de comln aguerdo, deberan nombrar a un tercer
experto dentro de un plazo de 2 (dos) Dias Habiles ja partir de que reciban los escritos de
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las Partes para designar al tercer experto e integrar el Comité de Expertos. El tercer experto
sera el presidente del Comité de Expertos. Todas las decisiones deberan ser aprobadas
por unanimidad de votos y las resoluciones deberan ser firmadas por los expertos.

Las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos aprobadas por unanimidad de
votos seran definitivas y vinculantes para las Partes. El Comité de Expertos debera emitir
su recomendacion dentro de un plazo que no excedera de 60 (sesenta) Dias Habiles
contados a partir de su constitucion.

Cualquier controversia entre las Partes que derive de este Contrato o que se relacione
con el mismo y que no haya sido resuelta de manera definitiva por el Comité de Expertos,
sera resuelta sometida a los tribunales competentes.

20.2.2. Resolucién de Controversias.

En caso de cualquier reclamacién, diferencia o disputa que sobrevenga o se relacione o
esté vinculada con este Contrato o con el incumplimiento del mismo, las Partes acuerdan
en someterse expresa e irrevocablemente a lo siguiente:

a. Conciliacién: Las Partes convienen que, podran presentar una solicitud de
conciliacion por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato
ante los Tribunales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que se
regulara conforme a los procedimientos establecidos por dichos Tribunales, en
términos del articulo 133 LAPPV.

b. Jurisdiccién: En caso de que las desavenencias, controversias o disputas no hayan
podido resolverse mediante el procedimiento conciliatorio a que se refiere el inciso a
anterior, las Partes acuerdan en someterlas a los Tribunales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, conforme a las disposiciones contenidas en la Legislacién
Aplicable, renunciando el Contratista expresa e irrevocablemente a cualquier otra
jurisdiccion que, por causas a su domicilio actual o futuro, o por cualquier otra casusa,
pueda corresponderle.

20.2.3. Gastos relacionados con la Resolucion de Controversias.

Las Partes convienen que los honorarios de los expertos del Comité de Expertos, y de
los arbitros gue participen en un procedimiento arbitral, se cubrirdn de la manera siguiente:

1. Los honorarios de los expertos designados directamente por cada una de las Partes,
seran cubiertos por quien los haya designado; y

2. Los honorarios del tercer experto, seran cubiertos por ambas Partes, en igual
proporcién.
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VIGESIMA PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.

21.1. Partes Independientes.

Las Partes reconocen que ninguna disposicion del presente Contrato se interpretara o
crear4d un mandato, comision mercantil, asociacibn en representacion, joint venture,
representacion, asociacion, sociedad, diversa asociacion legal entre las Partes o relacién
de empleo entre las Partes de este Contrato, constltuyendo el presente tan sélo una relacion
juridica independiente, derivada de las obligaciones élontenldas en el presente Contrato por
lo que ninguna de las Partes tendra el derecho, fadultad o autoridad para crear ninguna

obligacién o derecho expreso o implicito en nombre @e la otra.

21.2. Indemnizacion Laboral.

Las Partes reconocen y convienen en que ninguna de ellas adquirira por virtud de la
celebracién del presente Contrato, responsabilidad laboral alguna respecto de los
empleados o trabajadores de la otra Parte. Por lo que, convienen en que cada una sera
total y exclusivamente responsable frente a su pefsonal dependiente y/o contratado de
todas las obligaciones impuestas por la Legislacion Aplicable.

21.3. Impuestos.

Cada una de las Partes cubrira los impuestos, derechos y cualquier otra contribucion
que les correspondan de conformidad con lo que establezca la legislacion fiscal en vigor en
los Estados Unidos Mexicanos.

21.4. Cesion y Creacion de Garantias.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato,
ya sea total o parcialmente, mediante el previo qonsentlmlento por escrito del Poder
Judicial. |

No obstante lo anterior, el Contratista podra ceder, afectar o dar en garantia a favor de
terceros o afectar de cualquier forma sus derechbs de cobro derivados del presente
Contrato y/o del Fideicomiso de Administracion, sm.requerlr previa autorizacion por parte
del Poder Judicial.

21.5. No renuncia.

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato: (i) ninguna falta o demora de cualquiera
de las Partes en ejercer cualquiera de sus derechq‘cs facultades o recursos conforme al
presente Contrato, debera interpretarse como una rénuncia de cualquiera de las Partes a
cualquier derecho, facultad o recurso, y ningln ejefcicio individual o parcial de cualquier
derecho, facultad o recurso impedird cualquier otfo ejercicio posterior del mismo o de
cualquier otro derecho, facultad o recurso; (ii) todog los derechos, facultades y recursos
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conforme al presente Contrato se acumularan y ninguno de ellos excluira otros derechos,
facultades o recursos disponible conforme a la Legislacién Aplicable; y (iii) ninguna
notificacion o peticién que se haga a cualquiera de las Partes dara derecho a dicha Parte a
recibir otra notificacion posterior o peticion en circunstancias similares o distintas, y tampoco
constituird una renuncia de cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna accion
adicional o distinta en cualquiera de dichas circunstancias.

21.6. Totalidad del Contrato.

El presente Contrato, el Contrato Marco, las Bases del Concurso que dieron lugar a su
adjudicacién y la documentacién relacionada con los mismos, son la compilacion completa
y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes en
relacién con el objeto del mismo.

21.7. Modificaciones.

Todas las modificaciones al presente Contrato y a sus anexos deberan constar por
escrito firmado por ambas Partes.

Sujeto a la Legislacion Aplicable, Las Partes haran sus mejores esfuerzos para modificar
los términos de este Contrato conforme lo soliciten los Acreedores del Contratista, siempre
y cuando dichas modificaciones sean necesarias para el otorgamiento de los
Financiamientos que el Contratista requiere para la ejecucién del Proyecto.

21.8. Independencia de las Clausulas.

En caso de que una o mas de las disposiciones contenidas en el presente Contrato sean
consideradas invalidas, ilegales o no ejecutables en cualquier respecto, la validez, legalidad
y ejecutabilidad del resto de las disposiciones del presente no seran consideradas como
afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

21.9. Encabezados.

Los encabezados del presente Contrato han sido insertados exclusivamente como
referencia y no deberan tomarse en cuenta para la interpretacion del mismo.

21.10. Ejemplares.

El presente Contrato se firmara en 5 (cinco) ejemplares, cada uno de los cuales sera
considerado como original.

21.11. Idioma.
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El idioma del presente Contrato es el espafiol. ngos los documentos, notificaciones,

renuncias y otras comunicaciones entre las Partes
deberan ser en espafiol.

[Intencionalmente en

n relacion con el presente Contrato

blanco]

[Sigue hoja de firmas]
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
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ANEXOS AL CONTRATO INDIVIDUAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
PLANEACION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPARTICION DE JUSTICIA
(CIUDAD JUDICIAL) DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE UBICADO EN EL MUNICIPIO ALAMO, QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y POR LA OTRA, LA EMPRESA COMPANIA DESARROLLAD@RA CJEV IV,
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Anexo 1
Definiciones y Glosario de Términos

Para los efectos del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos tendran el
significado que se les asigna a continuacion:

Acreedor: la(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) distinta(s) del Contratista, sus Filiales,
subsidiarias o controladora, salvo que se trate de una institucion de crédito o sociedad
financiera de objeto multiple, debidamente autorizada bajo las Leyes Aplicables, que
otorguen Financiamiento a la Contratista para el desarrollo del Proyecto y/o para sustituir
parcial o totalmente dicho Financiamiento o para ser aplicado a los fines establecidos en el
Confrato.

Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y Mantenimiento:
Documento que deberan firmar la Contratista y el Ingeniero Independiente para dar
constancia: (i) que se han ejecutado las Obras y el Equipamiento relativos al Proyecto y que
las mismas cumplen con el Proyecto Ejecutivo, las Especificaciones Técnicas y demas
términos y condiciones establecidos en el Contrato y sus anexos; (ii) que en ese acto, el
Poder Judicial autoriza el inicio de la prestacién de los servicios de Conservacién y
Mantenimiento para efectos de lo sefialado en el articulo 93 de la LAPPV y las Bases, y (iii)
que el Poder Judicial deberd comenzar a pagar la Contraprestaciéon correspondiente a la
Ciudad Judicial de que se trate, sustancialmente en términos del formato que se agrega al
Contrato como Anexo “12” (“Formato de Acta de Entrega Recepcion de las Obras e
Inicio de Conservacién y Mantenimiento”™).

Autoridad Gubernamental: cualquier érgano perteneciente a los poderes ejecutivo,
legislativo o judicial, ya sea en los ambitos federal, estatal o municipal, incluyendo a la
administracion publica centralizada y paraestatal, comisiones, érganos u organismos, el
banco central o cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas,
legislativas, judiciales, fiscales, reguladoras o administrativas de/o correspondientes al
gobierno de que se trate y que tenga jurisdiccién o competencia sobre el asunto del que

se ocupe.

Autorizaciéon de Inicio de Construccion: documento mediante el cual el Poder Judicial
notifica a la Contratista la aprobacién del Proyecto Ejecutivo y su autorizacion para que la
Contratista inicie formalmente la Construccion y Equipamiento de las Obras, en términos
de la Seccion 6.2 del Contrato.

Aviso de Terminacion de Obra: documento que debera emitir la Contratista mediante el
cual comunica al Poder Judicial la culminacion total de la Construccién y Equipamiento de
las Obras relativas al Proyecto y que las mismas cumplen con el Proyecto Ejecutivo, las
Especificaciones Técnicas, los Estandares de Calidad y demas términos y condiciones
establecidos en el Contrato y sus anexos, solicitindole ademas, la expedicion del Acta de
Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacién y Mantenimiento, en términos de

la Seccidn 6.5 del Contrato.
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Bases o Bases Generales del Concurso: las bases generales del Concurso incluyendo
sus apéndices y anexos, que tienen por objeto establecer los lineamientos, requisitos,
procedimientos y formatos que debieron ser observados por los Participantes del Concurso,
asi como los documentos que incluyen todas la§ mejoras, adiciones y aclaraciones
elaboradas por escrito por el Poder Judicial

Capital de Riesgo: monto de los recursos provefliente de los recursos propios de la
Contratista, que no podra ser inferior al 20% (veinte por ciento) del Monto de Inversion.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: cualquier evento, acto o circunstancia que cumpla con lo
siguiente: (i) imposibilite a la Parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) esté
fuera del control de la Parte afectada; (iii) no sea producto de un incumplimiento o
negligencia de la Parte afectada; y (iv) no pueda ser evitado mediante la realizacion de
actos al alcance de la Parte afectada que no contravéngan las Bases, el Contrato Marco, el
presente Contrato ni la Legislaciéon Aplicable. Sujeto a las condiciones establecidas en los
incisos (i) a (iv) anteriores, dentro de los eventos, actos o circunstancias que se
consideraran como un Caso Fortuito o Fuerza Mayar se mencionan, de forma enunciativa
mas no limitativa, los siguientes: inundacion, incendios, tormentas, tempestades,
terremotos, guerra, disturbios de caracter civil, revueltas, insurrecciones, sabotajes de
caracter politico, delincuencia organizada, hecho que pongan en peligro la integridad o la
vida de los empleados, Subcontratistas o proveedores de la Contratista, toma de
instalaciones, huelgas, cierres de carreteras y/o autapistas aledafias que no hubiesen sido
voluntariamente solicitados o promovidos por la Parte afectada ni ocasionados por el
incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato a la Legislacion Aplicable. Bajo ninguna
circunstancia se entendera que la existencia de problemas econdmicos de alguna de las
Partes constituya un evento de Caso Fortuito y/o Fugrza Mayor.

Causa de Incumplimiento del Contratista: tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Seccién 16.1 del Contrato.

Causa de Incumplimiento del Poder Judicial: tiehe el significado que se le atribuye a
dicho término en la Seccién 16.3 del Contrato.

Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial: dogumento que debera expedir el Poder
Judicial al Contratista a la terminacién del Contrato en el cual se hagan constar las
condiciones en las cuales se recibe la Ciudad Judicial.

Ciudad Judicial: el centro de imparticion de justicia a ser construido en el Municipio
ALAMO y que consiste en la planeacion y ejecucién de la Construccion, Equipamiento,
Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad Judicial en el Municipio de ALAMO, en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujeto a | dispuesto en el Anexo “2” (Alcance
de los Trabajos). '

Comité de Expertos: grupo de expertos que emitira una recomendacion a las Partes con
el animo de resolver cierta disputa entre ellas conformie a lo establecido en la Seccién 20.2.1
del Contrato.

Concurso: procedimiento de contratacion a través del Concurso Puablico numero
LP/COP/PJE/CJ/ISRM/04/2018, para la adjudicacion {del Contrato, realizado en los términos
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de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, desde la fecha de la publicacion de su convocatoria y hasta la firma del Contrato.

Conservacion: conjunto de acciones rutinarias y periédicas que se describen en el Anexo
“2” (Alcance de los Trabajos).

Construccion: se refiere a la construccion de las Obras, incluyendo todas las actividades
de ejecucién necesarias para conformar el Proyecto de acuerdo con el Anexo “2” (Alcance
de los Trabajos).

Contraprestaciéon: pago mensual que el Poder Judicial realizara a la Contratista, de
conformidad con la Propuesta y el mecanismo de pago establecido en el Contrato, y que
incluye: (i) la Tarifa 1y (i) la Tarifa 2, en términos de la Clausula Cuarta del Contrato.

Contratista: Sociedad Mercantil de Propésito Especifico, de nacionalidad mexicana,
constituida por el Concursante Ganador en los términos de las Bases Generales del
Concurso y del articulo 78 de la LAPPV, que celebra el Contrato con el Poder Judicial.

Contrato de Cesion: contrato celebrado entre el Concursante Ganador y la Sociedad
Mercantil de Propésito Especifico, mediante el cual, el Concursante Ganador cedi6 a favor
de la Sociedad Mercantil de Propésito Especifico todos los derechos y obligaciones
derivados del Concurso, para que el Poder Judicial celebrara el presente Contrato con
dicha Sociedad Mercantil de Propésito Especifico, en su caracter de Contratista.

Contrato: contrato de asociacién publico-privada celebrado entre el Contratista y el Poder
Judicial, para inversién publica productiva y contratacion de servicios consistentes en la
planeacion y ejecucién de la Construccion, Equipamiento, Conservacién y Mantenimiento
de la Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el
Municipio de ALAMO.

Contrato Marco: contrato marco celebrado el 30 de mayo de 2018, por el Contratista y el
Poder Judicial, que comprende la celebracién de 7 (siete) contratos individuales de
asociacion publico-privada para la planeacion y ejecucion de la construccion, eq uipamiento,
conservacién y mantenimiento de 7 (siete) centros de imparticion de justicia (Ciudad
Judicial) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. CQ

Convocatoria: documento emitido por el Poder Judicial, publicado en la pagina del Poder
Judicial https://www.pjeveracruz.qob.mx/, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y en el Diario de Xalapa, el dia 2 de marzo de 2018, y que contiene la
invitacién publica a participar en el Concurso materia de las Bases Generales del Concurso.

Dia Habil: cualquier Dia, excepto (i) sabados y domingos y (i) aquellos que sean
considerados de descanso obligatorio conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil de
Veracruz.

Dia: periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, segun
la hora oficial de la Ciudad de Veracruz.

Equipamiento: se refiere al equipamiento descrito en el Anexo “2” (Alcance de los
Trabajos) a ser instalado en la Ciudad Judicial.
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Especificaciones Técnicas: lineamientos vy pecificaciones aplicables para la
planeacion y ejecucién de la Construccion, Equiparﬁ‘isento, Conservacion y Mantenimiento
de la Ciudad Judicial, en términos de lo establecido en el Anexo “3” (Estadndares de
Calidad y Especificaciones Técnicas).

Estandares de Calidad: requisitos de calidad que/debera cumplir el Contratista para la
ejecucién del Proyecto, contenidos en el Anexo “3” (Estandares de Calidad y
Especificaciones Técnicas).

Fallo del Concurso: resolucién emitida por el Poder Judicial, conforme a lo establecido en
las Bases Generales del Concurso y la Legislacion Aplicable, mediante el cual se designé
al Concursante Ganador y en consecuencia, se le adjudico el Contrato.

Fecha de Inicio de Conservacion y Mantenimiento: sera la fecha en que la Contratista
iniciara la Conservacion y el Mantenimiento del Proyecto, segun lo autorizado por el Poder
Judicial en el Acta de Entrega Recepcién de lag Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento.

Fecha de Inicio de las Obras: fecha de la emision de la Autorizacién de Inicio de
Construccién, en la que el Contratista debera iniciar la Construccion y Equipamiento de las
Obras de la Ciudad Judicial.

Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato: fecha de firma del presente Contrato, en la que
inicia su vigencia.

Fecha de Terminacion de Obra: fecha de firma del Acta de Entrega Recepcion de las
Obras e Inicio de Conservacién y Mantenimiento, misma fecha en que se considera
formalmente concluida la Construccidén y Equipamiento de las Obras.

Fecha de Vencimiento: significa el dia siguiente al que termine el plazo de 300
(trescientos) meses contados a partir de que inicie el Plazo de Conservacion vy
Mantenimiento.

Fideicomiso de Administracion: contrato de fideEQbmiso irrevocable de administracion y
fuente de pago constituido en términos de lo establecido en el articulo 98 de la LAPPV,
y de acuerdo con lo sefialado en las Bases Generales del Concurso y el Contrato para
administrar la totalidad de los recursos derivados de la Contraprestacion aportada por el
Poder Judicial, que servira como fuente de pago principal y de la explotacion del Proyecto,
el capital de riesgo, en su caso, las aportaciones que realice el Poder Judicial y los créditos
que se otorguen para la realizacion del Proyecto

Fideicomiso Maestro: significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administracion y
fuente alterna de pago que sera constituido por (i) el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, como fideicomitente y fideic “' isario en segundo lugar, a traves de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion; y (ii) el Poﬁr Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con el fin de que, entre otros, sé. constituya el Fondo de Reserva y se
afecten las Participaciones que serviran coma Fuente Alterna de Pago de la
Contraprestacion y para reconstituir el Fondo de Regerva.
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Financiamiento: cualquiera de los financiamientos otorgados por instituciones financieras,
sociedades financieras de objeto multiple u obtenidos a través del mercado bursatil, las
coberturas de los mismos y/o los productos de los financiamientos, asi como los
refinanciamientos o reestructuras de los financiamientos originales que obtenga la
Contratista a través de cualquier instrumento con uno o varios Acreedores, exclusivamente
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato para la ejecucion del
Proyecto, con excepcion de los créditos recibidos de proveedores en el curso ordinario de
sus negocios por plazos menores a un afno.

Fondo de Reserva: significa el fondo de reserva que sera constituido con recursos del
Poder Judicial en el Fideicomiso Maestro por un monto equivalente a 3 (meses) de la
Contraprestacion y sera utilizado y reconstituido de conformidad con lo establecido en el
Fideicomiso Maestro.

Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacién: fondo que constituira la
Contratista con objeto de cubrir los costos de Mantenimiento y Conservacion del Proyecto,
en los términos establecidos en la Seccion 7.3 del Contrato y la Legislacion Aplicable.

Fuente Alterna de Pago: significan las Participaciones que seran aportadas al Fideicomiso
Maestro para ser aplicadas de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso Maestro.

Garantia de Aportacion de Capital de Riesgo: garantia que debera constituir la
Contratista mediante la contratacion de una carta de crédito, fianza o depésito de efectivo
en el Fideicomiso de Administracion, por el equivalente a un monto de $9,042,540.74
(nueve millones cuarenta y dos mil quinientos cuarenta pesos 74/100 M.N.), como garantia
de la aportacién de capital de riesgo, en términos de la Seccién 12.1 del Contrato.

Garantia de Cumplimiento: garantia que debera contratar la Contratista para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato, por un monto equivalente a
$168,026.20 (ciento sesenta y ocho mil veintiséis pesos 20/100 M.N.), en términos de la
Seccion 12.2 del Contrato.

Garantia de Construccion de Obra y Vicios Ocultos: garantia que debera constituir la
Contratista mediante carta de crédito, fianza o depésito en efectivo en el Fideicomiso de
Administracién, por un monto equivalente a $5,097,650.20 (cinco millones noventa y siete
mil seiscientos cincuenta pesos 20/100 M.N.), que responda por la ejecucion de la
Construccién y Equipamiento de la Obra y de los defectos o vicios ocultos de la misma, en
términos de lo establecido en la Seccion 12.3 del Contrato.

Ingeniero Independiente: persona moral contratada por el fiduciario del Fideicomiso de
Administracién encargada de llevar a cabo los trabajos de supervisién de la Construccion
y Equipamiento de las Obras, asi como de la Conservacion y Mantenimiento de la Ciudad
Judicial, conforme a la Clausula Octava del Contrato.

Inmueble: significa el inmueble sobre el cual se llevaran a cabo las obras de Construccién
y Equipamiento del Proyecto.

INPC: indice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia en el Diario Oficial de la Federacién o cualquier otro

indice que lo sustituya.
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IVA: Impuesto al VValor Agregado.

LAPPV: Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz, con sus
modificaciones y adiciones.

normas, especificaciones, reglas, decisiones, érdehes, autorizaciones, jurisprudencias o
directivas emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de
que se trate y sus modificaciones, que se encuentren en vigor en México.

Legislacion Aplicable: todas las leyes, tra’tadﬂg= reglamentos, decretos, acuerdos,
|

Mantenimiento: conjunto de actividades y cuidados de la Ciudad Judicial que se describen
en el Anexo “2” (Alcance de los Trabajos).

México: Estados Unidos Mexicanos.
Municipio: el Municipic de ALAMO en el Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave.

NOM: Norma Oficial Mexicana, regulacion técnica de observancia obligatoria expedida
por cualquier Autoridad Gubernamental compétente, conforme a las finalidades
establecidas en el articulo 40 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, que
establece reglas, especificaciones, atributos, direcfrices, caracteristicas o prescripciones
aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o método de
produccién u operacion, asi como aguellas relativas a terminologia, simbologia, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicacion.

Obras: todas las construcciones e instalaciones| que se refieren al Proyecto que la
Contratista se encuentre obligada a llevar a cabo cohforme a su Propuesta y al Anexo “2"
(Alcance de los Trabajos) del Contrato.

-

Pago por Terminacion: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en Seccién
16.5.3 del Contrato.

Parte: conjunta o individualmente segin el contexto lo requiera, el Contratista y el Poder
Judicial.

Participaciones: significa el 0.06943% (cero punta cero seis mil novecientos cuarenta y
tres por ciento) de las participaciones en ingresos federales que correspondan al Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave de conformidad ¢on el Capitulo Primero de la Ley de
Coordinacion Fiscal, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, las participaciones
derivadas del Fondo General de Participaciones, ,|asi como de cualquier otro fondo y/o
recurso y/o impuesto y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federacion que lo
sustituya y/o complemente por cualquier causa, excluyendo expresamente aquellas
participaciones federales que reciba el Estado, a tfavés de la Secretaria de Hacienda y

Crédito publico, para ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las
disposiciones de la Ley de Coordinacion Fiscal o de: cualquier otra Ley federal o estatal.

2 a3 o
Peso: significa la moneda de curso legal en México|

Poder Judicial: el Poder Judicial del Estado de Vefacruz de Ignacio de la Llave, a través
del Consejo de la Judicatura.
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Programa de Conservacion y Mantenimiento: conjunto de actividades principales,
subactividades, conceptos y volimenes que el Concursante debera llevar a cabo para
la Conservacién y Mantenimiento de la Ciudad Judicial, conforme a lo establecido en la
Seccion 7.2 del Contrato.

Propuesta: oferta presentada por el Contratista dentro del Concurso, de acuerdo con lo
establecido en las Bases Generales del Concurso, compuesta por una Propuesta Técnica
y una Propuesta Econdmica.

Proyecto Ejecutivo: conjunto de planos, documentos, informacion y especificaciones
técnicas que autorice el Poder Judicial para la Construccién y Equipamiento de las Obras,
en términos de la Seccién 6.1 del Contrato.

Proyecto: la planeacion y ejecucion de la Construccion, Equipamiento, Conservacion y
Mantenimiento de la Ciudad Judicial en el Municipio de ALAMO, en el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

Representante del Contratista: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en
Secciéon 10.2 del Contrato.

Representante del Poder Judicial: tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en Seccién 10.1 del Contrato.

SEFIPLAN: La Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz.

Seguros: los seguros que la Contratista debera contratar para cubrir los riesgos derivados
de la ejecucién del Proyecto, que se describen en el Anexo “9” (Seguros).

Sociedad Mercantil de Propodsito Especifico: sociedad mercantil de propoésito
especifico, de nacionalidad mexicana, constituida por el Concursante Ganador, en los
términos establecidos en el articulo 78 de la LAPPV y las Bases Generales del Concurso.

Solicitud de Expedicién de la Autorizacion de Inicio de Construccion: el documento
que debera presentar la Contratista en formato libre al Poder Judicial para presentar la
propuesta de Proyecto Ejecutivo definitivo y solicitar autorizacién para dar inicio a la
Construccion y Equipamiento de las Obras del Proyecto.

Subcontratista: cada una de las personas o sociedades contratadas o a ser contratadas
por el Contratista para la ejecucion total o parcial de la Construccion y Equipamiento de las
Obras, asi como para la Conservacién y Mantenimiento de las mismas, conforme a la
Secciéon 5.2.10 del Contrato.

Subsidiaria: significa con respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier otra
persona gue directa o indirectamente, controle a la persona moral de que se trate, que esté
bajo control de dicha persona moral o que se encuentre bajo control comun con dicha
persona moral o entidad, en la inteligencia de que: (i) se entiende por control la
capacidad de dirigir o determinar la direccién de la administracion o de las politicas de dicha
persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones u otros valores
con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; v, (ii) cualquier entidad que posea mas
del 50% (cincuenta por ciento) del capital accionario de otra entidad o que tenga derechos
contractuales o corporativos que otorguen derechos como los de un tenedor de mas del
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50% de participacién sera considerada como que [gontrola dicha otra entidad en la que

participa.

Tarifa 1: tiene el significado que se le atribuye en lajSeccién 4.1 del Contrato.

Tarifa 2: tiene el significado que se le atribuye en la/Seccién 4.1 del Contrato.

Vicios Ocultos: cualesquier defectos ocultos de lag Obras o Equipamiento, que los haga
impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso util de ella, que de haberlos
conocido, el Poder Judicial no los habria aceptado, €n términos de la legislacion aplicable.
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Anexo 2
Alcance de los Trabajos

En el presente anexo se establecen las Obras, el Equipamiento y las actividades de
Conservacion y Mantenimiento que debera realizar el Contratista para el desarrollo del
Proyecto, asi como los requerimientos y criterios técnicos para realizarlos:

Prototipo C Penal. ALAMO

(A) Construccion
1. Preparacion del sitio.

Los trabajos de preparacion del terreno se realizaran conforme a los siguientes

lineamientos: despalme del area solicitada, asi como limpieza, trazo, excavacion,

nivelacién, afine, compactacién y conformacién de terracerias. el material producto

de excavacion se reutilizara en aquellas zonas bajas del terreno que asi lo requerian

siempre y cuando el material cumpla con las caracteristicas necesarias para ser

usado como terraplén.

en esta etapa se realizaran las siguientes actividades:

¢« Remocién de la vegetacion. en esta etapa se realiza el despalme y desmonte
Necesarios de acuerdo con los lineamientos en materia ambiental.

s« Movimiento de tierras. una vez con los niveles definidos de proyecto, se
procederd a realizar la ejecucion de las terracerias, realizando los cortes,
rellenos y taludes requeridos por el proyecto.

se realizara en todo momento un control de calidad en terracerias de acuerdo con
normativa aplicable (sct). asi mismo existird coordinaciéon con las autoridades en
materia ambiental para no generar dafio ecolégico, al igual que con las autoridades
municipales para la buena coordinacion del transito dentro y fuera de la obra.

2. Etapa de construccion.
Para el desarrollo del proyecto se seguirdn las siguientes especificaciones de

construccion.

e Obra civil. los trabajos de cimentacién se realizaran en esta etapa. que incluira
las excavaciones, fabricacion de las zapatas y los rellenos controlados siguiendo
en todo momento las especificaciones técnicas de los planos y memoria
estructural. el acero sera habilitado en sitio de manera ordenada y no
interfiriendo con otros procesos de la obra. el concreto sera premezclado y
bombeado en sitio. asi mismo se llevara un control de calidad de acuerdo con la
normativa aplicable en los materiales (acero, concreto y rellenos controlados) y
procesos constructivos.

e Estructura y albaiiilerias. la estructura principal de los edificios se realizara a
base de estructura metélica con un sistema de entrepiso a base de losacero,
esto proveera de versatilidad y funcionalidad al edificio. se podra habilitar el
acero en sitio (siempre y cuando no afecte a otros procesos de la obra) o en su
defecto ser transportado ya listo para su montaje. se deberan seguir las
especificaciones técnicas de los planos y memoria estructural en todo momento,
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asi como el control de calidad en estructura metalica y soldadura de acuerdo
con normativa aplicable.

¢ Instalaciones hidraulicas-sanitarias, plu
instalaciones generales para el servicig

adecuado control de las descargas pluvial

liales y pci. Esta etapa incluye las

5 de agua y drenaje. asi mismo el

dles al entorno. asi mismo se generara
un sistema de proteccién contra incendi® de acuerdo con los lineamientos en
materia de proyeccién civil, siguiendo en todo momento lo indicado en los planos
del proyecto. todas las instalaciones estan disefiadas para suministro o
descarga a pie de terreno lo que requerird que se tenga disponibilidad de
infraestructura.

e Instalacion eléctrica. Incluye todo lo requerido para el correcto suministro y
distribucién de energia eléctrica al inmueble. se debera seguir en todo momento
las especificaciones marcadas en los planos.

¢ |nstalacion de aire acondicionado. De acuerdo con las necesidades del proyecto,
se realizara el sistema de aire acondicionado general, dotando de la temperatura
adecuada a cada zona del edificio. esta actividad sera realizada antes de la
colocacion de plafon y simultdaneamente @ las instalaciones general, sin generar
retraso en ningln momento a otra actividad de obra.

» Instalaciones especiales. En esta partida se realizaran las instalaciones de voz
y datos, asi como el sistema de vigilancia requerido de acuerdo con las
necesidades propias del poder judicial del estado.

o Acabados y equipamiento. En esta etapa se realizaran las obras para el
suministro y colocaciéon de pisos, plafones, pintura, canceleria y demas
acabados segln proyecto. la calidad de Jos materiales sera controlada en todo
momento. verificando que se cumpla con las especificaciones marcadas en los
planos arquitectonicos.

e Sefialética. En esta actividad se realizara tanto sefialética interior como exterior
del inmueble, cumpliendo en todo momento con las especificaciones en planos,
asi como con los lineamientos marcadoside proteccion civil.

e Obras exteriores. Incluye todas las obras inducidas por el proyecto. en el caso
en que sea aplicable que el contratista realice.

(B) Equipamiento |

l. Prototipo C Penal — ALAMO

En el Equipamiento de la Ciudad Judicial del Tipo/C del Proyecto, se debera contemplar,
por lo menos, el siguiente equipo y mobiliario, asi como las caracteristicas que a
continuacién se sefialan:

o Escritorio kubo 1.50 x 0.60 x 0.75 m con falcfon melaminico archivero movil kubo 1
gromet. [

e Escritorio tec 1.80 x 0.60 x 0.75 sobre credenza 1.48 x 0.45 x 0.62 1 cajonera 1
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e Basurero cilindrico con tapa negra (sélo aro), elaborado en acero inoxidable
acabado pulido, modelo baci 01: 29¢ x 30cms de altura, capacidad 20 litros marca
meéxico castings. modelo baci 01.

¢ Basurero tipo cubo, punzonado, tapa plana con orificio central, elaborado en acero
inoxidable acabado pulido, mide 38 x 38 x 79cms de altura, capacidad 110 litros.
marca méxico castings. bacr 11.

e Cesto semicirculo con tapa y balancin (orificio de adorno opcional), elaborado en
acero inoxidable acabado pulido, mide 32 x 18 x 30cms de altura, capacidad 15
litros. marca méxico castings modelo ce17.

e Escritorio kubo 1.00 x 0.60 x 0.75 m con screen frontal 30 cm archivero movil kubo
0.38 x 0.45x 0.50 m1 gromet.

e Escritorio kubo 1.20 x 0.60 x 0.75 m1 gromet acabado melaminico.

e Estanteria metalica.

¢ Mesa cuadrada kubo de 1.20 x 1.20.

¢ Mesa reunion redonda tec 1.20 m acabado laminado plastico.

s Silla kube operativa con rodajas. marco de espaldo en polipropileno tapizado en
malla y asiento de espuma de alta densidad tapizada en tela con retardante al fuego
y protector de manchas, mecanismo de reclinamiento sencillo.

¢ Sillon sofa love seat euforia o similar.

e Escritorio tec 1.50 x 0.60 x 0.75 con faldon laminado plasticoarchivero movil tec 1
cajon 1 gaveta acabado laminado plastico1 gromet.

« Silla visita modelo space.

e Silla visitante cool con structura de acero tubular redondo cal. 13 en terminado
cromo, brazos estructurales con coderas de polipropileno. asiento y respaldo
fabricado en propileno.

+ Sillén ejecutivo con cabecera space supreme, respaldo en malla negro de elastano
y asiento de espuma modelada de alta densidad, tapizado en poliester con protector
de manchas y retardante | fuego, mecanismo synchro avanzado.

en el caso de voz y datos y cctv, los materiales que el contratista debera proveer estan
conformados de la siguiente manera:

¢ Gabinete de comunicaciones de 2.20 mts de alto.
e Tuberia de fierro galvanizado de 19mm de diametro, cedula 40 tipo conduit pared
gruesa, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo /'
necesario para su correcta instalacion.
» Charola tipo malla 66/300 (30cm) mm, con acabado electro zinc, tramo 3 m.
e Belden/785 2a multi-conductor-enhanced category 6 bonded-pair cable color azul
4prb u/utp cmprib.
« Poliducto corrugado de 19 mm para canalizacion de voz y datos subterranea y
muros. |
¢ Mdvo stle modules cat 6 blue jack belden. /
¢ Poliducto corrugado de 19 mm. \
e Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft azul (patch cord).
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Tuberia de fierro galvanizado de 32mm de diametro, cedula 40 tipo conduit pared
gruesa, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.
Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft azul (patch cord).
Caja con tapa de registro de pvc de 19 mm. 1
Tuberia de fierro galvanizado de 13mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion. |

Organizador para gabinete doble vertical. "

Belden/785 2a multi-conductor-enhanced gategory 6 bonded-pair cable color
amarillo 4prb u/utp cmprib.

Tomacorriente (120 vac) con supresor de picgs tipo a y regulador de voltaje montaje
en rack 19" de 10 contactos.

Suministro, instalacion de barra de 8 contactos vertical gabinete 40 ur.

Tapa plastica ciega para caja de distribucion,

Tuberia de fierro galvanizado de 19mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Tuberia de fierro galvanizado de 25mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Tuberia de fierro galvanizado de 32mm de diametro, cedula 30 tipo conduit pared
delgada, incluye: tuberia, esparragos, abrazadera tipo pera, materiales y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Mdvo stle modules gigaflex cat 6 amarillo jack belden.

Belden/785 2a multi-conductor-enhanced category 6 bonded-pair cable color gris
4prb u/utp cmprib.

Unicanal 4x2 perforado para rejilla tramo de|3 mtros.

Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft amarillo (patch
cord). "

Mdvo stle modules gigaflex cat 6 gris jack belHen

Belden/785 2a multi-conductor-enhanced catégory 6 bonded-pair cable color blanco
4prb u/utp cmprib.

Organizador horizontal 2ur negro.

Kit barra de cobre para tierra fisica de 20mm \x19" con aislantes.

Pza panel de parcheoc mdvo 48 ptos vacio belden.

Belden wire & cable, conectores modularesfconectores ethernet media flex plate,
single gang, almond 1 puerto. |
Chalupa de para datos incluye de 13 mm. |

Poliducto corrugado de 25mm. |

Poliducto corrugado de 32mm. |

Varilla roscada de 5/16" x 3000mm, con acatﬁado electro zinc.
Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft gris (patch cord).
Pz panel parcheo mdv0 24 ptos vacio negro.

APP CIUDAD JUDICIAL

ALAMO Pagina 14 de 55

Anexos al Modelg de
Contrato Individual de APP




e Cable calibre 8 marca iusa.

e Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft amarillo (patch
cord).

o Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft gris (patch cord).

s« Mdvo stle modules gigaflex cat 6 blanco jack belden.

e Organizador horizontal 1ur negro.

e Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 10ft blanco (patc
cord).

¢ Belden/wirewireweks cat-06 abl003 cable de parcheo cat 6 utp 7ft blanco (patc cord).

e Chalupa plastico conduit.

¢ Belden wire & cable, conectores modulares/conectores ethernet media flex palte,
single gang, almond 2 puerto.

e Belden/rollo continuo de velcro .75"x22.86 mts gris.

¢ Belden/rollo continuo de velcro .75"x22.86 mts azul.

¢ Charola para rack de 19", 34 cm de profundidad, 2u.

e Arandela plana galvanizada de 1/4", acabado electro zinc.

e Tuerca hexagonal de 1/4", con acabado electro zinc.

+ Belden wire & cable, conectores modulares/conectores ethernet media flex plate,
single gang, almond 4 puertos.

la propuesta no incluird el suministro, instalacién, servicios de mantenimiento ni
reposicion de los siguientes equipos:

¢ Equipo de audio.

s Barrera vehicular.

s Arco detector de metal.

« Equipo de coémputo (como computadoras de escritorio, monitores o
impresoras).

» Centros de copiado.

s Reloj checador.

» No break o reguladores de voltaje.

» Switches.

e Gabinetes para equipos.
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(C) Conservacion y Mantenimiento

Prototipo C Penal — ALAMO

A. Acciones de Mantenimiento Rutinarias.

1. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES VERTICALES Y
HORIZONTALES.

a) Se realizara inspeccion de estado y limpieza de sanitarios una vez por dia,
incluye recoleccién de basura.

b) Se realizara inspeccion de estado y limpi€za de pasillos una vez por dia, incluye
recolecci¢n de basura.

c) Se realizara inspeccion de estado y limpieza de areas publicas una vez por dia,
incluye recoleccién de basura.

d) Se realizara inspeccion de estado y limpieza de oficinas una vez por dia, incluye
recoleccién de basura.

e) Se realizara inspeccion de estado y limpieza de vidrios interiores una vez por
semana.

f) Se realizara inspeccion de estado y limpieza de vidrios exteriores una vez por
mes.

2. SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS.

a) Servicio mensual (1 jornada) colocando gebos necesarios (2 por cada servicio)
adicionalmente se incluye la aspersion @de insecticida liquido con herramienta
necesaria (hasta 30m2 por litro de preparacion).

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINERIA.

a) Se realizara la reposicion de 1 ornio rojo @l mes.

b) Se realizara la reposicién de 1 papelillo al mes.

c) Se realizara la reposicion de 1 liquidambar al mes.

d) Se realizara la reposicion de 1 agapanto $' al mes.

e) Se realizara la reposicion de 1 setcreasea purpura al mes.

f) Se realizara la reposicion de 1 lavandula dentada al mes.

g) Se realizara la reposicion de 1 dedo morg al mes.

h) Se realizara el cambio de tierra vegetal @le hasta 50 kg por planta en caso de
gue sea necesario. !

4, SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN OBRA CIVIL.

a) Se realizara el mantenimiento menor en feparacion de losas, muros y plafones,
asi como las posibles afectaciones causadas por humedades o filtraciones que
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se presenten en el edificio, se incluye el material de consumo y mano de obra
cubriendo 4 jornadas laborales por mes.

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO
DE CONTACTOS DE CORRIENTE, LAMPARAS, APAGADORES, REPOSICION
DE LLAVES, ACCESORIOS HIDRAULICOS, REPOSICION DE COFLEX,
MANGUERAS DE ALIMENTACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

a)
b)

c)

P)

ad)

Se remplazaréa 1 llave angular de barril cada 10 meses.

Se remplazara 1 llave de nariz cromada, mca. urrea o similar fig. 4019 ¢ cada 10
meses.

Se remplazara 1 llave cuello de ganso mca. helvex o similar, mod. hm38 cada
18 meses.

Se remplazara 1 llave economizadora mca. helvex o similar, mod. tv105 para
lavabo cada 18 meses.

Se remplazaran 8 coflex para lavabo cada 9 meses.

Se remplazaran 8 coflex para tarja, mca. coflex o similar cada 9 meses.

Se remplazara 1 cinta aislante de 19 mm color negro (rollo con 18 m uso
eléctrico), modelo m-33 marca truper cada 5 meses.

Se remplazara 1 cinta teflon de 3/4 x13.2 mts. cada 3 meses.

Se remplazara 1 luminario paneles 60x60 para empotrar en aluminio extruido,
difusor acrilico opalino. 33 w 100-305v.3300 Im @ 6000k marca magg o similar.
cada 2 meses.

Se remplazaran 5 luminarios sobreponer led con extruido aluminio potencia 23
w. 1450 Im.100-240v @ 4000 k angulo 120°. modelo 16417-1i0 led marca magg
o similar. cada 6 meses.

Se remplazara 1 luminario empotrable en muro aluminio inyectado difusor
acrilico frost. 4.5 w. 127v. 100 Im. mod. re2003gbcd. marca construlita o similar.
con alimentacién a servicio de emergencia. cada 5 meses.

Se remplazara 1 luminario tipo baliza para sobreponer en piso colo grafito ip54,
27w 2 metros de altura operacion 100-240v. modelo 55-2091-04 marca astro led
o similar. cada 12 meses.

Se remplazaran 4 luminarios de empotrar en plafén. driver integrado. cuerpo de
aluminio inyectado, difusor acrilico frosted pmma. 18w. 127-220v. 1,750 Im.
angulo 120°. mod. re1097bbnb. marca construlita o similar. cada 9 meses.

Se remplazara 1 luminario para estacionamiento 127-227v. Im 18000 color
negro. 150w modelo ou9060fbna marca construlita o similar cada 12 meses.
Se remplazara 1 luminaria antivandalicas led modelo 451 lumiance120 - 277vac
cada 40 meses.

Se remplazara 1 luminario sobreponer led con extruido aluminio potencia 23 w.
1450 Im.100-240v @ 4000 k angulo 120°. modelo 16417-1i0 led marca magg o
similar. con alimentacién a servicio de emergencia. cada 18 meses.

Se remplazara 1 interruptor termomagnético marco qo115, 1p-15 amp, 10ka,
120v, mca. squared o similar cada 3 meses.
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iple con housing negro ac1180n. 3
od. co1152nbcd. marca construlita o

r) Se remplazara 1 luminario empotrado
lamparas 12w. 127v. 600Im. angulo 24°.
similar. cada 40 meses.

s) Se remplazara 1 apagador sencillo, mca. leviton o similar cada 3 meses.

t) Se remplazara 1 contacto monofasico fuerza regulada cada 3 meses.

u) se remplazara 1 contacto duplex polar ado mas tapa entrada recta grado
comercial 15a-125v, nema 5-15r, cat. cr15—| mca. levitdn o similar cada 3 meses.

. Acciones de Mantenimiento Periddicas.

Elevadores. Se realizara un mantenimientd mensual de acuerdo con pdliza y
reposicion al término de su vida util

Equipo aire acondicionado. Se realizaré un mantenimiento mensual de acuerdo con
péliza y reposicion al término de su vida util

Equipo PCI. Se realizard un mantenimiento mensual de acuerdo con especificacion
técnica y reposicion al término de su vida atil.

Hidroneumatico. Se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacién técnica y reposicion al términa de su vida util.

Transformador. Se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacion técnica y reposicion al términa de su vida util.

Planta de emergencia. Se realizara un mantenimiento mensual de acuerdo con
especificacion técnica y reposicion al términa de su vida util.
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Anexo 3
Estandares de Calidad y Especificaciones Técnicas

Prototipo C Penal ALAMO

EDIFICIO DE 2 NIVELES

e Recepcion

e Oficialia de Partes
¢ Administracién

¢ Site

dadiaii e Sala usos multiples
o Sala de juicios orales penales
¢ Consultorio médico
e« Centro de Mediacién
e Centro de copiado
Nivel 4 e Central de Actuarios

¢ Juzgado tipo

e Juzgado tipo
CONSTRUCCIONES ADICIONALES

e« [Estacionamientos

e Plaza civica

1. Preparacién del sitio.

Los trabajos de preparacion del terreno se realizaran conforme a los siguientes
lineamientos: Despalme del area solicitada, asi como limpieza, trazo, excavacion,
nivelacién, afine, compactacion y conformacién de terracerias. El material producto de
excavacioén se reutilizara en aquellas zonas bajas del terreno que asi lo requieran.

En esta etapa se realizaran las siguientes actividades.
o Remocion de la vegetacion. En esta etapa se realiza el despalme y desmonte
necesarios de acuerdo con los lineamientos en materia ambiental.

o Movimiento de tierras. Una vez con los niveles definidos de proyecto, se procedera
a realizar la ejecucion de las terracerias, realizando los cortes, rellenos y taludes

requeridos por el proyecto.
2. Etapa de construccion
Para el desarrollo del proyecto se seguiran las siguientes especificaciones de construccion:

o Obra civil.

Los trabajos de cimentacion se incluirdn en esta etapa siguiendo las
especificaciones técnicas siguientes:
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Concreto f'c=250 kg/cm?2

Acero de refuerzo ASTM-A615 grado 60 con Fy=4200 kg/cm2

Anclajes y traslapes no menores de 40 diametros.

Recubrimiento minimo libres en:

Zapatas. 5.0 cm

Dados. 5.0 cm ‘

Toda la cimentacion se desplantara sobre una plantilla de concreto pobre de
F'c=100 kg/cm2 y de 5 cm de espesor.

Las zapatas se podran hacer en un solo colado al contar con los elementos de
anclaje de la estructura.

Todos los rellenos deberan ser en capas de 20 cm y compactadas al 90 % de
la prueba Proctor. ‘

Las anclas seran de acero cold rolled con Fy=3520 kg/cm2

Estructura.

Electrodos para soldadura serie E-70 en acero estructural:

E-7018 para soldar en el plano y horizoptal

E-7014 para soldar en zonas de acceso complicado y de acuerdo a AWS 5.1
Los planos de fabricaciéon y montaje deberén ser aprobados por la supervision
de obra

Todos los soldadores que se empleen deberan estar calificados

Los cortes deberan hacerse con soplete guiado mecanicamente

Las superficies por soldar estaran libres de costras, escorias, grasa, pintura,
rebabas, etc.

El proceso de soldar debera evitar distorsiones en el miembro.

Todas las soladuras a tope seran de penetracion completa seguln
especificaciones A.W.S. y llevaran placas de respaldo cuando se suelden, por
un lado. ‘

El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las
normas A.W.S. |

Todas las soldaduras se inspeccionaran por medio de rayos X, o de algun otro
procedimiento no destructivo que penlmita tener la seguridad de que estan
correctamente aplicadas

Se rechazaran de inmediato todas lag soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como | crateres, grietas y socavaciones del
material base.

Se aplicara una mano de pintura anticofrosiva después de aprobar las piezas
en el taller y eliminar todas las escamasﬁ 6xidos y escorias.

Elementos de acero ASTM A-36, fy=2,§_30 kg/cm2

Todas las soldaduras se realizaran a cordén corrido con espesor igual al menor
de los espesores para soldar.

Instalaciones hidraulicas-sanitarias, pluvialesly de PCI.
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Esta etapa incluye las instalaciones generales para el servicio de agua y drenaje.
Asi como el adecuado control de las descargas pluviales al entorno. Asi mismo se
generara un sistema de proteccién contra incendio de acuerdo a los lineamientos en
materia de proteccion civil.

o Instalacion eléctrica.

Incluye todo lo requerido para correcto suministro y distribucion de energia eléctrica
en el inmueble.

o Instalacidon de aire acondicionado.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se realizara el sistema de aire
acondicionado general, dotando de la temperatura adecuada a cada zona del
edificio.

o Instalaciones especiales.

En esta partida se realizaran las instalaciones de voz y datos, asi como el sistema
de vigilancia requerido de acuerdo con las necesidades propias del Poder Judicial
del Estado.

o Acabados y equipamiento.

En esta etapa se realizaran las obras para el suministro y colocacion de pisos,
pintura, canceleria y deméas acabados segln proyecto. Las especificaciones
técnicas seran las siguientes:

Acabado en muros:

e Muro en fachada compuesto en la cara exterior con sistema tipo Cempanel de
12mm de espesor con canal de fijacion y aislante térmico acustico y en la cara
interior compuesto por paneles de Tablaroca.

e Muro de fachada compuesto en la cara exterior con sistema tipo Cempanel de
12mm de espesor con canal de fijacion y aislante térmico acustico y en la cara
interior compuesto por paneles de Durock.

e Muro interior de 11.8cm de espesor compuesto por paneles de Tablaroca a dos
caras y bastidor armado a base de canales y postes de lamina galvanizada.

e Muro interior de 11.8cm de espesor compuesto por paneles de Durock a dos
caras y bastidor armado a base de canales y postes de amarre de lamina
galvanizada.

e Muro interior compuesto por paneles de Tablaroca — WR a una cara y bastidor
armado a base de canales y postes de lamina galvanizada.

e Muro de tabique de 15cms de espesor de barro recocido comun de 7x14x28cm.
Junteado con mortero cemento-arena proporcion 1:4.
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Muro de tabique de 15cms de espesor dg barro recocido comun de 7x14x28cm.
Junteado con mortero cemento-arena proporcion 1:4. Con ventilacion en la parte
superior a base de celosia de 15cm de egpesor.

Muro interior de 11.8cm de espesor compuesto por paneles de tablaroca-WR a
dos caras y bastidor armado a base de canales y postes de lamina galvanizada.
Panel de Fibrocemento de 12mm de espesor para muros en fachadas acabado
liso con borde en bisel de fabrica.

Loseta marca Lamosa modelo cantera lﬁndge de 55x55cm con junta de 2mm
asentado con crest para porcelanato o similar.

Pintura Vinimex color Taray acabado mate marca comex aplicada a dos manos.
Pintura Vinimex color Ceniza acabado mate marca comex aplicada a dos manos.
Lambrin de cristal de 10mm con pintura golor blanco.

Lambrin de madera acabado encino.

Aplanado pulido acabado con sellador Sikaguard 70 o similar aplicado segun
especificaciones del fabricante.

Acabado en zoclos:

Zoclo de aluminio tapa lisa 3" en piezas de 6.10 m. Color blanco MA 533 marca
cuprum.

Zoclo de loseta porcelénica modela Busah gris claro en formato de 55cmx4” con
junta de 2mm con adhesivo de piso dé nula absorcion de agua Crest para
porcelanato o similar.

Acabado en pisos:

Firme de concreto acabado pulido.

Sistema impermeable prefabricado Festermip 15 app de 4.5 mm acabado
gravilla rojo terracota, con aplicacién de Hidroprimer, instalacion de manto
impermezble adherido a fuego con soplete, traslapado y sellado en sus 4 lados
con fuego.

Piso marca LAMOSA modelo Busan grig claro de 55x55cm con junta de 2mm
asentado con adhesivo para piso de hula absorcion de agua, Crest para
porcelanato o similar.

Piso técnico elevado marca Verley modelo por definir.

Acabados en carpinteria:

Puerta abatible de bastidor de madera forfada con triplay de encino de 6 mm con
vetas en sentido horizontal, entrecalles sggun disefio. Cerrojo redondo de acero
inoxidable marca Jako modelo CJO. Incluye marco completo de madera y asa
doble de acero inoxidable de 80 cm de la*go y cierrapuertas 1261 regular brazo
paralelo LCN. |

Puerta abatible de bastidor de madera fo J ada con triplay de encino de 6mm con
vetas en sentido horizontal, entrecalles ségtin disefio. Cerrojo redondo de acero
inoxidable marca Jako modelo CJO. Incluye marco completo de madera y asa
doble de acero inoxidable de 80cm de |
paralelo LCN.

go y cierrapuertas 1261 regular brazo
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e Puerta de dos hojas abatibles de bastidor de madera forrada con ftriplay de
encino de 6 mm con vetas en sentido horizontal, entrecalles segun disefio.
Incluye marco completo de madera y cerradura para barra antipanico de acero
inoxidable modelo cmpa004 marca Jako al exterior, barra de panico 22I-sp28-lhr
(3") Von Duprin y silenciadores sr64, Ives. Y cierrapuertas 1261 regular brazo
paralelo LCN.

» Puerta metélica en lamina de acero rolado en frio cal.18, 1-3/4" con relleno de
poliestireno como retardante al fuego 3 hrs (FM, WHI). Acabado blanco mate
con marco metalico de sobreponer en muro de 5-3/4" de espesor en lamina de
acero rolado en frio cal. 16 acabado blanco mate marca mmi o similar, con tres
bisagras embaleradas de 4.5"x4.5". Cromo satinado, cierrapuertas 1261 regular
brazo paralelo LCN. Incluye manija de paso Sevilla reforzada acabado satinado
marca Jako y cerrojo redondo de acero inoxidable modelo CJO marca Jako.

e Puerta metalica en lamina de acero rolado en frio cal.18, 1-3/4" con relleno de
poliestireno como retardante al fuego 3 hrs (FM, WHI). Acabado blanco mate
con marco metalico de sobreponer en muro de 5-3/4” de espesor en lamina de
acero rolado en frio cal. 16. Acabado blanco mate marca mmi o similar con 3
bisagras embaleradas de 4.5"x4.5". Cromo satinado cierrapuertas 1261 regular
brazo paralelo LCN. Y barra de panico 22L-SP28-LHR (3") Von Duprin y
silenciadores SR64, IVES.

e Puerta metélica de herreria tipo Louver a base de marco completo de perfil
tubular de 2"x3/4” con tubulares horizontales de 2"x3/4" marco fijo a vano de
puerta hecho de perfil tubular de 2°x1”. Incluye asa de angulo de 1/8"x3/4"x3/4"
de 12 cm de largo y cerrojo redondo de acero inoxidable marca Jako modelo
CJO.

e Puerta metalica de herreria tipo Louver de dos hojas abatibles a base de marco
completo de perfil tubular de 2'x3/4” con tubulares horizontales de 2"'x3/4".
Marco fijo a vano de puerta hecho de perfil tubular 2"x1”. Incluye asa de angulo
de 1/8"x3/4"x3/4” de 12 cm de largo y cerrojo redondo de acero inoxidable marca
Jako mod. CJO.

+ Reja metalica marca CELL SECURITY LIMITED modelo CSL0122 elaborada a
base de marco de acero plano de 50mmx12mm y redondos verticales lisos de
25mm de diametro, montada en marco de angulo de acero laminado de
70mmx70mmx8mm ahogado 60mm en losa, con bisagra de altura completa de
acero inoxidable y cerradura de uso rudo clase 1. Acabado con una capa de
primer de fosfato de zinc de alta resistencia a todas las superficies. Todo de
acuerdo a especificaciones del fabricante.

Acabados en iluminacion:

+ Luminario paneles para empotrar en aluminio extruido, difusor acrilico opalino
46 w. 127-227v. 3, 630 Im. Angulo 120° modelo of1097bbna. Marca construlita
o similar.

+ Luminario paneles 80x80 para empotrar en aluminio extruido, difusor acrilico
opalino. 33W 100-305V.3300 LM @ 6000K marca MAGG o similar.
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Luminario empotrable led con extruido aluminio potencia 20 1900 LM. 100-240V.
@4000K Angulo 120°. Modelo BL1200MEED marca MAGG o similar.
Luminario empotrable led con extruido aldminio potencia 20 1900 LM. 100-240V.
@4000K Angulo 120°. Modelo BL1200MLED marca MAGG o similar. Con
alimentacion a servicio de emergencia.

Luminario empotrable led aluminio extruido con 2 médulos de luz directa 55w.
127-227v. 3250 Im. Angulo de 30°. Mod. CO1090NBCA. Marca Construlita o
similar.

Luminario empotrable led aluminio extruido con 2 médulos de Iuz directa 55w.
127-227v. 3250 Im. Angulo de 30°. Mod. CO1090NBCA. Marca Construlita o
similar. Con alimentacion a servicio de emergencia.

Luminario empotrable en muro aluminio linyectado difusor acrilico Frost. 4.5W.
127V. 100 LM. Mod. RE2003GBCD. Marca Construlita o similar. Con
alimentacion a servicio de emergencia.

Luminario empotrado triple con Housing negro AC1180N. 3 lamparas 12W.
127V. 600LM. Angulo 24°. Mod. CO1152NBCD. Marca Construlita o similar.
Barra de empotrar en piso aluminio anodizado, éptima simétrica con protector
de cristal templado. 50W. 127-277V. 4000 LM. Angulo 30°. Mod. OU3599GBCA.
Marca Construlita o similar.

Luminario tipo baliza para sobre poner en piso color grafito IP54, 27W 2 metros
de altura. Operacién 100-240V. Modelp 10-2091-04 marca ASTRO LED o
similar.

Luminario tipo baliza para sobre poner enl piso color grafito O9W |P54, 27W 75cm
de altura. Operacién 100-240V. Modelo §5-2091-04 marca ASTRO o similar.
Luminario de acero inoxidable, difusor de cristal templado 9.7W. 127-220V.
570LM. Angulo 180°. Mod. OU3039SBCB.

Luminario de empotrar en plafén, driver integrado, cuerpo de aluminio inyectado,
difusor acrilico Frosted PMMA 18W. 127-220V. 1,750 LM. Angulo 120°. Mod.
RE1097BBNB. Marca Construlita o similar.

Luminario de interior para muro modelo TLLED-403/9.5W/30B Tensién nominal
100-240V. 600 LM. Marca Tecno Lite o similar.

Reflector de exterior de aluminio fundido led 110-240V 1600LM Angulo de
apertura 120° S2051-LED Marca Calux o similar.

Luminario para estacionamiento 120-227V. LM 18000 color 150W modelo
OUY0B0FBNA marca Construlita o similaf.

Luminaria anti-vandalica led resistente a impactos. 120-277V, 4824 LM, 42W, 2
barras led, refuerzos metalicos en Chasis y difusor de policarbonato de 3mm
color blanco modelo 451 marca llumiance o similar.

Acabado en Fachadas: (i

Sistema tipo Cempanel de 12mm y canal de fijacién.
Aislante térmico acustico.

Panel de Tablaroca y canal de fijacion.

Muro de Tablaroca.

Muro de Durock.
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e Facha Integral basico cerrado marca Perfileto o similar.
e Fijos de canceleria para dividir cubiculos en serie 70 marca Perfileto o similar.

Acabados en Cancelerias:

¢ Sistema tipo Cempanel de 12mm

e Aislante térmico acustico

e Panel de Tablaroca

¢ Muro de Tablaroca.

e Muro de Durock.

o Canceleria de fachada integral con cristal de 10mm.
e Muro divisorio de cristal sobre perfiles de aluminio.

Acabados en Mobiliario:

e Silla ejecutiva SPACE SUPREME.

¢ Silla KUBE operativa con rodajas.

s Silla Visita Space.

e Banca tres plazas en laminado troquelado de acero acabado cromo.

« Banca cuatro plazas en laminado troquelado de acero acabado cromo.

e Silla visitante COOL estructura cromada.

» Sofa Love Seat Euforia.

e Escritorio KUBO 1.50x0.60x0.75m con faldén melaminico archivero mévil KUBO
1 cajén 1 gaveta 1 gromet.

e Escritorio TEC 1.80x0.60x0.75 sobre credenza 2.20x0.45x0.62 1 cajonera 1
entrepafio 1 puerta acabado laminado plastico 2 gromets.

o Escritorio KUBO 1.20x0.60x0.75m gromet acabado melaminico.

e Mesa de reunidén redonda TEC 1.20m acabado laminado plastico.

s+ Mesa cuadrada KUBO 1.20x1.20.

o Estanteria metalica.

e Basurero cilindrico con tapa negra (solo aro), elaborado en acero inoxidable
acabado pulido, modelo BACI 01: 29¢ x 30 cm de altura, capacidad de 20 litros
marca México castings. BACI 01.

» Basurero tipo cubo, punzonado, tapa plana con orificio central, elaborado en
acero inoxidable acabado pulido, mide 38x38x79cm de altura, capacidad 110
litros. Marca México castings. BACR 11.

o Cesto semicirculo con tapa y balancin (orificio de adorno opcional) elaborado en
acero inoxidable acabado pulido, mide 32x18x30cm de altura, capacidad 15
litros. Marca México castings modelo CE17.

Acabados en Paisajismo:
» Piso de recinto en tonos gris claro, gris oscuro de 40x40cm asentado con

mortero cemento-arena con junta de 3mm.
o Arbol Primavera “Tabebuia Donell-Smithii". H=3.00m. & Tronco=0.05m. Cep.
=0.35-0.45m. Copa=1.50m.
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Arbol Sangre Libanesa “Euphorbia Cotinfolia”. H=3.00m. @ Tronco=0.05m. Cep.
=0.35-0.45m. Copa=1.50m.
Arbol en maceta: Papelillo “Bursera Simaguba”. H=3.00m. @ Tronco=0.05m. Cep.
=0.35-0.45m. Copa=1.50m.
Arbol Liquidambar “Liquidambar Styraciflia”. H=20.00m. @ Tronco=0.05m. Cep.
=0.35-0.45m. Copa=1.50m.
Arbusto Agapanto “Agapanthus Glacier’., H=0.50m. Cep. =0.20m. Plantacion a

" cada 40cm.

Arbusto Lavanda “Lavandula Dentata”. H=0.50m. Cep. =0.20m. Plantacion a
cada 40cm.

Cubresuelos: Dedo Moro “Carpobrotus Edulis’. H=0.15m. Cep. =0.10m.
Plantacién a cada 10cm.

Cubresuelos: Nifia en Barca “Setcreaséa Purpura”. H=0.15m. Cep. =0.10m.
Plantacion a cada 15¢cm.

Pastos: Pasto Kikuyo “Pennisetum Clandestinum”. Rollo. Plantacién por metro
cuadrado.

Acabados en Plafones:

Plafén Liso de panel tablacemento de 12.7mm de espesor a base de bastidor de
canaletas de carga calibre 22 @ 1.22m| Canales listén calibre 20 @ 40.6cm.
Angulos de amarre calibre 20 y suspension con alambre galvanizado del nimero
12.

Plafon liso de panel de yeso Firecode tipo C de 12.7mm de espesor o similar a
base de bastidor de canaletas de carga calibre 22 @ 1.22m. Canales listén
calibre 26 @ 61cm. Angulo de amarre calibre 26, suspendido con alambre
galvanizado del numero 12.

Plafén liso de panel de yeso WR de 12.7mm de espesor o similar a base de
bastidor de canaletas de carga calibre 22.@ 1.22m. Canales listén calibre 26 @
61cm. Angulo de amarre calibre 26, suspendido con alambre galvanizado del
ntimero 12. |

Plafon reticular de 61x61cm con paneles de textura fina modelo Millennia
Climaplus marca USG o similar con sistema de suspension USG DONN a base
de angulo perimetral linea de sombra M$ 174, sistema de TEE 9/16” con TEE
principal 5.6 y TEE conectora de 1-1/2” suspendida por alambre galvanizado
numero 12,

Sefalética.

Incluye las obras necesarias para generar estacionamientos y areas comunes
funcionales.

Obras exteriores

Incluye todas las obras inducidas por el proyecto.
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Anexo 4
Condiciones Suspensivas

De conformidad con la Clausula Tercera, seccion 3.1 del Contrato todas y cualesquier
obligaciones a cargo del Contratista estaran sujetas al cumplimiento de las siguientes
Condiciones Suspensivas:

(i) Que el Poder Judicial entregue al Contratista original o copia certificada del contrato
en el que conste la constitucion del Fideicomiso Maestro, constituido en términos
satisfactorios para el Contratista y el o los Acreedores, sujeto a los términos y
condiciones sefalados en la Clausula 4.4;

(ii) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso Maestro, al fiduciario del
Fideicomiso de Administracién y al Contratista, original o copia certificada de (i) la
constancia de inscripcion del Contrato Individual APP en el Registro Publico Unico vy
(i) el documento en el que conste la inscripcién del Contrato Individual APP en el
Registro de Deuda Estatal.

(iii) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso de Administracién y al
Contratista, a través del fiduciario del Fideicomiso Maestro, original o copia certificada
del documento donde conste la inscripcion del Contrato Individual APP en el registro
del Fideicomiso Maestro.

(iv) Que el Poder Judicial entregue al fiduciario del Fideicomiso de Administracion y al
Contratista, a través del Fideicomiso Maestro, original o copia certificada del
correspondiente Contrato de Aportacién (segln este término se defina en el
Fideicomiso Maestro) y, en su caso, los demas documentos donde conste la
constitucion de la Fuente Alterna de Pago en el Fideicomiso Maestro.

(v) Que el Poder Judicial entregue al Contratista evidencia de: (i) la constitucion del Fondo
de Reserva en el Fideicomiso Maestro; (i) el perfeccionamiento de la Fuente Alterna
de Pago mediante la afectacién de Participaciones al Fideicomiso Maestro (incluyendo
sin limitar, original o copia certificada de la notificacién e instruccion irrevocable que el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave requiere dar a la Unidad de
Coordinacién con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico y demas que, en su caso, correspondan) y (iii) que la primera ministracion de
Participaciones haya ingresado al patrimonio del Fideicomiso Maestro, sujeto a los
términos y condiciones sefialados en la Clausula 4.4;

(vi) Que el Poder Judicial entregue al Contratista copia certificada de la documentacion en
la que se acredite que adquiri6 el inmueble sobre el cual deberan llevarse a cabo las
obras de la Ciudad Judicial que corresponda, mismo que debera cumplir con los
requisitos legales aplicables y los requerimientos técnicos que se establecen en el
Anexo “2” (Caracteristicas requeridas para los Inmuebles) del Contrato Marco, en
su caso, a satisfaccién del Acreedor que otorgaré el Financiamiento;

(vii)Que el Poder Judicial entregue y ponga el inmueble que corresponda, a disposicion y
en posesién del Contratista, en condiciones éptimas para que éste pueda iniciar las
obras, a satisfaccién del Contratista conforme a lo establecido en el Contrato Marco,
el presente Contrato, las Bases Generales del Concurso y la Propuesta;

(viii) Que el Poder Judicial obtenga y entregue en original al Contratista cada uno de los
Permisos requeridos para el desarrollo, construccion, equipamiento y puesta en
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n

marcha de la Ciudad Judicial que correspondala satisfaccion del Contratista y, en su
caso, del Acreedor que otorgara el Financiamignto;

(ix) Que el Poder Judicial realice las Obras de Cabgcera que se requieran en el inmueble
de que se trate;

(x) Que el Contratista y el Poder Judicial hayan llegado a un acuerdo respecto del
presupuesto necesario para llevar a cabo la aflecuacion y preparacion del inmueble
que corresponda y que el Contratista y el Poder Judicial aporten al Fideicomiso de
Administracién los recursos necesarios correspondientes. Lo anterior en el entendido
que la Contratista deberé aportar los montos gue se indican a continuacion y cualquier
cantidad que exceda dicho monto, debera ser ¢ubierto por el Poder Judicial;

Ciudad Judicial Monto

Tipo C: ALAMO | $1,050,000.00

La Contratista podra aportar dicho monto tope en obras o en efectivo mediante
transferencia al Fideicomiso de Administracion. Cualquier cantidad que exceda de
dicho monto, ya sea para la realizacién de Obras de Cabecera o adecuacion y
preparacién del inmueble, debera ser cublerto por el Poder Judicial mediante
transferencia al Fideicomiso de Administracian.

Las Condiciones Suspensivas deberan cumplirseien un plazo maximo de 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de firma de este Conlrato, prorrogables por 6 (seis) meses
adicionales previo consentimiento escrito del Contratista. En caso de que venza el plazo
para el cumplimiento de las Condiciones Suspengivas sin que una o varias se hayan
cumplido, el Contratista podrd dar por terminado unilateralmente este Contrato sin
responsabilidad de ningun tipo.

En caso de que Poder Judicial no cumpla con las Condiciones Suspensivas en el plazo
indicado en este parrafo, el Poder Judicial debera reembolsar los gastos razonables,
debidamente documentados y no recuperables efettivamente realizados y comprobados
por la Contratista relacionados con la Ciudad Judicial, incluyendo (sin estar limitado a) los
gastos en los que haya incurrido por la constitucién y administracion del Fideicomiso de
Administracién. ‘

En la fecha en que se hayan cumplido las Condidﬂones Suspensivas iniciara el Plazo de
Elaboracion y Aprobacién de Proyecto Ejecutivo.
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Anexo 5
Procedimiento de Entrega de la Ciudad Judicial

La entrega de la Ciudad Judicial se realizard de conformidad con el siguiente
procedimiento:

(a) Dentro de los 30 (treinta) dias calendario anteriores a la fecha de terminacion del
Contrato, el Contratista entregara al Poder Judicial una notificacién en el que se
hara constar que la Vigencia del Contrato estd proxima a concluir, el grado de
cumplimiento de las obligaciones del Contratista al amparo del Contrato y la
intencion de llevar a cabo la entrega de la Ciudad Judicial.

(b) Una vez que el Poder Judicial haya recibido la notificacién sefialada en el inciso
(a) anterior, efectuara, con el apoyo del Ingeniero Independiente, una revision
sobre:

a. Inventario y estado fisico de las Obras y Equipamiento.

b. Grado de cumplimiento de actividades de Conservacion vy
Mantenimiento.

(c) Dicha verificacion comprobara la terminacién y/o estado en que se entregan las
Obras y Equipamiento. En caso de no encontrarse las Obras o Equipamiento
completos y en buen estado salvo por: (i) el uso ordinario de las Obras vy
Equipamiento; o (ii) faltantes, deterioro o dafios no atribuibles al Contratista, se
aplicara una pena al Contratista en términos del Anexo “g” (Penas
Convencionales).

(d) Concluida la Vigencia del Contrato, se llevara a cabo el procedimiento
establecido en el Anexo “7” (Mecanismo de Pago) para efectos del pago del
Gltimo mes de Contraprestacion.

(e) A mas tardar el Dia Habil siguiente a que se haya pagado la Tarifa 2, se
suscribira el Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial, en términos del Anexo
15 (Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial). /
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Anexo 6
Terminacién Anticipada

En cualquier caso de terminacion anticipada dej Contrato (incluyendo rescision por
causas imputables al Contratista, rescisién por g¢ausas imputables al Poder Judicial
o cualquier otra), el Poder Judicial debera ind%mnizar al Contratista y pagarle el
“Valor del Contrato” determinado de la siguiente manera:

Valor del Contrato = el valor neto presente de los flujos estimados antes de
impuestos, considerados entre la fecha en que se termine anticipadamente el
Contrato y la fecha en que hubiere concluido el plazo de Vigencia del Contrato de
no haberse dado por terminado de forma anticipada. Dichos flujos deberan
obtenerse de las proyecciones financieras presentadas por el Contratista en su
Propuesta Econémica. Para obtener el valor neto presente se aplicaré una tasa de
descuento igual a la de la tasa de cetes a 28 dias, que también estara contenida
en las proyecciones financieras citadas. Para gfectos de lo anterior, en caso que
se hayan otorgado prérrogas al Plazo de Consefvacién y Mantenimiento sin que las
proyecciones financieras se hayan actualizado, los flujos y la tasa de interés para
determinar la tasa de descuento, se calcularan con base en proyecciones
financieras elaboradas bajo los mismos parametros que las proyecciones que se
acompafan a la Propuesta Economica presentada por el adjudicatario.

Con independencia de lo anterior, en caso de terminacién anticipada del Contrato
por causas imputables al Contratista, se descontara del valor del Contrato, las
penalidades que procedan. ‘
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Anexo 7
Mecanismo de Pago

El Contratista y el Poder Judicial seguiran el siguiente procedimiento para llevar a cabo los
pagos de Contraprestacion al amparo del Contrato:

1) Tarifa 1: El Poder Judicial deberé pagar al Contratista la Tarifa 1 dentro de los
primeros 10 (diez) Dias Habiles de cada mes.

La Tarifa 1 no sera objeto de pena o deductiva alguna, por ninguna circunstancia.

La Contratista debera entregar al Poder Judicial la factura que corresponda por la
Tarifa 1 dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada mes.

2) Tarifa 2: El Poder Judicial debera pagar al Contratista la Tarifa 2 que corresponda
de acuerdo con lo siguiente:

a. El Contratista debera entregar al Poder Judicial el reporte de Conservacion
y Mantenimiento sefialado en la Seccién 7.4 del Contrato

b. EIl Ingeniero Independiente contara con un plazo de 3 (tres) Dias Habiles
para revisar que lo contenido en el reporte de Conservacion y Mantenimiento
sea consistente con las actividades de Conservacion y Mantenimiento
realizadas por el Contratista en el mes inmediato anterior. En caso de: (i)
estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de Conservacion y
Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo firmara en sefial de
conformidad:; (ii) estar parcialmente de acuerdo con lo reflejado en el reporte
de Conservacién y Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo firmara en
sefial de conformidad, sefialando en la seccién que corresponda los
conceptos con los que no esté de acuerdo para su posterior revision con el
Contratista; y (i) no estar de acuerdo con lo reflejado en el reporte de
Conservacién y Mantenimiento, el Ingeniero Independiente lo manifestara en
la seccion del reporte que corresponda, para su posterior revision con el
Contratista. Para los efectos de lo sefialado en los incisos (i) y (iii)
anteriores, se fijara un plazo de hasta 10 (diez) Dias Habiles para que el
Contratista y el Poder Judicial revisen los conceptos pendientes de aprobar
y lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, se estara a lo
previsto en la Seccion 20.2.1 del presente Contrato.

c. El Poder Judicial debera pagar la Tarifa 2, por lo que respecta a los/
conceptos en los que no hay controversia, dentro de los 4 (cuatro) Dias
Habiles siguientes a la firma del reporte de Conservacion y Mantenimiento.b

d. La Tarifa 2 se determinaréa de acuerdo a los siguientes indicadores de
cumplimiento:
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PARTIDAS

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES

PUNTAJE MAXIMO

CALIFICACION

PUNTAIE

{Puntaje mdximo x porcentaje de
calificacién)

SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO ¥ LIMPIEZA DE SANITARIOS UNA VEZ

POR DIA, INCLUYE RECOLECCIGN DE BASURA 14.08 ‘50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO ¥ LIMPIEZA DEPASILLOS UNA VEZ

POR DIA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 7.04 50% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS UNA

VEZ POR DA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 2.80 50% 65% 100%
[SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE OFICINAS UNAVEZ

POR DIA, INCLUYE RECOLECCION DE BASURA 7.04 150% B5% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO Y LIMPIEZA DEVIDRIOS INTERIORES |

UNA VEZ POR SEMANA. 5.28 150% 65% 100%
SE REALIZARA INSPECCION DE ESTADO ¥ LIMPIEZA DEVIDRIOS EXTERIORES

UNA VE2 POR MES. 1.76 50% 65% 100%

Si‘ll‘:\iEUU DE FUMIGACION Y CONTROL DE VL&GA'S“IIFAUNA NocivAa

CALIFICACION

SE REALIZARA UN SERVICIO MENSUAL (3 JORNADAS), COLOCANDD LOS
CEBOS NECESARIOS {2 POR CADA SERVICIQ) ¥ LOS CEBADERDS NECESARIDS
{2 POR CADA SERVICID), ADICIONALMENTE SE INCLUYE ASPERCION DE

INSECTICIDA LIQUIDO CON HERRAMIENTA NECESARIA (HASTA 30 M2 POR 4.00 50% 65% 100%
LITRO DE PREPARACION)
SERVIEIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINE| B.00 CALIFICACION
Regulal

SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 ORNIO RDID AL MES

152 150% 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 PAPELILLO AL MES 0.88 50% 65% 1005
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 LIQUIDAMEAR ALMES

0.88 50% 65% 100%
SE AEALIZARA LA REPOSICION DE 1 AGAPANTO § AL MES

028 50% 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 SETCREASEA PURPURA AL MES

0.38 \50% 65% 100%
SE AEALIZARA LA REPOSICION DE 1 LAVANDULA DENTADA AL MES

088 150% 65% 100%
SE REALIZARA LA REPOSICION DE 1 DEDO MORO AL MES i

208 50% 65% 100%

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

SE REALIZARA MANTENIMIENTO MENOR EM REPARACION DE LOSAS ,
MUROS, ¥ PLAFONES AST COMO LAS POSIBLES AFECTACIONES CAUSADAS
POR HUMEDADES O FILTRACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO. SE
INCLUYE EL MAERIAL DE CONSUMD ¥ MANO DE OBRA CUBRIENDO 15
JORNADAS LABDRALES POR MES

16.00

150%

65%

100%

APP CIUDAD JUDICIAL
ALAMO

Anexos al Model
Contrato Individual

Pagina 32 de 55




SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO
DE CONTACTOS DE CORRIENTE, LAMPARAS, APAGADOAES , REPOSICION DE

LLAVES , ACCESORIOS HIDRAULICOS, REPOSICION DE COFLEX, MANGUERAS 24.00 CALIF IcAcloN
DE ALIMENTACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

Regular

SE REMPLAZARA 1 LLAVE ANGULAR DE BARRIL CADA 10 MESES

216 50% 65% 100%
SEREMPLAZARA 1 LLAVE DE NARIZ CROMADA, MCA. URREA O SIMILAR FIG
4019 C CADA 10 MESES 1.44 50% 65% 100%
SE REMPLAZARA 1 LLAVE CUELLO DE GANSO MCA. HELVEX O SIMILAR, MOD
HM28 CADA 18 MESES 0.96 50% 65% 100%
SE REMPLAZARA 1 LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX O SIMILAR, MOD.
TV105 PARA LAVABO CADA 18 MESES 0.96 so% | e5% 100%
5E REMPLAZARAN B COFLEX PARA LAVABO CADA 3 MESES | =

1.68 50% 65% 100%
SE REMPLAZARAN B COFLEX FARA TARIA, MCA. COFLEX O SIMILAR CADA 9
i 1.68 50% 65% 100%
S REMPLAZARA 1 LUMINARIO PANELED 60XG0 PARA EMPOTRAR EN
ALUMINIO EXTRUIDO, DIFUSOR ACRILICO OPALING. 33 W 100-305V,3300 LM
© 000K MARCA MAGG O SIMILAR. CADA 2 MESES | 2.64 50% 65% 100%
SE REMPLAZARAN 5 LUMINARIOS SOBREPONER LED CON EXTRUIDO |
ALUMINIO POTENCIA 23 W. 1450 (M.100-240V 4000 K ANGULO 120%. |

| 1.68 50% 65% 100%

MODELD LE417-110 LED MARCA MAGG O SIMILAR. CADA 6 MESES

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO EMPOTRABLE EN MURC ALUMINIO |
INYECTADO DIFUSOR ACRILICO FROST. 4.5 W, 127V, 100 LM. MOD. |

RE2003GBCD. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. CON ALIMENTACION A 1.44 50% 65% 100%
SERVICIO DE EMERGENCIA, CADA 5 MESES | | |
|
—_— J
SE REMPLAZARA 1 LUMINARIQ TIPO BALIZA PARA SOBREPONEREN PISO | |
COLO GRAFITO IPS4, 27W 2 METROS DE ALTURA OPERACION 100-240V
1.20 50% 65% 100%

ELD 55-2091-04 MARCA ASTRO LED O SIMILAR. CADA 12 MESES -

SE REMPLAZARAN & LUMINARIOS DE EMPOTRAR EN PLAFON, DRIVER |
INTEGRADO. CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, DIFUSOR ACRILICO ‘
FROSTED PMMA. 1AW, 127-210V. 1,750 LM, ANGULD 120° MOD. | "

: ; 50% % 00%
REI097BENE. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. CADA 9 MESES 1.20 65% 1 .

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO PARA ESTACIONAMIENTO 127-227V. LM
18000 COLOR NEGRO. 150W MODELO QUS0E0FBNA MARCA CONSTRULITA O

SIMILAR CADA 12 MESES 0.72 50% 65% 100%

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIA ANTIVANDALICAS LED MOLDELO 451

LUMIANCE120 - 277VAC CADA 40 MESES 0.48 50% 65% 100%
SE AEMPLAZARA 1 LUMINARIO SOBREPONER LED CON EXTRUIDO ALUMINIO
POTENCIA 23 W. 1450 LM,100-240 @ 4000 K ANGULD 120°. MODELO 16437
190 LED MAKCA MAGG O SIMILAR, CON ALIMENTACION A SERVICIO DE 096 50% 65% 100%
EMERGENCIA, CADA L MESES

SE REMPLAZARA 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCO QO115, 1P-15
AMP, 10KA, 120V, MCA. SQUARE D O SIMILAR CADA 3 MESES 1.68 50% B5% 100%

SE REMPLAZARA 1 LUMINARIO EMPOTRADO TRIFLE CON HOUSING NEGRO

AC1180N. 3 LAMPARAS 12W. 127V, 500LM. ANGULD 24°, MOD e )

CO1152ZNBCD. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. CADA 40 MESES 0.24 50% 65% 100%

SE REMPLAZARA 1 APAGADOR SENCILLO, MCA. LEVITON O SIMILAR CADA 3

MESES 0.96 50% 65% 100%

SE AEMPLAZARA 1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CADA 3 MESES N i .
0.96 50% 65% 100%

SE REMPLAZARA 1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO REGULADO MAS TAPA

ENTRADA RECTA GRADO COMERCIAL 15A-125V, NEMA 5-15R, CAT, CR15-1,

MCA. LEVITON O SIMILAR CADA 3 MESES 0.96 50% 65% 100%
4.00 CALIFICACION

‘Malo

ELEVADORES Y CLIMAS. SE REALIZARA UN MANTENIMIENTO PERIODICO DE
ACUERDO A POLIZA.

e PUNTAIJE iy _ RETENCION SOBRE T2
70 <x<100 0%
60<x<70 10%
50<x<60 20%
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| |

Tabla de Erogaciones Pendientes de Pago

De conformidad con la cldusula cuarta del Contratd durante el Plazo de Conservacion y
Mantenimiento, el Poder Judicial pagara al Contratista como contraprestaciéon mensual (la
“Contraprestacién”) conforme al presente Contrato la cantidad de $586,066.22 (quinientos
ochenta y seis mil sesenta y seis pesos 22/100 M.N}) més el IVA, a valor presente al 28 de
septiembre de 2017, correspondiente, monto que incluye: (i) un componente por la cantidad
de $446,044.39 (cuatrocientos cuarenta y seis mil Euarenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)
mas IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017, relativo al reembolso de la inversion
publica productiva correspondiente a la Construccion y Equipamiento de las Obras con
Capital de Riesgo vy, en su caso, Financiamiento, intluyendo rendimientos (la “Tarifa 1") y
(i) un componente por la cantidad de $140,021.88 (ciento cuarenta mil veintiin pesos
83/100 M.N.) mas IVA, a valor presente al 28 de septiembre de 2017, relativo al pago de
servicios de Mantenimiento y Conservacion de la Cibdad Judicial (la “Tarifa 2”).

De conformidad con lo anterior, se acompaiia la Tabla de Erogaciones Pendientes de Pago,
en el entendido que el afio 1 de la misma sera/el afio en el que inicie el Plazo de
Conservacion y Manienimiento.

Los montos sefialados en la misma se ajustaran automaticamente con base en el indice
Nacional de Precios al Consumidor cada seis meses, o antes si ese indice presenta
variaciones superiores al 5% (cinco por ciento) con respecto al Ultimo ajuste realizado. Los
ajustes se llevaran a cabo de manera semestral, los dias 15 de enero y 15 de julio de cada
afio, a partir de la firma del Contrato y durante fa Vigencia del Contrato. Las Partes
reconocen que los montos sefialados en la misma $on a precios del 28 de septiembre de
2017, por lo que la Contratista podra realizar los ajlstes considerando los incrementos al
indice Nacional de Precios al Consumidor desde dicha fecha.

Mon
e | Tarifa 1 2 (08 e
1 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 3 [$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 41$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
I 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
i 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 7|5446,044.39 $14@,021.83 $586,066.22
1 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 9|$446,044.39 $14(,021.83 $586,066.22
1 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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| 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
i 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 2 |%$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 3(%$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
. 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 6| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
2 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 4|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 6| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 7 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 11|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
3 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 3(%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 4|5$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 5|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 7| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 8|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 9 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 11| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
4 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 2| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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5 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 6 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 7 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 9($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 11$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
5 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 41$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 5|$446,044.39 $140),021.83 $586,066.22
6 6 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 7 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 9 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 10| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 11|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
6 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 1[$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 6|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 11|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
7 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 3 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 4|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 5| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 7 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 9 ($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 10 | $446,044.39 $14(0,021.83 $586,066.22
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8 11| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
8 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 3|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 4|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 6| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
e 7|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 8|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 9|5$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
9 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 1|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 2($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 3|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 5($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 6| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
10 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 8|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
11 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
: 10| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 11| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
1 12 [ $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 1|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 3|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 4|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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12 5 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 7 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 9 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
T2  11(%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
12 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 3($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 6 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 7 |$446,044.39 $14(),021.83 $586,066.22
13 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 9|5$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 11 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
13 12 [ $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 2 |%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 31$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 415446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 5 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 7 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 9 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 11 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
14 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 3 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 4|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 6 |5$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 7 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 10 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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15 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
15 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 1|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 3|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 4|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 6|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 715446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 8 (5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 11|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
16 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 1|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 45446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 5|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 7| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 8|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
17 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 2|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 6 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 7| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 8|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 10| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 11|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
18 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 21$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 3|%446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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19 5 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 11 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
19 12 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 4]$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 8 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 11| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
20 12 |5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 3 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 6 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
71 7 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 8|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 9 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 11| $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
21 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 1($446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 2$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 4$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 7 | sa46,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 8 |$446,044.39 $14g,021.83 $586,066.22
22 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
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22 11|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
22 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 2 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 7|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 8 (5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 11|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
23 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 2 |$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 6|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 7|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 8 |5$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 9|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 11 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
24 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 1|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 2|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 3|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 4|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 5|$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 6 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 7|5446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 8 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 9 [$446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 10 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 11 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22
25 12 | $446,044.39 $140,021.83 $586,066.22

APP CIUDAD JUDICIAL
ALAMO

Anexos al Modelo de

Contrato Individual de APP

Pagina 41 de 55




Anexo 8
Penas Convencio*ales

El Contratista pagara las siguientes Penas Convencionales al Poder Judicial en caso
de incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrato:

1. Pena Convencional por retraso en el inicio de la Construccion de las Obras.

En caso de que el Contratista no inicie la Gonstruccién de las Obras en la fecha
indicada para tales efectos en la Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras por
causas imputables al Contratista y con independencia de cualquier otro derecho gue tenga
el Poder Judicial conforme a este Contrato, se causara una pena convencional equivalente
a la cantidad que resulte de aplicar el 5 al millar al monto de la inversién publica productiva
sefialado en la Clausula 4.1, primer parrafo del Cantrato, dividido entre 360 (trescientos
sesenta) multiplicado por el nimero de dias que dure el retraso. Dicho importe seré retenido
por el Poder Judicial de la Tarifa 2 sefialada en la Clausula 4.1, segundo parrafo del
Contrato, durante los meses que sean necesarigs para cubrir la pena convencional
sefialada.

2. Pena Convencional por incumplimiento al Proyecto Ejecutivo y retraso en la
conclusién v entrega de la Construccion ¥ Equipamiento de las Obras.

En caso de que el Contratista incumpla el Proyecto Ejecutivo y/o se retrase en la
entrega de la Construccion y el Equipamiento de las Obras por causas imputables al
Contratista y con independencia de cualquier otro/derecho que tenga el Poder Judicial
conforme a este Contrato, se causara una pena conyencional equivalente a la cantidad que
resulte de aplicar el 5 al millar al monto de obra faltante por ejecutar calculado diariamente
a partir del dia natural siguiente a la fecha en que el Contratista deba entregar la
Construccion y el Equipamiento de las Obras, a précios de cada fecha de calculo. Dicho
importe sera retenido por el Poder Judicial de la Ti_'arifa 2 sefialada en la Clausula 4.1,
segundo parrafo del Contrato, durante los meses que sean necesarios para cubrir la pena
convencional sefialada. :

3. Pena Convencional por incumplimiento alos Estandares de Calidad.

En caso de que el Contratista no cumpla gon los Estandares de Calidad y las
Especificaciones Técnicas del Proyecto, por causas imputables al Contratista y con
independencia de cualquier otro derecho que tenga el Poder Judicial conforme a este
Contrato, se causara una pena convencional equivalénte a la cantidad que resulte de aplicar
el 5% al importe de los trabajos que no cumplancon los Estadndares de Calidad y las

e sera retenido por el Poder Judicial
arrafo del Contrato, durante los meses

Especificaciones Técnicas del Proyecto. Dicho imp
de la Tarifa 2 sefialada en la Clausula 4.1, segundo
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que sean necesarios para cubrir la pena convencional sefialada. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligacion del Contratista de subsanar o corregir los trabajos respectivos a mas tardar
dentro de los 2 (dos) meses siguientes a que las Partes (o en su caso, el Comité de Expertos
sefialado en la Clausula 20.2.1 del Contrato) confirmen el incumplimiento y la forma de
subsanarlo.

4. Pena Convencional por falta de entrega de Reportes.

En caso de que el Contratista no entregue al Ingeniero Independiente o al Poder
Judicial, seglin sea el caso, los Reportes que le corresponden, en términos del Anexo 2
(Alcance de los Trabajos), por causas imputables al Contratista y con independencia de
cualquier otro derecho que tenga el Poder Judicial conforme a este Contrato, se causara
una pena convencional equivalente a $20,000.00 M.N. (veinte mil pesos 00/100 M.N4 por
cada mes de retraso en la entrega de cada Reporte que corresponda. /
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Anexo 9
Seguros

El Contratista contratarda y mantendra vigentes los seguros a su cargo de
conformidad con lo que se muestra en la siguiente tabla:

Objeto del Seguro

_ Suma Asegurafla

a) Obra Civil en Construccién

Ampara la Obra civil en
construccion, incluyendo los
materiales ¥
aprovisionamientos que se
incorporen  durante el
proceso la obra
consistente en la
construccion de la Ciudad
Judicial.

de

El 100% del monto invertido
conforme al Programa de
Obra actualizable
mensualmente, hasta por la
cantidad de $43,
945,260.33

Dafios  materiales
sufran los
asegurados por.

que
bienes

o Incendio, explosion,
impacto directo de rayo;

° Caida de aviones;

° Robo con violencia;
hurto;

® Dafios por trabajos
defectuosos debidos a una
impericia, negligencia,
actos mal intencionados y
falla humana;

° Consto de
reparaciones a las obras o
propiedades como
consecuencia de dafios por
defecto de materia 0 mano
de obra; y

° Otros
imprevistos.

accidentes

Con las siguientes
coberturas adicionales, por
los darios causados
directamente por.

° Terremoto, temblor
y/o erupcion volcanica;

o Riesgos
hidrometereolégicos;

° Granizo,
huracan o vientos;
° Agua o
enfangamiento,
hundimiento 0
deslizamiento de terreno, o
derrumbes y
desprendimiento de tierra o

ciclén,

azolves,
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de rocas a consecuencia
de: lluvia, inundacién y alza
de nivel de aguas;

. Huelgas, alborotos
populares, conmocion civil,
vandalismo;

° Gastos
extraordinarios; y
. Gastos por remocién

de escombro.

Coberturas en materia de
responsabilidad civil:

o Responsabilidad
civil cruzada (reciproca);

o Instalaciones
subterraneas;

. Trabajos de
soldadura;

o Carga y descarga;

. Magquinas de trabajo;
y

. Apuntalamiento.

b) Seguro Empresarial

(Etapa de Operacidn)

Ampara el/los edificios de la
Ciudad Judicial, asi como
sus contenidos contra todo
el riesgo.

$ 43,945,260.33

(El 100% del valor de la
obra total a valor de
reposicion)

Riesgos cubiertos:

. Incendio, explosidn,
impacto directo de rayo;

. Caida de acciones; y
. Robo con violencia;
hurto.

Con las siguientes
coberturas adicionales, por
los dafios causados

directamente por.

. Terremoto, temblor
y/o erupcién volcénica,

. Riesgos
hidrometereologicos;

° Granizo,
huracan o vientos;
o Agua o
enfangamiento,
hundimiento 0
deslizamiento del terreno,

ciclén,

azolves,
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0 derrumbes Sy
desprendimiento de tierra o
rocas a consecuencia de:
lluvia, inundacion y alza de
nivel de aguas;

e Huelgas, alborotos
populares, conmocion civil,
vandalismo;

o Gastos
extraordinarios;

o Gastos por remocion
de escombros;

° Cristales; y

° Rotura de

maquinaria (elevadores).

Coberturas en materia de
responsabilidad civil:

e Responsabilidad
civil cruzada (reciproca); y
. Instalaciones
subterraneas.
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Anexo 10
Formato de Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras

[PAPEL MEMBRETADO DEL PODER JUDICIAL]

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave a [---] de [---] de [---].
[CONTRATISTA]

PRESENTE

Ref.: Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras.

Se hace referencia al Contrato Individual de Asociacion Publico Privada para la
Construccion, Equipamiento, Conservacién y Mantenimiento del Centro de Imparticion de
Justicia (“Ciudad Judicial”) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ubicado en el municipio de [---] (el “Contrato APP"), de fecha [---] de [---] de [---], celebrado
por el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave (el "Poder Judicial”) y,
[---] (la “Contratista”). Los términos con mayuscula inicial que no se definan expresamente
en la presente, tendran el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato APP.

En términos de la Seccion 6.2 del Contrato APP y, tras haber revisado y analizado el
Proyecto Ejecutivo, debidamente presentado en tiempo y forma por el Contratista al Poder
Judicial, por medio de la presente:

1. Se autoriza y se aprueba, en todos sus témminos, el Proyecto Ejecutivo
presentado por el Contratista para la Construccion y Equipamiento de la Ciudad
Judicialf;

2. Se autoriza al Contratista, dar inicio a la Construccion y Equipamiento de la
Ciudad Judicial, con base en el Proyecto Ejecutivo autorizado y aprobado por el
Poder Judicial;

3. A partir de la fecha de la presente Autorizacion de Inicio de Construccion de las
Obras, el Contratista cuenta con un plazo de hasta 12 (doce) para concluir la
Construccion y el Equipamiento de las Obras, en apego al Proyecto Ejecutivo.

La presente Autorizacion de Inicio de Construccion de las Obras se expide en términos de
las Secciones 6.1. y 6.2. del Contrato APP, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Xalapa de Enriquez, Veracruz, a [---] de [--] de [---]

Por: [*]
Cargo: Representante del Poder Judicial
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El Poder Judicial y el Contratista deberan acordar url formato de reporte de Construccion y
Equipamiento de las Obras y de Conservacion y M

Anexo 11

Formato de Rep

Dias Habiles siguientes a la firma del Contrato.

es

tenimiento, dentro de los 15 (quince)

Dichos formatos se integraran al presente Contrato ¢omo Anexo 11.
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Anexo 12
Formato de Acta de Entrega Recepcion de las Obras e Inicio de Conservacion y
Mantenimiento

En el lugar de la Obra de la Ciudad Judicial (en lo sucesivo, la “Obra") ubicada en [*], siendo
las [*] horas del dia [*] de [*] de 201[*], se relinen y comparecen las personas que a
continuacion se indican, con la finalidad de celebrar en este acto la Entrega-Recepcion de
las Obras y hacer constar el Inicio de la Conservaciéon y Mantenimiento de la Ciudad
Judicial, en términos del Contrato nimero [*] de fecha [*] de [*] de 2018, celebrado entre el
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Poder Judicial”) y [*] (la
“Contratista”) (el "Contrato de APP").

Todos los términos con mayuscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en
la presente, tendran el significad que se les atribuye a los mismos en el Contrato de APP.

La descripcién del estado en el que se entrega la Obra se contiene en el documento que se
agrega a la presente Acta y que forma parte integrante de la misma.

Por la Contratista: [*] en su caracter de representante legal.

El Ingeniero Independiente: [*]

Lo anterior, de conformidad con el Contrato de APP que tiene por objeto la planeacion,
desarrollo, construccion, equipamiento, conservacion y mantenimiento de la Ciudad Judicial
en el Municipio de [*], Estado de Veracruz.

Por lo anterior, las partes comparecientes expresamente manifiestan, reconocen y aceptan:

4. Comparecientes. Que los comparecientes cuyos nombres han quedado
sefialados anteriormente, cuentan con las facultades legales necesarias para
comparecer y suscribir la presente, por orden y cuenta de sus representadas.

5. Entrega v recepcion de la Obra. El Ingeniero Independiente reconoce que la
Contratista termind total y satisfactoriamente la Construccioén y el Equipamiento
de la Obra dentro del plazo establecido para tales efectos en el Contrato de APP
y el Proyecto Ejecutivo.

Una vez llevado a cabo el recorrido, inspeccién y verificacién de la Obra, ésta se
recibe a entera satisfaccién en la forma convenida, limpia, libre de toda
maquinaria, equipo, escombro, basura, cascajo y/o residuos de materiales, en la
inteligencia que el presente documento no libera a la Contratista de responder
de cualquier defecto o vicio oculto de la Obra.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

[FAVOR DE INCLUIR]
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Anexo 13
Ingenieros Independientes

Arq. Mario Enriqgue Mendez Acosta
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Anexo 14

Normas y Reglaméntos

Durante la prestacién de los servicios de Conser

cion y Mantenimiento de la Ciudad
Judicial, el Contratista debera cumplir con las siguientes normas y reglamentos, sin perjuicio

de la Legislacién Aplicable a la cual deba someterse|por dicha actividad:

Nos sujetamos estrictamente a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos en las bases, asi como a la Ley de Asociaciones Publico — privadas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas leyes aplicables, de conformidad con lo

establecido en las bases del concurso.
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Anexo 15
Certificado de Entrega de la Ciudad Judicial

En el lugar de la Ciudad Judicial (en lo sucesivo, la “Obra”) ubicada en [---], siendo las [--]
horas del dia [---] de [--] de 201[---], se relinen y comparecen las personas que a
continuacion se indican, con la finalidad de emitir en este acto, Certificado de Entrega de la
Ciudad Judicial, en términos del Contrato nimero [---] de fecha [---] de [---] de [---], celebrado
entre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Poder Judicial”) y
[---] (la “Contratista”) (el “Contrato de APP”).

Todos los términos con mayuscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en
la presente, tendran el significad que se les atribuye a los mismos en el Contrato de APP.

La descripcién que se contiene en el documento que se agrega a la presente Acta y que
forma parte integrante de la misma.

Por la Contratista: [--] en su caracter de Representante del Contratista.
Por el Poder Judicial: [---] en su caracter de Representante del Poder Judicial.
El Ingeniero Independiente: [---] por su propio derecho.

Lo anterior, de conformidad con el Contrato de APP que tiene por objeto la planeacién,
desarrollo, construccién, equipamiento, conservacion y mantenimiento de la Ciudad Judicial
en el Municipio de [---], Estado de Veracruz.

Por lo anterior, las partes comparecientes expresamente manifiestan, reconocen y aceptan:

1. Comparecientes. Que los comparecientes cuyos nombres han quedado
sefialados anteriormente, cuentan con las facultades legales necesarias para
comparecer y suscribir la presente, por orden y cuenta de sus representadas.

2. Entrega y recepcion de la Ciudad Judicial. El Ingeniero Independiente y el Poder
Judicial reconocen que la Contratista terminé total y satisfactoriamente la
construccién y el equipamiento de la Obra dentro del plazo establecido para tales
efectos en el Contrato de APP y el Proyecto Ejecutivo.

La Contratista llevé a cabo todas las actividades de Conservacién vy
Mantenimiento de la Ciudad Judicial durante la vigencia del Contrato APP, en
términos del Programa de Conservaciéon y Mantenimiento y el Contrato APP.

Una vez llevado a cabo el recorrido, inspeccion y verificacion de la Obras y
Equipamiento de la Ciudad Judicial, éstas se reciben a entera satisfaccion en la
forma convenida y con el Equipamiento adecuado y exigido conforme al
Proyecto Ejecutivo, el Programa de Conservacion y Mantenimiento y el Contrato
APP y en buen estado salvo por: (i) el uso ordinario de las Obras y Equipamiento;
o (ii) faltantes, deterioro o dafios no atribuibles al Contratista
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Por lo anterior, en este acto el Poder Judicial recibe asu entera satisfaccion y, el Contratista
entrega, la posesion material y juridica de la Ciudad Judicial en el estado y condiciones
establecidos en el Contrato APP y sus Anexos.

Asimismo, el Poder Judicial otorga al Contratista, sug representantes, accionistas, agentes,
consejeros, empleados y asesores, el finiquito mids amplio que conforme a derecho
proceda, respecto de la Construccion, Equipamient? Conservacion y Mantenimiento de la
Ciudad Judicial, haciendo constar que el Contratista cumplié debidamente, en tiempo y
forma con la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas del Contrato APP,
reconociendo ademas, que a la fecha del presente np existen obligaciones pendientes a su
cargo, liberandolo de toda responsabilidad, presente o futura que pudiera surgir con motivo
de lo anterior.

Por su parte, la Contratista acepta y reconoce que, a la fecha del presente Certificado de
Entrega de la Ciudad Judicial, ha recibido la totalidad de los pagos mensuales de la
Contraprestacién que le correspondian, conforme a los Reportes Mensuales, por lo que no
existe adeudo alguno a cargo del Poder Judicial por concepto de pago de la
Contraprestacion. Por ello, el Contratista otorga al Pader Judicial el finiquito més amplio que
conforme a derecho proceda, respecto del pago de la Contraprestacion durante la Vigencia
del Contrato.

[/ntencionalmente en blanco]
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a) Inventario.
Estatus: Entregado y completo.

b) Expedientes técnicos que existan sobre el comportamiento de los distintos
elementos de la infraestructura.

Estatus: Entregado y completo.

c) Archivo histérico de todos los estudios, proyectos y trabajos de Conservacion,
Mantenimiento, etc.

Estatus: Entregado y completo.
d) Archivo electrénico de los planos de la Ciudad Judicial.
Estatus: Entregado. y completo.
e) Archivo en base de datos de todos los Incidentes registrados en bitacora.

Estatus: Entregado. y completo.

b - Anexos al Modelo de Pagina 56 de 55
Contrato Individual de APP







- ¥ PODER JUDICIAL

'l DEL ESTADO DE VERACRUZ

DICTAMEN DE FUNDAMENTACION PARA EL CAMBIO DE DOS CIUDADES JUDICIALES

Objeto: El objeto de este dictamen de fundamentacion es justificar la modificacién de la ubicacion de dos Centros de Imparticion de
Justicia (Ciudad Judicial) de los municipios de Boca del Rio y Misantla a Medellin de Bravo y Naolinco, respectivamente.

I. RESENA CRONOLOGICA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

1.- Autorizacién del Congreso.- Mediante Decretos 346 y 624 publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacic de la
Liave el 16 de octubre de 2017 y el 7 de febrero de 2018 respectivamente, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
autorizé al Poder Judicial del Estado a convocar a uno o més concursos publicos y a celebrar uno o mas contratos de asociacién piblico-
privada para llevar a cabo la planeacion y ejecucién de la construccion, equipamiento, conservacion y mantenimiento de centros de
imparticién de justicia denominados Ciudades Judiciales.

2.- Convocatoria.- Con fecha 2 de marzo de 2018, el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave convocd a todas las
personas fisicas o morales, de nacionalidad mexicana, que cumplieran con los requisitos de la Convocatoria y de las Bases Generales de
la Licitacién, a participar en el concurso para el otorgamiento de un contrato marco que comprende la celebracién de 7 contratos
individuales de asociacién publico-privada para la planeacién y ejecucién de la construccion, equipamiento, conservacion y
mantenimiento de un centro de imparticién de justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave cada uno, es decir
7 centros de imparticién de justicia en los municipios de Boca del Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla, Las Choapas, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el esquema de asociacién publico-privada, regida por la Ley de Asociaciones Publico-Privadas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 41 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, el Poder Judicial publicé la convocatoria mencionada en la pagina del Poder Judicial https:/iwww.pjeveracruz.gob.mx/, en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracfuz de Ignacio de la Llave y en el Diario de ¥élapa, periddico de circulacién estatal, el dia 2 de marzo de 2018.

i
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P
DICTAMEN DE FUNDAMENTACION P?ri; ELZAWBI _
JuDIC, Aﬁ/ P4gina 1 de 4 v




- 8 PODER JUDICIAL

||} DEL ESTADO DE VERACRUZ

3.- Junta de Aclaraciones.- Con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Asociaciones Plblico Privadas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y el apartado 3.10. de las Bases Generales de Licitacion, el dia 12 de abril de 2018, a las 10:00 horas, se efectud la
Junta de Aclaraciones de la presente Licitacion, en la cual el Poder Judicial dio respuesta por escrito a las 28 (veintiocho) preguntas,
aclaraciones, sugerencias o criterios que formularon los participantes.

4.- Acto de Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas.- Con fundamento en el articulo 49 de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el apartado 7.2. de las Bases Generales de Licitacion, el
dia 4 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, se efectué el Acto de Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas.

5.- Acto de Evaluacion de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Econémicas.- Con fundamento en el articulo 49 de la Ley
de Asociaciones Plblico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el apartado 7.4. de las Bases Generales de Licitacién,
el dia 9 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, se efectud el Acto de Evaluacién de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas
Econdmicas.

6.- Acto de Fallo del Concurso

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Pliblico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y de conformidad con los apartados 7.6. y 7.7. de las Bases de Licitacién, y al haber obtenido la mayor puntuacion, se
determiné como PROPUESTA SOLVENTE Y GANADORA, la presentada por el Concursante:

“CONSORCIO CONFORMADO POR AGRUPACION DE COMPANIAS CONSTRUCTORAS DE VERACRUZ, S.A. DE
C.V.,, CONSORCIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.AP.. DE C.V., CONSTRUINDUSTRIAS
COMERCIALES, S.A. DE C.V., CONCESIONES Y PROMOCIONES RUA, S.A.P.l. DE C.V., DESARROLLADORA DE
CAMINOS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN, S.A. DEC.V.’

Se emite el presente Dictamen de Fundamentacion para el cambio de dos Ciudades Judiciales, bajo las siguientes:

s i,

e
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,§ B DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que, no se modifica el tipo de Ciudad judicial, manteniendo las mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden
a la Ciudad Judicial cuya ubicacién se requiere cambiar.

SEGUNDO.- Que, la intencién de modificar |a ubicacion de los centros de imparticion de Justicia (Ciudades Judiciales), no representa una
afectacion al importe de la propuesta econémica SOLVENTE Y GANADORA.

TERCERO.- Que, la modificacién de ubicacion obedece a un mejor desempefio de la funcion Jurisdiccional, considerando que existe
cercania geografia con respecto a las propuestas de origen, atendiendo de manera mas eficaz a los Justiciables fuera de las cabeceras
municipales.

CUARTO.- Que, en término del Contrato Marco, se considera en su clausulado, poder notificar a la contratista la intencién de modificar la
ubicacidn de las Ciudades Judiciales de Medellin de Bravo y Naolinco

QUINTO.- Que, los terrenos donde se pretende realizar la modificacion de ubicacién de las Ciudades Judiciales de Medellin de Bravo y
Naolinco, se encuentran regularizados a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz para iniciar la construccién bajo el esquema de
Asociacion Publico Privada.

SEXTO.- Que, la propuesta del cambio de ubicacién considera las siguientes ventajas:
Medidas de terrenos similares

Terrenos con mejor relieve topografico, subsuelo con mejor propiedades de cimentacion
Servicios basicos disponibles

Vialidades y accesos urbanizados

Mejor Ubicacion geografica

Mejor comunicacién mediante transporte publico

VVVVYVYVYY

Por lo anteriormente expuesto:

e 7,
V) ks o
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SE RESUELVE
UNICO.- Realizar la modificacién de la ubicacion de dos Centros de Imparticién de Justicia (Ciudad Judicial) de los municipios de Boca del

Rio y Misantla a Medellin de Bravo y Naolinco, respectivamente.

FUNDAMENTOS DE LARESOLUCION

Articulo 60 de la Constitucién Politica del Estado
Articulos 3 Fracci6n Xll y (iltimo parrafo, 88 Fraccién | y |il de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz

Clausula Segunda inciso C y Tercera del Contrato Marco que comprende la celebracién de siete Contratos Individuales de Asociacién
Publico Privada para la planeacion y ejecucion de la construccién, equipamiento, conservacion y mantenimiento de siete Centros de
Imparticion de Justicia (Ciudad Judicial), del Poder Judicial del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave en los municipios de Boca del
Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla, Las Choapas, bajo el esquema de Asociacién Ptiblico-Privada, de cbnformidad con fa Ley
de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 28

ELABORA REVIS

F CO VERA GONZALEZ 4 s?ﬁém EZ. ING. HUMBERTO -‘\;'--
TRUCTURA Y DE RECURSOS DIRECCION LMDE ADMINISTRACION

ING. HUGO
MATERIALES

SUPERVISION DE OBRA

DICTAMEN DE FUNDAMENTACION PARA EL CAMBIO DE DOS CIUDADES e
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa de Enriquez, Veracruz a 30 de mayo 2018

Oficio No.: 0285/2018

C. José Luis Zulueta Alegria

C. Edmundo Martinez Moreno

COMPARIA DESARROLLADORA CJEV IV, S.A.P.1. DE C.V.
PRESENTE

Estimados Sefiores:

Se hace referencia al Contrato Marco (el “Contrato Marco”) que comprende la celebracion
de siete Contratos Individuales de Asociacién Piblico Privada para la planeacién y
ejecucion de la construccidn, equipamiento, conservacién y mantenimiento de siete centros
de imparticién de justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial de] Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave en los municipios de Boca del Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla,
Misantla, Isla y Las Choapas, bajo el esquema de asociacién publico-privada, de
conformidad con la Ley de Asociaciones Piblico-Privadas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que celebran, con esta misma fecha, el Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Compaiiia Desarrolladora CJEV IV,S.A.P.I. de C.V. (en
lo sucesivo, la “Contratista™).

En términos de lo dispuesto por la Cldusula Segunda, inciso (c) del Contrato Marco, por
este medio se notifica a la Contratista la intencién del Poder Judicial de modificar la
ubicacién de la siguiente: ,

Ubicacién Actual Ubicacién Propuesta

Boca del Rio Medellin

Lo anterior, en el entendido que, no se modifica el tipo de ciudad judicial, manteniendo las
mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden a la Ciudad Judicial cuya
ubicacién se pretende modificar.

En términos del Contrato Marco se solicita a la Contratista manifestar, en su caso, su

conformidad con el cambio de ubicacién d da icial referida en €l presente.

Lo anterior, en términos del artjedlo 60 da la Constitugi6n Politica del Estado y los articulos
3 fraccién X1I y 88 fracciong§ y Il de la Ley Ogg#nica del Poder Judicial del Estado.

Preside sticia
Q‘) Y del Consejo de Icatura del Estado



Magdo. Edel Humberto Alvarez Peiia
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Y del Consejo de la Judicatura del Estado

PRESENTE

Se hace referencia al oficio de fecha 30 de mayo de 2018, emitido por el Poder Judicial del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magdo. Edel Humberto Alvarez Pefia, en relacion
con el Contrato Marco (el “Contrato Marco™) que comprende la celebracién de siete Contratos
Individuales de Asociacién Plblico Privada para la planeacién y ejecucién de la construccién,
equipamiento, conservacién y mantenimiento de siete centros de imparticién de justicia (Ciudad
Judicial) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los municipios de Boca
del Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas, bajo el esquema de asociacion
publico-privada, de conformidad con la Ley de Asociaciones Piblico-Privadas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que celebran, con esta misma fecha, el Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Compafifa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I. de C.V. (en lo
sucesivo, la “Contratista). Los términos con mayuscula inicial que no se definan expresamente en el
presente, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Contrato Marco.

Al respecto y en relacién con la propuesta de cambio de ubicacién de la Ciudad Judicial de
Boca del Rio al Municipio de Medellin y, en cumplimiento a lo establecido en la Cldusula Segunda,
inciso (c) del Contrato Marco, por este medio manifestamos el acuerdo y conformidad de la
Contratista para llevar a cabo dicho cambio de ubicacién.

Lo anterior, en el entendido que, no se modifica el tipo de ciudad judicial, manteniendo las
mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden a la Ciudad Judicial cuya ubicacion ha
se modifica.

Asimismo, se reitera el compromiso de la Contratista, en términos de la Clausula Tercera del
Contrato Marco, para que, una vez cumplidas, en debido tiempo y forma, todas y cada una de las
Condiciones Previas respecto de la Ciudad Judicial en cuestién, de celebrar el Contrato Individual de
APP respectivo.

ATENTAMEN

ANIA DESARROLLADORA CJEV

Por: ] o/\' Luis Zijjueta Ai\agna Eﬁzf:/dnw{clo MartineZ\Moreno

Cargo: derado Cargo: Apoderado
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) DEL ESTADO DE VERACRUZ

DICTAMEN DE FUNDAMENTACION PARA EL CAMBIO DE DOS CIUDADES JUDICIALES

Objeto: El objeto de este dictamen de fundamentacién es justificar la modificacion de la ubicacién de dos Centros de Imparticion de
Justicia (Ciudad Judicial) de los municipios de Boca del Rio y Misantla a Medellin de Bravo y Naolinco, respectivamente.

l. RESENA CRONOLOGICA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

1.- Autorizacion del Congreso.- Mediante Decretos 346 y 624 publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia
Llave el 16 de octubre de 2017 y el 7 de febrero de 2018 respectivamente, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
autoriz6 al Poder Judicial del Estado a convocar a uno o mas concursos publicos y a celebrar uno o mas contratos de asociacién ptiblico-
privada para llevar a cabo la planeacion y ejecucién de la construccién, equipamiento, conservacion y mantenimiento de centros de
imparticién de justicia denominados Ciudades Judiciales.

2.- Convocatoria.- Con fecha 2 de marzo de 2018, el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave convocd a todas las
personas fisicas o morales, de nacionalidad mexicana, que cumplieran con los requisitos de la Convocatoria y de las Bases Generales de
la Licitacién, a participar en el concurso para el otorgamiento de un contrato marco que comprende la celebracion de 7 contratos
individuales de asociacién publico-privada para la planeacién y ejecucién de la construccion, equipamiento, conservacion y
mantenimiento de un centro de imparticién de justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cada uno, es decir
7 centros de imparticion de justicia en los municipios de Boca del Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla, Las Choapas, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el esquema de asociacion publico-privada, regida por la Ley de Asociaciones Publico-Privadas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 41 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, el Poder Judicial publicé la convocatoria mencionada en la pagina del Poder Judicial https://www.pjeveracruz.gob.mx/, en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Diario de Xélapa, periddico de circulacién estatal, el dia 2 de marzo de 2018.

e
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' DEL ESTADO DE VERACRUZ

3.- Junta de Aclaraciones.- Con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Asociaciones Ptblico Privadas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y el apartado 3.10. de las Bases Generales de Licitacion, el dia 12 de abril de 2018, a las 10:00 horas, se efectud la

Junta de Aclaraciones de la presente Licitacion, en la cual el Poder Judicial dio respuesta por escrito a las 28 (veintiocho) preguntas,
aclaraciones, sugerencias o criterios que formularon los participantes.

4.- Acto de Presentacién de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas.- Con fundamento en el articulo 49 de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el apartado 7.2. de las Bases Generales de Licitacion, el
dia 4 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, se efectud el Acto de Presentacién de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas.

5.- Acto de Evaluacién de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Econémicas.- Con fundamento en el articulo 49 de la Ley
de Asociaciones Pdblico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el apartado 7.4. de las Bases Generales de Licitacion,

el dia 9 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, se efectud el Acto de Evaluacion de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas
Econdmicas.

6.- Acto de Fallo del Concurso

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y de conformidad con los apartados 7.6. y 7.7. de las Bases de Licitacién, y al haber obtenido la mayor puntuacién, se
determiné como PROPUESTA SOLVENTE Y GANADORA, la presentada por el Concursante:

“CONSORCIO CONFORMADO POR AGRUPACION DE COMPANIAS CONSTRUCTORAS DE VERACRUZ, S.A. DE
C.V.,, CONSORCIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.AP.. DE C.V., CONSTRUINDUSTRIAS
COMERCIALES, S.A. DE C.V., CONCESIONES Y PROMOCIONES RUA, S.A.P.l. DE C.V., DESARROLLADORA DE
CAMINOS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN, S.A. DE C.V.

Se emite el presente Dictamen de Fundamentacion para el cambio de dos Ciudades Judiciales, bajo las siguientes:

D
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CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que, no se modifica el tipo de Ciudad judicial, manteniendo las mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden
a la Ciudad Judicial cuya ubicacién se requiere cambiar.

SEGUNDO - Que, la intencién de modificar la ubicacién de los centros de imparticién de Justicia (Ciudades Judiciales), no representa una
afectacion al importe de la propuesta econdémica SOLVENTE Y GANADORA.

TERCERO.- Que, la modificacién de ubicacion obedece a un mejor desempefio de la funcién Jurisdiccional, considerando que existe
cercania geografia con respecto a las propuestas de origen, atendiendo de manera mas eficaz a los Justiciables fuera de las cabeceras
municipales.

CUARTO.- Que, en término del Contrato Marco, se considera en su clausulado, poder notificar a la contratista la intencién de modificar la
ubicacion de las Ciudades Judiciales de Medellin de Bravo y Naolinco

QUINTO.- Que, los terrenos donde se pretende realizar la modificacién de ubicacién de las Ciudades Judiciales de Medellin de Bravo y

Naolinco, se encuentran regularizados a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz para iniciar la construccién bajo el esquema de
Asociacion Publico Privada.

SEXTO.- Que, la propuesta del cambio de ubicacién considera las siguientes ventajas:
Medidas de terrenos similares

Terrenos con mejor relieve topogréafico, subsuelo con mejor propiedades de cimentacion
Servicios basicos disponibles

Vialidades y accesos urbanizados

Mejor Ubicacion geografica

Mejor comunicacién mediante transporte publico

YVVVYVVYY

Por lo anteriormente expuesto:
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PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERESUELVE
UNICO .- Realizar la modificacion de la ubicacién de dos Centros de Imparticion de Justicia (Ciudad Judicial) de los municipios de Boca del

Rio y Misantla a Medellin de Bravo y Naolinco, respectivamente.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

Articulo 60 de la Constitucion Politica del Estado
Articulos 3 Fraccién XIl y ditimo parrafo, 88 Fraccion | y 11l de la Ley Orgénica del Poder Judicial del Estado de Veracruz

Clausula Segunda inciso C y Tercera del Contrato Marco que comprende la celebracion de siete Contratos Individuales de Asociacién
Publico Privada para la planeacion y ejecucion de la construccion, equipamiento, conservaciéon y mantenimiento de siete Centros de
Imparticion de Justicia (Ciudad Judicial), del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los municipios de Boca del
Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla, Las Choapas, bajo el esquema de Asociacién Pblico-Privada, de cbnformidad con [a Ley
de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de |a Llave a 28 ¢

P
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PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa de Enriquez, Veracruz a 30 de mayo 2018

Oficio No.: 0286/2018

C. José Luis Zulueta Alegria

C. Edmundo Martinez Moreno
DESARROLLADORA CJ I, S.A.P.I. DE C.V.
PRESENTE

Estimados Sefiores:

Se hace referencia al Contrato Marco (el “Contrato Marco”) que comprende la
celebracién de cinco Contratos Individuales de Asociacién Pablico Privada para la
planeacién y ejecucion de la construccién, equipamiento, conservacién y mantenimiento
de cinco centros de imparticién de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave en los municipios de Boca del Rio, Ozuluama, Alamo,
Papantla, Misantla Isla y Las Choapas, bajo el esquema de asociacién publico-privada,
de conformidad con la Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, que celebran, con esta misma fecha, el Poder Judicial del Estado
de Veracruz de Ignacio dela Llave y Compaiiia Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.L de
C.V. (en lo sucesivo, la “Contratista”).

En términos de lo dispuesto por la Clausula Segunda, inciso (c) del Contrato Marco, por
este medio se notifica a la Contratista la intencién del Poder Judicial de modificar la
ubicacion de la siguiente:

Ubicacién Actual Ubicacién Propuesta -

Misantla . Naolinco

Lo anterior, en el entendido que, no se modifica el tipo de ciudad judicial, manteniendo
las mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden a la Ciudad Judicial cuya
ubicacion se pretende modificar.

En términos del Contraio Marco se solici
conformidad con el cambio de ubi

tratista manifestar, en su caso, su

Lo anterior, en términos &€l articulo 60 de la Con ftucién Politica del Estado y los
articulos 3 fraccién XII ¥ 88 fracciones I y Il dg
Estado.

ra del Estado
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Magdo. Edel Humberto Alvarez Peia Iy
Presidente del Tribunal Superior de Justicia .'/ /! I May 2018
Y del Consejo de la Judicatura del Estado e, (7:

PRESENTE

Se hace referencia al oficio de fecha 30 de mayo de 2018, emitido por el Poder Judicial del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magdo. Edel Humberto Alvarez Pefia, en relacién
con el Contrato Marco (el “Contrato Marco™) que comprende la celebracién de siete Contratos
Individuales de Asociaciacién Publico Privada para la planeacion y ejecucién de la construccion,
equipamiento, conservacién y mantenimiento de siete centros de imparticién de justicia (“Ciudad
Judicial”) del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los municipios de Boca
del Rio, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas, bajo el esquema de Asociacion
Pablico Privada de conformidad con la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que celebran, con esta misma fecha, el Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Compaiiia Desarrolladora CJEV 1V, S.A.P.I. de C.V. (en lo
sucesivo, la “Contratista”). Los términos con mayuscula inicial que no se definan expresamente en el
presente, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Contrato Marco.

Al respecto y en relacion con la propuesta de cambio de ubicacién de la Ciudad Judicial de
Misantla al Municipio de Naolinco y, en cumplimiento a lo establecido en la Clausula Segunda, inciso
(c) del Contrato Marco, por este medio manifestamos el acuerdo y conformidad de la Contratista para
llevar a cabo dicho cambio de ubicacion.

Lo anterior, en el entendido que, no se modifica el tipo de ciudad judicial, manteniendo las
mismas caracteristicas y requerimientos que le corresponden a la Ciudad Judicial cuya ubicacion se
modifica. :

Asimismo, se reitera el compromiso de la Contratista, en términos de la Clausula Tercera del
Contrato Marco, para que, una vez cumplidas, en debido tiempo y forma, todas y cada una de las
Condiciones Previas respecto de la Ciudad Judicial en cuestion, de celebrar el Contrato Individual de
APP respectivo.

ATENTAMENTE

ANIA DESARROLLADORA CJEV iV;S.A.P.I DE

R =

Por: José-Luis/Zulueta Alegria %{:/Edﬁnm/do Martinez Moreno
Cargo: Apoderado Cargo: Apoderado
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